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1. Teil

§1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.8

1.6

1.7

1.7.1

Priaambel

Mit Schreiben vom 11.09.2007 hat die Vergabestelle den Zuschiag auf das letzte Angebot
(BAFO} des Konzessionsnehmers vom 23.07.2007 erteilt. Damit kam der Konzessionsvertrag
zwischen den Vertragsparteien gemaR § 28 Nr. 2 Abs.1 VOB/A zustande (Vertragsschluss).

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der
Finanzierungsvertrige  werden aufgrund  einer Nachtragsvereinbarung  in  dieses
Vertragsdokumerit aufgenommen.

Vertragsgrundiagen
Vertragsbestandteile

Der Vertrag hat die nachfclgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihentfolge gleich Rangfolge fiir
die Auslegung und Anwendung ist:

die Vereinbarungen dieses Vertrages einschliefilich der dazugehdrigen Anlagen, sowelt
nachfolgend nicht gesondert erwéhnt: ‘

das Auftragsschreiben;
das Angebot des erfolgreichen Bieters;

Protokolle iiber die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Faile etwaiger Widerspriiche
das zuletzt erstelite Protokoll vorgeht; '

die Verdingungsunteriagen, insbesondere die Leistungsbeschreibungen einschlielich der
dazugehdrigen Anhange und Ergénzenden Unteragen, soweit sie in diesem Paragrafen nicht
anderweitig genannt sind;

die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die Ausfithrung von Bauleistungen im Stralen- und
Briickenbau, Ausgabe 2006 (ZVB/E - St 2006) in der Fassung 03/2006;

alle weiteren in den Verdingungsunterlagen angegebenen Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen:

fir BaumaBinahmen gemaR § 2.2.6 in der in den Verdingungsunterlagen angegebenen
Fassung, soweit keine Fassung angegeben lIst, in der Fassung zum Zeitpunkt des

Vertragsschiusses;
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—

1.7.2

1.8

1.9

1.9.1

1.9.2

1.10

§2

21

2.2

2.2.1

L _ I

fir MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs in der jeweils zum Zeitpunkt der Malnahme
geltenden Fassung;

die Aligemeinen Vertragshedingungen fir die Ausfilhrung von Bauleistungen (VOB Teil B}
Fassung 2008, soweit eine Anwendung dieser Regelungen auf Baukonzessicnsvertrége nicht
ausgeschiossen ist;

die Aligemeinen Technischen Veriragsbedingungen flr Bauleistungen (VOB Tell C)

fir Baumalnahmen gemalt § 2.2.6 in der zum Zeitpunkt des Vertragsschiusses geitenden
Fassung;

fir MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs in der zum Zeitpunit des MaRnahme jeweils
geltenden Fassung;

fur Planungsleistungen wihrend der Bauphase die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur
Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im StraBen- und Briickenbau (AVB-Ing),
Ausgabe 2006 mit zugehdrigen technischen Vertragsbedingungen (TVB) gemaR dem Handbuch
fir die Vergabe und Ausflhrung von  freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und
Landschaftsarchitekten im Stralen- und Brickenbau (HVA F-StB), Ausgabe 9/2006. Fir die
Folgezeit gelten die in diesem § 1.10 genannten Bedingungen in ihrer jeweils giiltigen Fassung.

Bei Widerspriichen zwischen textiicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb
einer Kategorie nach § 1.1 bis § 1.10 gehen im Zweifel die textlichen Baschreibungen vor.

Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des
Vergabeverfahren von der Vergabesteile gegebenen Antworten afs Umstinde des
Vertragsschlusses bei der Auslegung des Vertrags zu beriicksichtigen.

Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei
Betrégen, die im Zusammenhang mit Leistungspfiichten des Konzessionsnehmers genannt sind,
umn Netto-Betrige, d.h. Betrige ohne die gesetziiche Umsatzsteuer.

Es gelten fur diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdriicklich
Abweichendes geregelt ist:

~Abnahmeinspektion*: Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
Konzessionsgegenstands im Hinblick auf die Binhaltung der Anforderungen nach § 40.1.
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222 JAltiasten”: Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. § des Gesstzes zum
Schutz vor schadiichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schédliche Bodenverénderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

2.2.3 Anschubfinanzierung™: die Mittel des StraBenbauhaushaites, die der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer gemas § 42 zur Verfiigung steilt,

2.24 <Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen*: die Mafinahmen insbesondere im Sinne des § 18 des
Gesetzes (ber Naturschutz und Landschaftspflege BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
und den jeweiligen landesrechtlichen Ausfilhrungsbestimmungen des § 18 BNatSchG, durch
die Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft durch Mallnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege ausgeglichen {Ausgisichsmanahmen) oder in sonstiger Weise
kompensiert (Ersatzmalinahmen) werden.

g2.2.5 ~Autocbahnmautgesetz® (,ABMG"): das Gesez zur EinfGhrung von streckenbezogenen
Gebdhren fir die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen vom
02. Dezember 2004 (verdffentlicht im Bundesgesetzblatt | S. 3122) nebst etwaiger im
Zusammenhang damit efiassener Rechtsverordnungen, jewsils in der geltenden Fassung.

.2.8 Bau“:  simtliche Neubau- und Ausbaumalnahmen, die der Herstellung des
Konzessionsgegenstandes gemaR  diesem Vertrag, insbesondere gemaR der
Leistungsbeschreibung Tell A ,Neubau* und den sohstigen Verdingungsunteriagen dienen,
einschlisBlich der damit im Zusammenhang stehenden erfordetlichen Malinahmen. Hierzu
z&hlen auch der in den Verdingungsunteriagen beschriesbene ROckbau des
Streckenabschnitts  zwischen Wutha und  Sétteistadt {Rickbau) und die als
naturschutzrechtiich eingriffsmindernden Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersaumaanahmen zu
erbringenden landschaftsbaulichen Neubau- und Ausbaumafinghmen.

2.7 ~Bedarfsumleitungen”: die als Bedarfsumleitungen fir den Autobahnverkehr ausgewiesenen
Strecken,
2.8 -Betrieb” und ,Erhaltung*: alle Malinahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion

des Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Konzessionsstrecke fir den
offentlichen Stralenverkehr dienen,
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2289 «Betrieb™ alle in der Leistungsbeschreibung Betrieb (Teil C) der Vefgabeunteﬂagen

aufgefihrien Mafnahmen, die zur sicheren und ordnungsgemaRen Nutzung des
Konzessionsgegenstands erforderlich sind.

2,10 «Erhaltung®: alle Malnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Konzessionsstrecke fur den
Gffentlichen StraRenverkehr dienen und nicht Bestandteil des Betriebs sind, insbesondare

(a) alle Mafnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der Schiden
{Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Konzessionsgegenstands, die nicht
Bestandteil des Betriebs sind, sowie

(b) alle Malnahmen der Pfiege und Unterhaltung der in den Verdingungsunteriagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflachen, soweit die MaBnahmen nicht Bestandteil

des Betriebs sind.
2.11 -Betriebstechnische Einrichtungen“ technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der
Verwaitung der Autobahn oder verkehrsstatistischen Zwecken dienen, insbesondere
Streckeninformationssysteme, Dauerzihistellen, Glattemeldeanlagen,

Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Auflenbeleuchtungsaniagen, Notrufanlagen sowie Leitungen
und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen. '

2,12 .Boden”: Boden im Sinnef des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schidiichen
Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der

jeweils geltenden Fassung.

2,13 -Denkmal“: Kulturdenkmal im Sinne des § 2 Abs. 1 des Thilringer Gesetzes zur Pflege und
zum Schutz der Kulturdenkmale (Thiringer Denkmalschutzgeseiz) in der jeweils geltenden
Fassung.

2,14 JDrittgewalt”. durch Dritte verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des

Konzessionsgegenstands zerstéren, schadigen oder in sonstiger Weise beeintréchtigen,
einschiiellich Unfalischaden, Vandalismus (z. B. durch Sprayer), Temorakte oder Blockaden:
Beeintréichtigungen durch Abnutzung und bestimmungsgeméfien Gebrauch oder eriaubte
Sondernutzungen sind keine Dritigewalt.

215 Eigenkapital: die gemaR §41 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung des
Konzessionszwecks in Form von Kapitalanteilen, gezeichnetem Kapital oder nachrangigen
Geselischafterdarlehen zuziglich der Kapital- und Gewinnricklagen, etwaiger Gewinn- und
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Verlustvoriréige sowie der Jahresiiberschisse und Jahresfehlbetrdge sowie von Dritten dem
Konzessionsnehmer zur Verfligung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten
Anspriichen sonstiger Glaubiger und den Anspriichen des Konzessionsgebers nach diesem
Vertrag nachrangig ist.

-Eigenkapitalgeber”: die Geselischafter des Konzessionsnehmers sowie die mit ihnen
konzemverbundenen Untemehmen {soweit sie Eigenkapital zur Verfligung stellen) sowie alle
sonstigen Investoren, die die Erfillung  der Eigenkapitalverpflichtungen  des
Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag sicherstellen und/oder ggf. zur Sicherstellung
erforderiiche Kapitalnachschussverpflichtungen eingehen.

-eintretendes Unternehmen®; ein durch dia Fremdkapitaigeber benanntes Untemehmen, das
auf Verangen der Fremdkapitalgeber und in dem dafir vorgesehenen Verfahren in alle
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach dem gemaf §58 dieses Vertrages
abzuschlieRenden Direkivertrag eintreten soll bzw. eintritt, -

«erfolgreicher Bister*: defjenige Bieter bzw. diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

Ersatzvomahme”: die Vornahme der dem Konzessionsnehmer nach diesem Vertrag
obliegenden Handlungen durch den Konzessionsgeber oder durch von ihm beauftragte Dritte
auf Kosten des Konzessionsnehmaers.

«Fremdkapital™ die Uber die Zurverfigungstellung von Eigenkapita! sowie die vom
Konzessionsgeber nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden
Finanzmittel zur Finanzierung des Konzessionszweckes.

Fremdkapitalgeber*. die finanzierenden  Kreditinstitute  oder etwaige  weitere
Finanzierungsvehikel, die das Fremdkapital zur Verfligung stellen.

«FStrG*: das Bundesfemstralengesetz in der jeweils geltenden Fassung.

~Genehmigungen und Gestattungen®: samtliche far den Baw, die Erhaltung und den Belreb
des Konzessionsgegenstands erforderlichen  &ffentich-rechtlichen Genehmigungen,
Anortnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen
(gleichgultig. ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form Gffentlich-rechtiicher
Verirdge geregeit werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtiichen Bewilligungen und
Gestattungen.
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2,2.24 ~Crundwasser”; Grundwasser im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des

Wasserhaushaits (Wasserhaushaltsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.

92,25 «H8here Gewalt": Naturkatastrophen, insbesondere durch Erdbeben, Uberschwemmungen
und Unwetter, sowie Krieg oder atomare Unfille.

2.2.26 «Kampfmittel": gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsflihrung bestimmte Gegenstinde und
Teile davon, vor allem aus der Zeit des ersten und zweiten Weltkiieges, die Spreng-, Ziind-,
Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen
bestehan, auch wenn sie beéchédigt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmitteln
gehdren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfiuste, Arfillerie-, Gewshr- und
Handgranaten, militdrische Patronenmunition sowie militdrische Spreng- und Ziindmittel.

p.2.27 Kreuzungen: Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit anderen Sffentlichen Verkehrswegen,
Kreuzungen mit Gewsassern und EinmUndungen von 6ffentlichen StraRen.

: p.2.28 -Kreuzungsmafinahmen®: die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder
Beseitigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu zshlen nicht Unterhaltungsma!&nahmen
z. B. eine Erneuerung mit den gleichen Abmessungen.

§£229 .Leitungen*: Rohrieltungen, Kanile, Elektrizitatsleitungen, Telekommunikationstinien und
sonstige Leitungen, unabh#ngig davon, ob sie Versorgungszwecken, sonstigen 8ffentlichen
Zwacken, privatwirtschaftlichen oder sonstigen Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des
Konzessionsgegenstandes.

P.2.30 Jeitungen Dritter: sémtiiche Leitungen, die
(a) keine betriebstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen und

(b} nicht Bestandteil sines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG sind oder einem solchen
Nebenbetrieb dienen und

{c) nicht Bestandteil einer Mauteinrichtung sind oder einer solchen Einrichtung dienen.

.2.31 -bestehende Leitungen®: zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots vorhandene,
geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser
Definition, wenn sie in den Verdingungsunteriagen textlich oder zeichnerisch dargestallt oder
erwéhnt ist.
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«Mautzahlungen*: die in §43 ndher bestimmte und dem Konzessionsnehmer vom
Konzessionsgeber geschuldete Vergitung fur die von dem Konzessionsnehmer nach diesem
Vertrag zu erbringenden Leistungen,

~Mauteinrichtung"“: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Efnhaltung der
Maulipflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG.

-Mautstrecke": die in Tabelle 1 der Anlage 4 zum Konzessionsvertrag in Tabellenform
dargestellte Strecke bis zum Ablauf des Tages, an dem die Verkehrsfreigabe fir den
gesamien gemal den Verdingungsunteriagen neu zu bauenden Streckenabschnitt fir
mindestens zwei mal zwei Richtungsfahrstreifen einschiieRlich samtlicher Anschiussstellen
erfolgt, danach die in Tabelle 2 der Anlage 4 zum Konzessionsvertrag in Tabelienform
dargestellte Strecke. '

Nachuntemehmer*: jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die Erfollung der dem
Konzessionsnehmer aus dem Konzessionsvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird,
unabhéingig daven, ob der Konzessionsgeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des
Dritten erteilt hat oder die Beauftragung dem Konzessionsgeber angezeigt wurde, jedoch mit
Ausnahme solcher Dritter, die vom Konzessionsgeber im Rahmen einer Ersatzvomahme
beauftragt werden,

Preisindex*. Der Preisindex betriigt bis zum Anfang des auf den Beginn des
Konzessionszeitraums folgenden Kalenderjahres 1 und wird danach als kombinierter
Kostenindex unter Berlicksichtigung von Gewichtungsfaktoren wie folgt emmitteit:

KKI =-O,1 iBitumen,i +0’1_ iZemenl,i +0’2_ !Energie,i +0,6' Ig_om-.,i
Bituman.0 [Zsment,o IEBBI'QEE,U ILohn,O

mit:
KK; kombinierter Kostenindex im Jahre i

Vkastonan,i INd@X (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Jabre 1 nach den Angaben des
Statistischen Bundesamtes

| kostenan, 0 INdex (Jahresmittetwert) fiir die Kostenart im Kalendetjahr des Beginns des
Konzessionszeitraums nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes
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Der Kostenindex wird aus den Verbffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermitteit.
Aus der Fachseria 17, Relhe 2, ist aus dem Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandssatz) fiir

(8) Bitumen der Index von Bitumen aus Erdt!,
(b) Zement der Index von Portlandzement,

{c) Kraftstoff/Energie der Index von Energie
anzusetzen.

Fir den Lohn gilt der Index der tariflichen Siundenihne in der gewerblichen Wirtschaft und
bei Gebietsk&irperschaften flir M#nner und Frauen des Baugewerbes im ‘gesamten !
Bundesgebiet aus der Fachserie 16, Reihe 4.3. :

Sollte der vorgenannte Index bzw. einer der vorgenannten Indizes nicht mehr emmittsit
werden, so soll sine Ubereitung durch Umrechnung auf die Basis des néchsten jeweils
veroffentlichten, dem weggefalienen Index vergleichbaren Index erfolgen. Steht ein
vergleichbarer Index nicht mehr zur Verfiigung, so soll statt des nicht mehr ermittelten Index
der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden, Sollte der
Lebenshaltungskostenindex nicht mehr emittelt werden, so soll eine Ubereitung durch
Umirachnung auf die Basis des néchsten jeweils verdffentlichten i
Lebenshaitungskostenindexes erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist der index, der die :
Entwicklung der Lebenshaliungskosten der gesamten Bundesrepublik Deutschliand |
wiedergibt. Von mehreren zur Auswahl stehenden Indizes soll derjenige genommen werden,

der von seiner Berechnung dem derzeitigen Lebenshaltungskostenindex so nahe wie maglich

kommt. Entsprechendes gilt, falls ein index nur far die Bundesrepublik Deutschland nicht

)

gy T
B
i

mehr emitielt werden solite.

2.2.37 wPreisindexyaq” Er betrdgt bis zum Anfang des auf den Beginn des Konzessionszeitraums
folgenden Kalenderjahres 1 und wird danach wie foigt ermittelt:

Preisindexyq; = (Ki; » 0,6) + 0,4
Dabei bedeutet

i das Kalenderjahr, fur das der Index emittelt wird.
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KK der kombinierte Kostenindex, der gemaB § 2.2.36 emmittelt wird,
=1 erminplan Bau“ ist das Formbiatt TPL.

.Ubergabeinspektion*: Priffung zur Feststeliung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
zu dbergebenden Teils des Konzessionsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblick
auf das Erreichen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmaie.

unvorhersehbare Mehrkosten": alle Mehrkosten des Konzessionsnehmers, die sich aus den
bis zur letzten Aktualisiening des Angebotes fiir den erolgreichen Bieter nicht
vorhersehbaren Umstéinden ergeben und die vom Konzessionsgeber nach den Regelungen
dieses Vertrages zu tragen sind.

~verdingungsunterlagen®: Kapitet 6 bis 8, A bis C und die Ergénzenden Unterlagen des Teils |
und der Teil Il der Vergabeunteriagen.

verkehrsbeeintrachtigende  MaRnahmen*; simtiiche MaBnahmen, die nachteilige
Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Konzessionsstrecke,
den vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben
kéninen, zum Beispiei StraSenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im Stralenraum,

2.243 -vor- und nachgelagerte Streckenabschnitte: die der Konzessionsstrecke auf der

Bundesautobahn A 4 unmittelbar vor- und nachgelagarten Streckenabschnitte bis zur
nachsten Anschlussstelle.

§3 Allgemeine Verpflichtungen des KonZessionsnehmers, Risikoiibernahme

3.1 Der Konzessionsnehmer (ibernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen
Verpflichtungen und verpflichtet sich, diese an seiner Stelie als eigene Verpflichtungen und
Zusicherungen nach Mallgabe dieses Vertrages zu erfillen. Davon ausgenommen sind solche
etwaigen Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdriicklich als eigene zu erflllen hat oder
die von Rechts wegen nur von ihm erflillt werden kdnnen.

3.2 Der Konzessionsnehmer ibemimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des
Konzessionsgegenstands (einschlieBlich der erforderlichen Planungsleistungen) ergebenden
Risiken, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdriickiich eine andere
Risikoverteilung vorgesehen ist.
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5.

3.3 Zum Leistungsumfang des Konzessionsnehmers gehdren s@mtliche Leistungen, die fur die
volisténdige, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfihrung aller vertraglichen Leistungen
erforderlich sind, auch wenn ste in den Verdingungsuntetagen nicht ausdriickiich gehannt sind.
Die Regelung nach § 46.3 Satz 2 bleibt unberihrt.

e A

3.4 Der Konzessionsnehmer stelit sicher, dass alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen
anwendbaren Rechtsvorschriften befolgt werden.

35 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgeber und die von dissem
bestimmten Dritten bei der Vomahme der dem Konzessionsgsher oblisganden Aufgaben und der
Kontrolle der Erflllung der vertraglichen Pflichten durch den Konzessionsnehmer zuy
unterstltzen. Hierunter fallen insbesondere Baukontrollen sowie Kontrollen im Rahmen der
Ubergabe- oder Abnahmeinspektionen. Dabei ist der Zugang zu Baustellen, Betfriebshéfen und
sonstigen Anlagen zu gewshren, sind die erfordertichen Informationen zu erisiten und Unterlagen
auszuhaéndigen und Sicherungsmafinahmen zu ergreifen, {

38 Das Recht der StraBenbaubehdrde, gem4f § 4 FStrG zur Sichersteliung der Anforderungen der
Sicherheit und Ordnung Baukontrollen und Prifungen vorzunehmen, bleibt unberihrt,

§4 Allgemeine Verpflichtungen des Konzessionsgebers

4.1 Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, den Konzessionsnehmer ab Beginn des
Konzessionszeitraums im Rahmen der gesetziichen Méglichkeiten zu unterstiitzen, insbesondere
die Erteftung eventuell noch effordericher Genehmigungen und Gestattungen zu férdern und den
Kenzessionsnehmer zu informieren, wenn es zu technischen Stbrungen oder rechtlichen
Hindemissen bei der Erhebung der Maut beziiglich der Mautstrecke kommen solite.

4.2 Bis zum Beginn des Konzessionszeitraums verpfiichtet sich der Konzessionsgeber, seine
Verpflichtungen im Hinblick auf seine StraRenbaulast der Konzessionsstrecke zu erfillen. Der
Konzessionsgeber wird die Konzessionsstrecke nicht mehr instand setzen oder emeuerrn, .
sondem nur noch in  dem Umfang MaRnahmen  durchfihren (ggf.  durch |
stralBenverkehrsrechtliche Anordnungen), dass ein verkehrssicherer Zustand gewahrleistet ist.

4.3 Soweit im Bereich der Konzessionsstrecke Dauerzahistelien vorhanden sind, wird dem
3 Konzessionsnehmer ein Zugriff auf die verftigbaren Rohdaten in Echizeit ermoglicht. Etwaige
Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung oder Durchfhrung des Zugriffs auf diess Daten tréigt
der Konzessionsnehmer. Dar Konzessionsgeber ist nicht verpflichtet, weitere Dauerzéhistellen
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5.1

5.1.1

§5

einzurichten oder bestehende Dauerzihlstellen weiter zu betreiben und ilbemimmt keinerlg]
Haftung fiir ibermitielte Daten.

Konzessionsgegenstand, Konzessionsstrecke
Der Konzessionsgegenstand umfasst

die Konzessionsstrecke, bestehend aus folgenden Strafenhestandteilen des in den
Verdingungsunteriagen, insbesondere in der Leistungsbeschreibung, textiich und
zsichnerisch dargestellten Streckenabschnitts der Bundesautobahn A 4, sinschlieBlich der
pianfestgesteliten und noch nicht realisierten StraRenbestandteile, fir den der
Konzessionsnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung oder Betrieb zur Ausfilhrung ibemimmt:

(a) der Stralenkdrper {sinschliefilich der Ingenieurbauwerke) und der Luftraum (ber dem
Straflenkérper gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FSirG, einschliellich

(i)  des nach den Verdingungsunterlagen neu zu bauenden Streckenabschnitts,

{i) des gemadR den Verdingungsunteragen rickzubauenden Streckenabschnitts
zwischen Wutha und Séattelstadt bis zum Ablauf des Tages der zugehérigen
Abnahme gem3R § 28.12,

() des gem&B den Verdingungsunterlagen abzustufenden Streckenabschnitis bis
zum Ablauf des Tages der zugehdrigen Abnahme gemas § 40.14,

(iv) der unbewirtschafteten Rastanlagen mit oder ohne WC-Anlagen sowie der unter
§ 6 genannten bewirtschafteien Rastanlagen, soweit sie nicht gem&l § 5.2 vom
Konzessionsgegenstand ausgeschlossen sind,

(b) Zubeh®r gemal § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den Verdingungsunteriagen der

Konzessionsstrecke zugeordnet wird,

{c) Nebenanlagen gema8 § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStG, soweit diese in den
Verdingungsunterlagen der Konzessionsstrecke zugeordnat werden,

sowie

die auerhalb der Konzessionsstrecke gelegenen, in den Verdingungsunterlagen textlich oder
zeichnerisch dargestellten Flachen fur die Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen, fir die der
Konzessionsnehmer die Aufgaben Bau, Erhaltung oder Betrieb zur Ausfiihrung dbernimmt.
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5.2

5.3

54

§6
6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

Die Abgrenzung in den Knotenpunkiten richlet sich nach den Darsteliungen in den
Verdingungsunteriagen, dem FStrG und der Verordnung iiber Kreuzungsaniagen im Zuge von
Bundesfernstralen (Bundesfernstraenkreuzungsverordriung).

im Bereich der in § 6 genannten Tank- und Rastanlagen reicht der Konzessionsgegenstand bis
zu den in den als Ergfinzende Unterlagen 6.2.2a bis 6.2.2d der Verdingungsunteriagen
beigeflgten Lageplénen gekennzeichneten Betriebsgrenzen.

Vom Konzessionsnehmer hergestellte Teile des Konzessionsgegenstands, die nach den
Verdingungsunteriagen nicht vom Konzessionsnehmer erhalten und befrieben werden, sind nicht
mehr vom Konzessionsgegenstand umfasst, sobald und sowsit sie vom -Konzessionsgeber
gemé&i § 28.10 abgenommen wurden.

Sowsit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin festgestellten und dokumentierten Abgrenzungen mafigeblich.

Tank- & Rastanlagen

" Tank- und Rastaniage Hérselgau Nord

An der Konzessionsstrecke befindet sich bei km 2494 eine bewirtschaftete Rastaniage mit
Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststatte) gemaR § 15 FStrG, die Tankstelle Hérselgau Nord
und die Raststatte Horselgau Nord. Der Konzessionsgeber hat am 03.09.1996/30.12,1998 mit
cer (D IR 0 N EEOEEEE MES § BN B ovois cinen
Konzessionsvertrag Ober den Bau und Betrieb dieser beiden Nebenbetriebe gemsi dem als
Ergénzende Unteriage 8.2.2 der Verdingungsunteriagen beigefiigten
Musterkonzessionsvertrag fir Tank- und Rastanlagen abgeschlossen.

Der Konzessionsnéhmer dbernimmt im Namen des Konzessionsgebers fiir diesen die
Erfillung der dem Konzessionsgeber als StraRenbeuverwaltung gegeniiber der IR
BB oder deren Rechtsnachfolger obliegenden Pflichten nach § 7 (Anbindung des
Nebenbetriebes), § 8 (Leitungen) und § 9 (Folgepflicht und Folgekosten) des in § 6.1.1
genannten Musterkonzessionsvertrages, soweit sie Gegenstand der vom Konzessionsnehmer
nach dem hiesigen Vertrag zu erbringenden Leistungen sind.

Rastanlage Ramsberg Std

An der Konzessionsstrecke befindet sich bei km 275,3 (alt) eine bewirtschaftete Rastantage
mit einem Nebenbetrieb (Raststitte) gem4R § 15 FStrG, die Raststitte Ramsberg Siid. Der
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F

6.2.2

6.3

6.3.1

{ 6.3.2

6.4

6.4.1

64.2

Konzessionsgeber hat mit JIf JEE B BEE WP den Konzessionsvertrag vom
01.09.1998/30.12.1998 Uber den Bau und Betrieb dieses Nebenbetriebs gemal dem als
Erganzende Unterlage 8.2.2 der Verdingungsunteriagen beigefligten
Musterkonzessionsvertrag fir Tank- und Rastanlagen abgeschiossen.

Der Konzessionsnehmer Obermimmt im Namen des Konzessionsgebers fir diesen die

Erflillung der dem Konzessionsgeber als StraBenbauverwaltung gegentiber FE SRR
- oder deren Rechtsnachfolger obliegenden Pflichten nach § 7 (Anblndung des
Nebenbetriebes), § 8 (Leitungen) und § @ (Foigepfiicht und Folgekosten) des in § 6.2.1
genannten Musterkonzessionsverirages, soweit und solange sie Gegenstand der vdm
Konzessionsnehmer nach dem hiesigen Vertrag zu erbringenden Leistungen sind.

Tank- und Rastaniage Eisenach

An der Konzessionsstrecke befindet sich bei km 276.5 (alt) eine bewirtschaftete Rastanlage
mit Nebenbetrieben (Tankstelle, Raststitte) gemaR § 15 FSirG, die Rasthéfe Eisenach Nord
und S4d. Ein Konzessionsvertrag wurde fiir diese Tank- und Rastaniage nicht abgeschlossen.
Der Konizessionsgeber hat mit SR I e den Vertrag
vom 24.01.1996 Uber den Verkauf der Grundsticke, auf denen sich diese Tank- und
Rastanlage einschlieBlich der Parkfiichen befinden, die Gewdhrung  von
Grunddienstbarkeiten zur Sicherung der Zufahrt und sonstige Rechte und Pflichten
abgeschlossen. Eine Ablichtung von Auszigen aus diesem Vertrag ist als Ergénzende

Unteriage 6.1.2 den Verdingungsunterlagen beigeflgt.

Der Konzessionsnehmer bemnimmt im MNamen des Konzessionsgebers flr diesen die
Erfdilung der dem Konzessionsgeber als Sfra&enbauverwattung gegenilber - oder
deren Rechtsnachfolgerin obliegenden Pflichten nach Ziffer VI.3. und V!. des in § 6.3.1
genannten Vertrags, soweit sie Gegenstand der vom Konzessionsnehmer nach dem hiesigen
Vertrag zu erbringenden Leistungen sind.

Rastanlage Kleiner Hérsalberg

An der Konzessionsstrecke befindet sich bei km 265,0 (ait) gine unbewirtschaftete

Rastaniage, an die Ober sinen Privatweg die |EREEE Rl ¥ angebunden ist.

Der Konzessionsnehmer sieiit im Rahmen der von ihm Gbemommenen Aufgaben zu Betrieb
und Erhaltung des Konzessionsgegenstands sicher, dass der Privatweg von der
unbewirtschafieten Rastanlage aus zugénglich ist.
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7.1.2

7.2

7.3

§8
8.1

8.2

§9

Nachtrégliche Vorhaben
Soweit der Konzessionsgeber nach Abschluss dieses Vertrages

den Bau und/oder Betrieb neuer Nebenbetriebe, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungs3nderung bestehender
Kreuzungen, Leitungen, Mauteinfichtungen oder vergleichbarer Anlagen am oder im
Konzessionsgegenstand fUr erforderiich halt, oder

Sondernutzungen plant, realisiert, edaubt oder auf sonstige Weise zuldsst oder gestattet,

verpfiichtet sich der Konzessionsnehmer, alle Malnahmen zu unterlassen, die zu einer
Verzégerung oder Verhinderung der Vorhaben fiihren kénnen. Der Konzessionsnehmer wird
insbesonders keine Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Konzessionsnehmer
obiiegt die Abstmmung und Koordination mit dem Konzessionsgeber oder einem

entsprechenden Dritten.

Die Pflichten des Konzessionsnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem
Betrieb des Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag bleiben unberihrt.

Die Mbglichkeit des Konzessionsnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer
Nebenbetriebe um eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberiihrt.

Konzessionszeitraum
é
Der Konzessionszeitraum beginnt am 1%.10.2007 und dauert 30 Jahre.

Eine Verdngerung oder Verkirzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den
Konzessionszeitraum. § 6 VOB Teil B findet auf die Bestimmung des Konzesslonszeltraums

keine Anwendung.
Zustand des Konzessionsgegenstandes

Der Konzessionsgeber {iberlasst dem Konzessionsnehmer den Konzessionsgegenstand in dem
Zustand, wie er steht und liegt. Dem Konzessionsnehmer wurde im Rahmen des
Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Konzessionsgegenstands zu
untersucﬁen. Die Verpflichtung des Konzessionsgebers nach § 4.2 bleibt hiervon unberihrt.

="
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2.Teil Regelungen filr Bau, Betrieb und Erhaltung

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen

§10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Grundstiicksnutzung

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, die Grundstiicke des Konzessionsgegenstandes,
einschlieBlich der nach den Planfeststellungsbeschilissen zur Konzessionsstrecke zur
voribergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundsticke und der zum
Konzessionsgegenstand gehorigen Nutzungsrechte unentgeltiich dem Konzessionsnehmer nach
Mafigabe der nachfolgenden Regelungen fir die Dauer des Konzessionszeitraums bzw. bei
vorlbergehender Nutzung, soweit dies in den Verdingungsunteragen vorgesehen und
erforderiich ist, zur Verfigung zu stellen. Die fir den Bau eines im Terminplan Bau vorgesehenen
Bauabschnitts erforderlichen Grundstiicke und Nutzungsrechie stelit der Konzessionsgeher
spatestens zu den in einem Detailterminplan Bau vorgesehenen Zeitpunkten zur Verfligung.

Der Konzessionsnehmer stellt sicher, dass im Zusammenhang mit Grundstiicken, insbesondere
Flachen des vorlibergehenden Bedarfs (VB-Fi4chen), die Vorgaben der Verdingungsunteragen
eingehalten werden. Die VB-Fiichen sind an den Grundstuckseigentimer zuriickzugeben,
sobald die jeweilige MaBnahme, fir die sie in Anspruch genommen werden, geman “den
Angaben im Detailterminplan fartig gesteilt ist.

Der Konzessionsnehmer muss dem Konzessionsgeber den schriflichen Detailterminpian Bau
mindestens drei Monate vor Baubeginn vorlegen. Der Detailterminpian Bau ist aus dem
Terminplan Bau zu entwickein und darf nur mit Zustimmung des Konzessionsgebers vom
Terminplan Bau abweichen. Der Detailterminplan ist wihrend der Bauphase vom
Konzessionsnehmer monatlich in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber zu aktuafisisran.

Fur die rechizeitige Zurverfligungsteliung der Grundstiicke geniigt eine Bauerlaubnis oder eine
vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18f FStG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a nicht mehr zulassig ist. Etwaige
Entschédigungen insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FSIrG hat der Konzessionsgeber

zu tragen.

Kommt der Konzessionsgeber seinen Verpflichtungen aus § 10.1 nicht rechtzeitig nach, kann der
Konzessionsnehmer Erstattung der unvorhersehbaren Mehrkosten sowie eine Anpassung des
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Temminplans gem#R § 26 verangen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt
nach § 47.

Genehmigungen und Gestattungen

Sowelt sich ergibt, dass nicht alle Genehmigungen oder Gestattungen vorliegen, hat der
Konzessionsnehmer die noch fehlenden Genehmigungen und Gestattungen fir den Bau, die
Erhaltung und' den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit diese nicht vom
Konzessionsgeber bereits eingeholt wurden oder von diesem aus Rechtsgrinden einzuholen
sind, Dies gilt entsprechend, wenn in den Planfeststellungsbeschitissen oder in sonstigen
Genshmigungen und Gestattungen festgelegt ist, dass far bestimmte Umstinde eine Freigabe,
Abnahme o. &. einzuholen oder eine Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen rechizeitig zu beantragen und alle dafiir erforderlichen Unteriagen einzureichen.

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, alle von ihm sinzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen nach schrifichem Anfrag durch den Konzessionsnehmer unverzdgiich zu
beantragen. Der Konzessionsnehmer ersteilt auf eigene Kosten die dafir notwendigen
Unterlagen und stelit diese dem Konzessionsgeber zusammen mit dem Anfrag in ausreichender
Anzahi zur Verfligung.

Stellt sich bei der Durchfithrung der vom Konzessionsgeber durchzufihrenden Verfahren heraus,
dass die von dem Konzessionsnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden
aus anderen Grunden Nachforderungen gestellt, so wird der Konzessionsnehmer die
entsprechenden Untetlagen unverzlglich erarbeiten und dem Konzessionsgeber Ubergeben.
Soweil der Konzessionsgeber bel der Durchfilhrung eines entsprechenden Verfahrens fachliche
undfoder juristische Beratung oder Unterstlitzung bendtigh, wird der Konzessionsnehmer auf
seine Kosten alles Erforderliche und Notwendige tun, um dem Konzessionsgeber die
erforderiiche Beratungs- und/oder Unterstitzungsleistung zur Verfiigung zu steflen bzw. die dem
Konzessionsgeber im Rahmen der Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten
zu erstatten. Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer werden sich elnvemehmiich

auf eine angemessene Begrenzung dieser Kosten einigen.

Der Konzessionsnehmer hat alie Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.




DEGES Deutsche Einheit

FernstraBenplanungs- und -bau GmbH Seite 22 von 125
Betreibermodell BAB A 4-Hérselberge (A-Modell) é
Vergabeunterlagen, Teil I, Kapitel § - Konzessionsvertrag VDDt e

§12 Planungsleistungen

121 Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, alle fiir den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des
Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

12.2 Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich des Weiteren, alle wahrend des Konzessionszeitraums
erforderfichen Planungsleistungen so rechizeitig zu erbringen, wie dies fiir einen reibungsiosen
und  verkehrssicheren  Betrieb und  eine ordnungsgeméRe  Erhaltung  des
Konzessionsgegenstandes nach Malgabe dieses Vertrages erforderiich ist. Der
Konzessionsnahmer verpfiichtet sich auRerdem, fur alle wahrend des Kenzessionszeitraums
erforderlichen veriehrsrelevanten Planungsleistungen in allen Auditphasen rechtzeitig ein
Sicherheitsaudit nach den Empfehlungen fir das Sicherheitsaudit von Strallen (ESAS) in der
jeweils geltenden Fassung durchfiihren zu lassen und das Ergebnis dem Konzessionsgeber
zuzuleiten und umzusetzen,

12.3 For erbrachte oder nach diesem Vertrag zu erbringende Planungsieistungen tragt der
Konzessionsnehmer in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehiemn, ohne dass ein Anspruch
gegenilber dem Konzessionsgeber auf irgendeine Verglitung der Mehrkosten besteht. Dias gilt
auch fir die vom Konzessionsgeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte
Referenzplanung, sowsit der erfolgreiche Bieter sich diese zueigen gemacht hat.

124 Die Oberlassung samtiicher bereits ersteliter Studien, Planungsunteriagen, Katasterkarten und
Vermessungspléine etc., die dem Konzessionsnehmer im Rahmen der Verdingungsunteriagen
zur Verflgung gestelit wurden, erfoigt allein in dem Umfang, wie dies unter Berilcksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts,
zulgssig und notwendig ist und allein fir Zwecke des vorfiegenden Konzessionsvertrags. Das
gewerbliche und geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Konzessionsgeber oder
beim derzeitigen Rechtsinhaber.

§13 Leistungserbringung

13.1 Der Konzesslonsnehmer muss die Leistungen nach diesem Vertrag durch die Unternehmen
erbringen, die der erfolgreiche Bieter im Vergabaverfahren hierflir benannt hat. Der
Konzessionsnehmer darf von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung zwischen
der benannten Unternehmen nur mit vorheriger  schrifticher  Zustimmung  des

Konzessionsgebers abweichen.
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13.2 Die Einbeziehung von Nachuntemehmemn, die nicht bereits im Vergabeveriahren benannt
wurden, bedarf der vorherigen schriffichen Anzeige durch den Konzessionsnehmer unter
Angabe des von ihm zu Ghemehmenden Leistungsteils. Der Konzessionsgeber kann vom
Konzessionsnehmer Auskiinfte und Nachweise {ber die von ihm nachtraglich einbezogenen
Nachunternehmer verlangen. Sowsit eine unmittetbare Beauftragung wegen Gefahr im Verzug
erforderlich ist, muss der Konzessionsgeber zeitgleich informiert werden. Der Konzessionsgeber
darf der Beauftragung oder dem weiteren Einsatz eines nachtriiglich einbezogenen
Nachuntemehmers widersprechen, wenn Zweifel an dessen Fachkunde, Leistungsfahigkeit oder
Zuveriéssigkeit im Hinblick auf die von ihm auszufithrenden Leistungen bestehen und soweit die
Auftragserteilung an den Nachunternehmer nicht wegen Gefahr in Verzug unmittelbar erfolgen
musste. Soweit die diesen Zweifeln zu Grunde liegenden tatsichiichen Umstdnde dem
Konzessionsgeber zum Zeltpunkt der Anzeige bekannt waren oder sein mussten, besteht das
Widerspruchsrecht des Konzessionsgebers bei anzeigepfiichtigem Nachunternehmereinsatz bis
sechs Werktage nach Anzeige und, soweit weitere Auskiinfte oder Nachweise vom
Konzessionsgeber innerhalb von sechs Werktagen nach Anzeige verangt wurden, nach
vollsténdiger Erteilung der weiteren Auskiinfte und Vorlage der weiteren Nachweise durch den
Konzessionsnehmer. Die geforderten Auskiinfte gelten als vollstindig erteilt und die geforderten
Nachweise als volisténdlg vorgelegt, soweit der Konzessionsgeber nicht innerhalb einer Frist von
sechs Werklagen nach deren Zugang gegeniber dem Konzessionsnehmer deren
Unvollstéindigkeit riigt. Der Anzeige nach Satz 1 bedarf es nicht, soweit dem Nachuntemehmer
nur Auftrége mit einem Wert von jeweils nicht mehr als 50.000,00 (funfzigtausend) Euro erteiit
werden,

13.3 Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, bei der Nachuntemehmervergabe simerzustellén, dass
die vom Konzessionsgeber in der Leistungsbeschreibung geforderten Qualititsstandards
singehatten werden.

134 Bei der Weitervergabe von Leistungen an Dritte hat der Konzessionsnehmer insbesonders
geltendes Vergaberecht zu beachten. Der Konzessionsnehmer hat bei der Einholung von
Angeboten fir Unterauftrdge nach wetitbewerblichen Gesichtspunkten zu verfahren und soll
dabei auch kleine und mittlere Untemehmen angemessen betsiligan.

13.5 Nachuntemehmer des Konzessionsnehmers sind dessen Erfiillungsgehiifen.

13.6 Der Konzessionsnehmer verwendet sin Qualitatsmanagementsystem gemaR den Anforderungen

in den Verdingungsunterlagen.
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§14 Verkehrsbeeintrichtigende MaBnahmen

14.1 Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer stimmen ihre Planung der Durchfithrung
und Zulassung verkehrsbeeintrichtigender MaRnahmen und der Zulassung von
Sondernutzungen auf der Konzessionsstrecke und vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten
mdoglichst langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Ricksicht auf die
Planung der jeweils anderen Vertragspartei.

14.2 Verkehrsbeeintriichtigende MaBnahmen darf der Konzessionsnehmer nur durchftthren, soweit
sie zur Erfilltung seiner vertraglichen Leistungspflichten erforderfich sind.

14.3 BedUrfen verkehrsbeeintrichtigende Malinahmen des Konzessionsnehmers einer vorherigen
strallenverkehrsbehgrdlichen Anordnung oder einer Genehmigung oder sonstigen Gestattung,
wird der Konzessionsnehmer eine solche rechtzeitig vor Durchfihrung der Mafnahme bei der
zustédndigen Behérde einholen. Strafenverkehrsbehordliche Anordnungen sind rechtzeitig,
mindestens vier Wochen vor der geplanten Durchfiihrung der Mafnahmen bei der zustandigen
Behdrde zu beantragen; die Vorgaben der Verdingungsunteriagen sind zu beachten. Der
Konzessionsgeber und die fir die Bedarfsumieitungen sowie die vor- und nachgetagerten
Streckenabschnitte zusténdigen Stralenverkehrshehirden sind schriftiich zu informieren und die
Mafinahme mit diesen grundsatzlich vorher abzustimmen. Hierzu sind insbesondere Angaben
tber Beginn, Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Verkehrsbeeintrachtigung zu machen.

14.4 Verkehrsbesintrichtigende Manahmen, die keine MaBnahmen im Sinne des § 14.3 Satz 1 sind,
missen mindestens 24 Stunden vor der beabsichtigtan Durchfihrung der Malnahme dem
Konzassionsgeber angezeigt und mit diesem abgestimmt werden. Arbeiten, die
verkehrsgefihrdende Mange! beseitigen und der unmittelbaren Wiederherstellung der Sicherheit
oder Leichtigkeit des Verkehrs dienen, sind dem Konzessionsgeber lediglich vorher anzuzeigen.
Bel Gefahr im Verzug ist keine vorherige Anzeige erforderlich. Die MaRnahmen sind unverziglich
nachtréglich anzuzeigen. In Anzeigen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben liber
Beginn, Art, Umfang und Dauer der Verkehrsbeeintrichtigung zu machen,

14.5 Der Konzessionsgeber hat dem Konzessionsnehmer alle gepianten verkehrsbesintrachtigenden
MaBinahmen durch die Straenbaubehérde oder sonstige Dritte auf der Konzessionsstrecke und
auf vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten, frithzeitig anzuzeigen und, soweit dem nicht
dringende &ffentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Konzessionsnehmer abzustimmen.
Hinsichtlich Art und Umfang der Angaben und der Fristen gelten die §§ 14.3 und 14.4
sinngemadB. Satz 1 und Satz 2 gelfen sinngem&R im Hinblick auf MaRnahmen an
Bedarfsumieitungen, die nicht in der Straenbaulast des Konzessionsgebers stehen, soweit der
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Konzessionsgeber Kenntnis von diesen MaRnahmen erhalt. Der Konzessionsgeber wirkt im
Rahmen seiner Befugnisse darauf hin, dass die Belange des Konzessionsnehmers vom Triger
der Strallenbaulast fur die Bedarfsumieitungen undfoder der zustandigen Behérde berlicksichtigt
werden.

14.6 Der Konzessionsgeber kann der Durchfilhrung verkehrsbeeintrichtigender Maflinahmen geman
§§ 14.3 und 14.4 durch den Konzessionsnehmer nur aus wichtigem Grund widersprechen,
insbesondere wenn gleichzeitig an einer Bedarfsumieitung oder an einem anderen
Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 4 eine vorher vom Konzessionsgeber angekiindigte
Manahme durchgefihrt wird und die parallele Durchfihrung der MaRnahmen zu einer
unverhaitnismafigen Verkehrsbeeintrachtigung fihren wiirde oder die Anforderungen der
Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen {RBAP) nicht eingehalten sind. Der
Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer haben im Fall des Widerspruchs des
Konzessionsgebers einen neuen Termin zur Durchfiihrung der MaRnahmen abzustimmen.

§15 Verantwortliche Ansprechpartner, Kontroll- und Notdienst

15.1 Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber spétestens 21 Kalendertage vor Beginn des
Konzessionszeitraums verantwortliche Ansprechpartner unter Hinzuf(igung der Dienstplane und
der Vertretungsregelung schriflich mitzuteilen. Der Konzessionsnehmer stallt sicher, dass
wahrend des gesamten Konzessionszeitraums 24 Stunden taglich an allen Kalendertagen
mindestens einer der mitgeteilten Ansprechpariner erreichbar ist und dass die Liste der
Ansprechpartner regelma8ig unter Hinzuftigung der Dienstpléane und der Vertretungsregelungen
aktualisiert wird. Jeder Wechse! verantwortlicher Ansprechpartner ist unverziiglich, méglichst im
Vorhinein schriftlich anzuzeigen.

18.2 Der Konzessionsnehmer hat alle auf der Konzessionsstrecke wahrend des
Konzessionszeitraums eingerichteten Baustellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder
mehrtagigen Arbeitsunterbrechungen nach MaRgabe der ZTV SA zu kontrollieren.

15.3 Die Kontrollen insbesondere nach § 15.2, § 32, § 33 und § 34 mlssen so organisiert und
eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte Zustinde erkannt werden. Sie sind durch Fachkréfte
auszufthren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustnde zu erkennen und zu beseitigen. Der
Konzessionsnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte
Zusténde unverziiglich beseitigt werden.
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Der Konzessionsnehmer richtet einen Bereitschafisdienst ein, der 24 Stunden téglich an allen
Kalendertagen verfligbar ist. Dem Bereitschafisdienst missen sachkundige Fachkrafte
angehdren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustéinde zu erkennen und zu bessitigen.

Der Konzessionsgeber teilt dem Konzessionsnehmer spatestens 14 Werktage vor Baginn des
Konzessionszeitraums einen Ansprechpartner auf Seiten des Konzessionsgebers fir die
Vertragsabwickiung mit. Der Konzessionsgeber ist jederzeit berechtigt, dem Konzessionsnehmer
mit einer Frist von 14 Werktagen einen neuen Ansprechpartner zu benennen.

Leitungen Dritter und betriebstechnische Einrichtungen des Konzessionsgebers

Die bestehenden Leitungen Dritter, die dem Konzessionsgeber bekannt sind, sind in den
Verdingungsunterlagen textlich und/oder zeichnerisch dargestellt. Fir die Leitungen der in der
Ergénzenden Unterlage 7.3 beigefugten Liste aufgeziihiten Untemehmen gilt jeweils ein
Rahmenvertrag mit dem Wortlaut der Erganzenden Unterlage 7.3. Fiir sonstige Leitungen Dritter,
far die in der Erganzenden Unterlage 7.3 Vertrige undfoder Verwaitungsakte enthalten oder
genannt sind oder aus sonstigen Quelten bekannt sind oder bekannt werden, gelten joweils diese
Veririge oder Verwaltungsakte. Sowsit fur Leitungen Dritter keine Vertrdge oder
Verwaltungsakte voriiegen, gelten die jeweils anwendbaren Vorschriften in oder aufgrund von
Gesetzen.

Der Konzessionsnehmer &ndert, entfemt, verlegt oder emichtet bestehende Leitungen Dritter und
betriebstechnische  Einrichtungen  des Konzessionsgebers  nach Mafigabe der
Verdingungsunteriagen. Der Konzessionsnehmer stelit sicher, dass den Verpflichtungen des
Konzessionsgebers als Triger der Straflenbaulast nach den Vertréigen und Verwaltungsakten
gemaR § 16.1 und den jeweils anwendbaren Bestimmungen in oder aufgrund von Gesetzen
Genige getan wird. Insbesondere Informiert er im Namen des Konzessionsgebers die
Verantwortlichen fir die Leitungen, soweit deren Leitungen wvon Maflnahmen das
Konzessionsnehmers in Erfillung dieses Vertrages betroffen sind, betroffen sein kénnen oder
durch diese gefahrdet sein kénnen, und fordert sie rechtzeitig im Namen des Konzessionsgebers
nach Maflgabe der anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen auf, die
erforderlichen Anderungen, Sicherungen oder sonstigen MaRnahmen vorzunehmen. Der
Konzessionsgeber stellt dem Konzessionsnehmer die erfordertichen Bescheinigungen aus und
uUberidsst thm zeitnah die hierfir erforderlichen Daten, soweit sie ihm vorliegen,

Der Konzessionsnehmer achfet darauf, dass die Verantwortlichen fir bestehende Leitungen
Dritter ihren dem Konzessionsgeber gegentber obliegenden Pflichten im Hinblick auf den
Konzessionsgegenstand nachkommen. Der Konzessionsnehmer ist berechtigt und verpflichtet,
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diese Rechte des Konzessionsgebers in dessen Namen geltend zu machen. Hierzu stelit der
Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer die erfordetiichen Bescheinigungen aus. Der
Konzessionsnehmer steflt sicher, dass die Leitungen, insbesondere vorgenommene
Verénderungen, ordnungsgemaR dokumentiert werden, und Ubergibt die Dokumentation an den
Konzessionsgeber. Soweit die Dokumentation nicht den vertraglichen oder gesetzlichen
Anforderungen geniigt, muss der Konzessionsnehmer auf Veriangen des Konzessionsgebers

sicherstelien, dass die Dokumentation nachgebessert wird.

16.4 Bei Wahmehmung der Aufgaben nach §16.2 und § 16.3 diirfen Mafinahmen zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zustindigen Strallenbaubehdrde, inshesondere verpflichtende
Willenserkisrungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Konzessionsgebers ergriffen werden.
Der Konzessionsnehmer hat die ihm Gbertragenen Aufgaben nach § 16.2 und §16.3 so
rechizeitiy wahrzunehmen, dass eine Verzégerung  seiner Leistungen auch dann
ausgeschiossen [st, wenn die Verantworllichen fiir Leitungen Dritter erforderliche Mitwirkungen
unterlassen oder verweigern. Werden Mitwirkungshandlungen der Verantwortlichen fiir die
Leitungen Dritter erforderlich, werden sich der Konzessionsnehmer und der Konzessionsgeber
(ber die Durchfiihrung und die Kosten dieser Malinahmen im Einzelfall absprechen. §§ 46.3 bis
48.5 finden entsprechende Anwendung.

16.5 Die § 16.2 und § 16.3 gelten nichl fur die Abwicklung der Kostenteilung zwischen dem
Konzessionsgeber und dem Inhaber, Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen fir die
Leitungen. Der Konzessionsnehmer erteilt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung die
Informationen insbesonders zur Ermitdung der Kostenmasse und stellt inm die Unterlagen zur
Verfigung, die nach Ermessen des Konzessionsgebers hierzu erforderiich sind. '

166 Der Konzessionsgebsr informiert den Konzessionsnehmer unverziglich, wenn er von einer
geptanten Verlegung einer neuen Leitung Dritter Kenntnis erlangt und beteiligt den
Konzessionsnehmer an der Abstimmung mit dem Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen fur die Leitung. Satz 1 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer
bestehenden Leitung Dritter oder einer geplanten UnterhaltungsmaBnahme an einer Leitung
Dritter, wenn diese sich auf den Konzessionsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung
oder Betrieb auswirken konnen. Sind for die Verlegung, Anderung oder UnterhaltungsmaRnahme
verkehrsbeeintrichtigende MaRnahmen erfordedich, kann der Konzessionsnehmer der
Durchfiihrung der verkehrsbeeintrdchtigenden Malnahme wahrend eines zu bestimmenden
Zeftraums aus wichtigem Grund widersprechen. Gleiches gilt bei der Notwendigkeit der
Anderung des Bauablaufes im Rahmen des Baus.
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16.7 Die §§ 16.2 bis 16.5 gelten entsprechend fiir Leitungen Dritter, soweit deren Verlegung oder
Anderung dem Konzessionsnehmer nachtréglich vom Konzessionsgeber angezeigt wurde. Der
Konzessionsgeber stelt dem Konzessionsnehmer die vorhandenen Unterdagen und
Inforationen zeitnah zur Verfligung, soweit sie fir die ordnungsgem#Be Erfallung der
Verpflichtungen des Konzessionsnehmers aus diesem Vertrag erforderlich sind.

16.8 Der Konzessionsnehmer hat Leitungen Dritter zu dulden und auf die Leitungen und deren Betrieb
und Unterhaltung Riicksicht zu nehmen. Gleiches gilt fir die betriebstechnischen Einrichtungen
des Konzessionsgebers einschlieRlich zugehtriger Leftungen,

16.9 Entstehen dem Konzessionsnehmer im Zusammenhang

16.9.1 mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den Vergabeunteriagen noch aus
sonstigen Quellen bis zur letzten Aktualisierung des Angebots bekannt waren oder sein
mussten oder

16.9.2 mit der nachtréglichen Veregung neuer Leitungen Dritter oder Einrichtung von

betriebstechnischen Einrichtungen des Konzessionsgebers, mit der er weder aufgrund der
Vergabeunteriagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des
Angebots rachnen musste, oder

16.9.3 mit der nachtraglichen Verénderung bestehender Leitungen Dritter oder betriebstechnischer
Einrichtungen des Konzessionsgebers, die der Konzessionsnehmer nicht zu vertreten hat und
mit der er weder aufgrund der Vergabeunteriagen noch aufgrund sonstiger Que!len bis zur
letzten Aktualisierung des Angebots rechnen musste,

Mehrkosten, so sind diese vom Konzessionsgeber als unvorhersehbare Mehrkosten zU erstatten,
soweit es sich nicht um Bauverz8gerungskosten handeti.

16.10 In den Fallen des § 16.9.1 bis § 16.9.3 ist folgendermaRen zu verfahren:

16.10.1 Der Konzessionsnehmer informiert unverziiglich den Konzessionsgeber unter Angabe der
relevanien Auskiinfte, insbesondere Gber Art und Ort der Feststeliungen. Dies gilt nicht,
soweit der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer informiert hat.

16.10.2 Der Konzessionsnehmer priift unverzilglich, welche Auswirkungen der Fund, die Verlegung
oder Verénderung der Leitungen auf die Erfillung der Pflichten aus diesem Vertrag haben,
insbesondere indem er, soweit méglich, den Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen und dessen Planungen in Bezug auf die gefundenen Leitungen ermittelt. Der




DEGES Deutsche Einheit
FernstraBenplanungs- und -bau GmbH Seite 20 von 125

Betreibermodell BAB A 4-Hérselberge (A-Modeli)
Vergabeunterlagen, Teil |, Kapite! 8 - Konzessionsvertrag o e

Konzessionsgeber leistet die erforderliche Unterstitzung. Zugleich dokumentiert der
Konzessionsnehmer die Feststeliungen und Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B.
durch Protokollierung, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige Mafinahmen.

16.10.3 Der Konzessionsgeber kann die Fundstellen oder den Ort, an dem die Leitungsmafinahmen
stattfinden, besichtigen und sonstige Untersuchungen vomehmen oder Feststellungen treffen.
Hierbel leistet der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber die erforderliche
Unterstitzung.

16.10.4 Unverziiglich, spatestens innerhalb von 14 Kalendertagen, nachdem der Konzessionsnehmer
Kenntnis vom Fund einer Leitung oder deren Verlegung oder Verinderung erlangt hat, erstellt
und Obersendet der Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber einen detaillierten
schriflichen Bericht Gber alie Auswirkungen, die die Leitungen auf die Erfillung der Pllichten
aus diesem Vertrag haben. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller
dadurch entstehenden und vom Konzessionsnehmer geltend gemachten unvorhersehbaren
Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Ist bei der Ermittiung
der erforderlichen Mafinahmen im Zusammenhang mit dem Fund einer Leitung oder deren
Verlegung oder Verdnderung die Beteiligung einer Behsrde oder die Zustimmung eines
Verantwortlichen fUr die Leitung erforderich, veriingert sich die Frist von 14 Kalendertagen
um den Zeitraum, den die Behdrde bzw. der Verantwortliche fir die Leitung fur die
enisprechenden  Entscheidungen braucht, unter der Voraussetzung, dass der
Konzessionsnehmer die gegeniiber der Behérde bzw. die gegenliber dem flr die Leitung
Verantwortlichen erforderlichen Mitwirkungshandlungen unverztglich vorgenommen hat.

16.11 Die Geltendmachung unvorhersehbarer Mehrkosten ist ausgeschlossen, wenn der
Konzessionsnehmer seinen Pflichten gem#ft § 16.10 nicht ordnungsgemaR nachkommt. Der
Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach
§ 16.10.4 ausgewiesenen Kosten beschrinkt. Die S&tze 1 und 2 sowie der § 16.10 geften
entsprechend, wenn dem Konzessionsnehmer das Vorhandensein der Leitungen aus anderen
Quellen bekannt wurde oder bekannt werden musste.

16,12 Die Abwickiung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt gemaf § 47.

16.13 Ein Anspruch des Konzessionsnehmers auf eine Anpassung des Terminplans besteht nur, wenn
der Konzessionsnehmer seinen Pflichten nach § 16.10 ordnungsgeméal nachkommt Die

Anpassung erfolgt nach Mallgabe des § 26.
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§17 Sondernutzungen

17.1 § 16 gilt sinngem&f fir Sondernutzungen und sonstige Nutzungen der Konzessionsstrecke im
Sinne des § 8 FSirG, die keine Leitungen Dritter sind. Dies giit auch im Hinblick auf vor- und
nachgelfagerte Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen bzw. sonstigen Nutzungen
Auswirkungen auf die Konzessionsstrecke haben kénnen.

17.2 Fur GroBraum- und Schwertransporte gilt §16 mit folgenden MaRgaben: Der
Konzessionsnehmer hat diese zu dulden und auf sie Ricksicht zu nehmen. Der
Konzessionsgeber tritt alie Forderungen auf Erstatiung von Kosten, die in Zusammenhang mit
giner Beschadigung des Konzessionsgegenstandes durch Grofiraum- und Schwertransporte
sowie deren DurchfOhrung stehen, an den Konzessionsnehmer ab. Ist eine Abtretung nicht
moglich, ist der Konzessionsnehmer befugt, die Anspriiche im Namen des Konzessionsgebers
geliend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Weitergehende Ansprilche gegen
den Konzessionsgeber bastehen nicht.

17.3 Ist nach den Vorschrifien des Strafllenverkehrsrechts eine Eraubnis far Gberméiige
Stralenbenutzungen oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, hat der Konzessionsgeber
auf die Erflliung der ihm nach § 17.1 obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den
jeweiligen Eriaubnis- oder Genehmigungsverfahren hinzuwirken, soweit der'KonzessEonsgeber
oder die StraRenbaubeshdrde beteitigt wird.

174 Der § 17.1 gilt sinngemaB fir die Benutzung der Konzessionsstrecke durch Organisationen mit
Sonderrechten (§ 35 StVO). Der Konzessionsgeber hat auf die Erfillung der ihm danach
obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erfaubnisverfahren oder
Vertragsverhandlungen hinzuwirken, soweit der Konzessionsgeber oder die StraRenbaubehdrde
beteiligt wird.

§18 Zeichen und Verkehrseinrichtungen

18.1 Die Kosten fur Malnahmen im Zusammenhang mit Zeichen und Verkehrseinrichtungen nach der
Strafenverkehrs-Ordnung (StVO) nach Mallgabe dieses Vertrags trigt der Konzessionsnehmer,
soweit diese Kosten nicht von Dritien getragen werden.

18.2 Sowsit Kosten nach § 18.1 von Driften getragen werden (z. B. gem&R § 51 StVO), ist der
Konzessionsnehmer befugt, die Kosten im Namen des Konzessionsgebers gegeniiber dem
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Dritten geltend zu machen und einzubehalten. Hierzu stelit der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus.

18.3 Bel Wahmehmung der Aufgaben nach § 18.2 dirfen Mainahmen zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zustandigen Straenbaubehdrde, insbesondere verpflichtende
Willenserklarungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Konzessionsgebers ergriffen werden,

§1% Kreuzungen Verlegung/Anderung von Straflen, Wegen und Gewdssern In der Baulast
Dritter

19.1 Der Konzessionsnehmer hat im Rahmen des Leistungsteils Bau alle Kreuzungsmafinahmen und
Verlegungen oder Anderungen von StraRen, Wegen und Gewéssern in der Baulast Dritter
auszufihren, soweit diese nach diesem Vertrag nicht von Dritten durchzufihren sind. Der
Konzessionsnehmer hat diese MaBnahmen mit dem jeweiligen Baulasttrager zsitlich
abzustimmen und dabei auf dessen Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr und Betrieb
Ricksicht zu nehmen.

19.2 Der Konzessionsnehmer fihrt Malinahmen der Eraltung und des Betriebs an Kreuzungen
insoweit aus, als dem Konzessionsgeber nach den jewsils anwendbaren Vorschriften,
insbesondere § 13 und § 132 FSKG, § 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sowie der
Bundesfernstraflenkreuzungsverordnung, die Unterhaltung als Trager der Strafenbaulast fiir die
Konzessionsstrecke obliegt. Dabsi finden bei Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit
Bundesfernstrafien § 13 FStrS und die BundesfernstraRenkreuzungsverordnung mit der
Mallgabe Anwendung, dass letrtere als kreuzende Straflen gelten. § 16.3 und § 16.4 finden

entsprechende Anwendung.

19.3 Der Konzessionsnehmer stelt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung  alte
informationen und Unterlagen zur Verfligung, die fir die Abrechnung mit anderen Baulasttragem
oder sonstigen Dritten oder flir die ZuwendungsmaRnahmen erforderiich sind, um insbesondere
die Kostenmasse einer KreuzungsmaBnahme sowie die Kosten fir Ablésungen und
Mehrunterhaltung der Veriegung/Anderung zu ermittein. Gesetzliche Kostenregelungen finden im
Verhéitnis zum Konzessionsnehmer keine Anwendung.

19.4 Der Konzessionsnehmer hat Kreuzungsmainahmen Dritter oder des Konzessionsgebers zu
dulden. Er hat auf deren Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr, Betrieb und Erhaltung

Rucksicht zu nehmen.
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19.5 Wird wéihrend des Konzessionszeitraumns eine Kreuzungsmalnahme Dritter oder eine Verlegung
oder Anderung von StraRen, Wegen und Gewassem in der Baulast Dritter durchgefihrt, die fiir
den Konzessionsnehmer bis zur letzten Aktualisierung seines Angebots weder bekannt war noch
hétte bekannt sein milssen, sind ihm die durch die KreuzungsmaBnahme bzw. die Verlegung
oder Anderung von Straflen, Wegen und Gewassem in der Bautast Dritter verursachten Kosten
far Erhaltung und Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu ersetzen. Vorteile, die dem
Konzessionsnshmer durch die Kreuzungsma3nahme bzw. die Verlegung oder Anderung von
Strallen, Wegen und Gewassem in der Baulast Dritter erwachsen, insbesondere die Ergpamisse
des Konzessionsnehmers bei Erhaitung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie die
Mahrkosten dbersteigen, von thm auszugleichen. Satz 2 gilt nicht fir etwaige Vorteile, die dem
Konzessionsnehmer durch héhere Einnahmen aus der Vergitung Maut infolge hisheren Verkehrs
oder Anderungen in der Zusammensetzung des Verkehrs zukommen. Die Abwickiung der
unvorhersehbaren Mehricosten erfolgt nach § 47.

§20 Mauteinrichtungen

201 Der Konzessnonsgeber und die zusténdlge StraBenbaubehbrde haben mit dem Betreiber .

geschiossen, der als Erganzende Unterlage 6.2.3 der Verdingungsunterlagen beigefiigt ist,

20.2 fm Hinblick auf die Umsetzung des Vertrags nach § 20.1 in der jewsils geltenden Fassung und
einer etwaigen Nachfolgeregsiung gelten die § 16.2 bis § 16.6, § 16.8 und § 16.9 entsprechend.

20.3 Abweichend von § 45.1 sind Anspriiche des Konzessionsnahmers wegen des vollstindigen oder
teilweisen Ausfaiis der Mauterhebung ausgeschiossen, wenn und soweit der Ausfall darauf
beruht, dass der Betrieb und die Nutzung einer Mauteinrichtung aufgrund von Mafinahmen des
Konzessionsnehmers beeintrichtigt ist.

204 Ist eine Mauteinrichtung nicht mehr erforderdich und kommt der Betreiber des Mautsystems
seiner Verpflichtung zur Beseitigung der Mauteinrichtung nicht nach, so kann der
Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer zur Durchfiihrung dieser Arbeiten sinschlieflich der
Beseitigung etwaiger Schaden an dem Konzessionsgegenstand  auffordern;  der
Konzessionsgeber erstattet in diesem Fall dem Konzessionsnehmer die Kosten. Fur die
Abwicklung dieser Kosten gilt § 47.

205

Der Konzessionsgeber hat mit dem Befreiber
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EEEEEERER ocschiossen, der den Verdmgungsunter!agen als Unterlage 6.2.1
beigefiigt ist.

20.6 Der Konzessionsnehmer Ubemimmt im Namen des Konzassionsgebers die diesem nach dem in
§ 20.5 genannten Vertrag als Straflenbauverwaltung obliegenden Aufgaben nach MaBgabe der
Verdingungsunterlagen. Der Konzessionsnehmer wird gemal § 2 Abs. 1 Satz 2 des in § 20.5
genannten Vertrages die Ingenieursbliros vorschlagen, die ihm vom Konzessionsgeber zu
diesem Zweck benannt werden. § 16.3 und § 16.4 gelten entsprechend.

20.7 Der Konzessionsnehmer ist befugt, im Namen des Konzessionsgebers die Anspriiche des
Konzessionsgebers auf Kostenerstattung, Schadensersatz oder sonstige Forderungen aus dem
in § 20.5 genannten Vertrag geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt
der Konzessionsgeber dem Konzessionsnahmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. § 16.4
gilt entsprechend.

20.8 Wird der in § 20.5 genannte Vertrag beendet oder abge#indert, einigen sich der
Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer liber eine Anpassung der Regelungen in § 20.5
bis § 20.7. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet der Schiichtungsausschuss nach § 56 fir
beide Seiten verbindfich, wie diese Bestimmungan angepasst werden.

§21 Verkehrssicherungspflicht

21.1 Die Erfillung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Konzessionsgegenstand wird dem
Konzessionsnehmer zur Auslibung wahrend des Konzessionszeitraums ibertragen. Far den
Zeitraum, in dem dem Konzessionsnehmer nicht die Erfiiliung der Betriebspflichten nach § 32
obliegt, trégt der Konzessionsnehmer die Verkehrssicherungspfiicht nur fur die Baustelfen und
sonstigen Arbeitsstellen des Konzessionsnehmers oder eines seiner Nachuntemehmer oder
Erfillungsgehilfen.

21.2 Der Konzessionsnehmer nimmt selbststandig sémtliche Aufgaben wahr und fithrt selbststéndig
s&mtliche Mafinahmen durch, die zur Edfilung der Pflichten nach § 21.1 erforderlich sind.

21.3 Die dem Konzessionsnehmer unmittelbar cbliegenden Verkehrssicherungspflichten bleiben
unberiihrt.
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§22 Haftung und Freistellung

221 Der Konzessionsnehmer ist dem Konzessionsgeber zum Ersatz der dem Konzessionsgeber
entstehenden Schéden verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Konzessionsnehmer die von
ihm Gbermommenen Vertragspflichten nicht, nicht volistandig oder nicht ordnungsgemaR erfilit
hat, es sei denn, der Konzessionsnehmer hat die Nicht-, nicht vollstindige oder nicht
ordnungsgeméaBe Erflllung nicht zu vertreten. Das Verhalten seiner Mitarbeiter und der
Mitarbeiter eines etwaigen Nachunterehmers muss sich der Konzessionsnehmer wie eigenes
Verhalten zurechnen lassen.

222 Der Konzessionsnehmer stellt den Konzessionsgeber von samtlichen zivil- und/oder affentlich-
rechtlichen Anspriichen und den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die auf Grund der
Nichtbefolgung der vom Konzessionsnehmer tibernommenen Pfiichten geltend gemacht werden.
Dies gilt auch fir Anspriiche infolge einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

22.3 Trifft den Konzessionsgeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpflichtung des Konzessionsnehmers aus § 22.1 und die Freistellungspflicht aus
§ 22.2 entsprechend dem anteiligen Verschulden des Konzessionsgebers.

224 Der Konzessionsgeber ist dem Konzessionsnehmer zum Ersatz der dem Konzessionsnehmer
entstehenden Schéden vemflichtet, die vom Konzessionsgeber oder einem Verantwortlichen fiir
(i) Einrichtungen zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaitung der Mautpflicht gemag
§ 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG, oder (i) Nebenbetriebe gemiR § 1 Abs. 4 Nr. 5 FSIrG zu vertreten sind,
soweit sie auf Vorsatz oder grober Fahrisissigkeit beruhen. Zur ErfGllung seiner
Schadensersatzpflicht kann der Konzessionsgeber etwaige Anspriiche gegen die vorgenannten
Verantwortlichen an den Konzessionsnehmer abtreten.

225 Trifft den Konzessionsnehmer ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpflichtung des Konzessionsgebers aus § 22.4 entsprechend dem anteiligen
Verschulden des Konzessionsnehmers.

§23 Uberwachungs- und Kontroilrechte des Konzessionsgebers

231 Der Konzessionsgeber kann jederzeit die Erfillung der Verpflichtungen  des
Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag Oberpriifen und st berechtigt, den
Konzessionsnehmer zur Wahrnehmung der ihm nach diesem Vertrag obliegenden Aufgaben und
zur Durchfihrung hierfir erforderlicher MaRinahmen anzuweisen. Der Konzessionsnehmer hat
dem Konzessionsgeber sowie den von ihm beauftragten Dritten insbesondere jederzeit
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23.2

§24

241

24.2

24.3

uneingeschrinkten Zugang zum Konzessionsgegenstand und allen betriebstechnischen
Einrichtungen sowie Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu gewdhren und ihn hierbei zu
unterstlitzen.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Konzessionsgebers sowie der
von ihm beauftragten Dritten unverziiglich Folge zu leisten.

Hoéhere Gewalt, Drittgewalt

Wird der Konzessionsgegenstand wihrend des Konzessionszeitraumes ganz oder teliweise
infolge hoherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschadigt, zersttrt oder in sonstiger Weise
beeintrichtigt, ist der Konzessionsnehmer auf eigene Kosten zur Wiederherstellung des
vertraglich geschuldeten Zustands verpflichtet, sofern die Kosten flr die Wiederherstellung von
einer Versicherung, zu deren Abschluss der Konzessionsnehmer gemaf § 55 verpflichiet ist,
gedeckt sind oder gedeckt wiren, hitte der Konzessionsnehmer die Versicherung
ordnungsgemafl abgeschlossen und alle Pflichten unter dem Versicherungsvertrag erfuilt. Ein im
Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehalt des Konzessionsnehmers ist von diesem zu
tragen. Der Terminplan ist gegebenenfalls anzupassen.

Im Fall von Dritigewalt hat der Konzessionsnehmer ebenfalls den vertraglich geschuldeten
Zustand auf eigene Kosten wiederherzustelien, wenn und soweit er den entstandenen Schaden
von dem Verursacher, dessen Versicherung oder der Versicherung des Konzessionsnehmers
erstattet bekommt. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Konzessionsgsber, elwaige Anspriiche
gegen Dritte aufgrund durch Drittgewalt verursachter Schéden an den Konzessionsnehmer
abzuireten. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfigung stehenden
Rechtsmittel und Zwangsvolistreckungsmittel zur Durchsetzung etwaiger Anspriiche gegen Dritte
auf eigene Kosten auszuschopfen und dies dem Konzessionsgeber auf Verlangen in
nachprifbarer Form nachzuweisen, es sei denn, der Konzessionsgeber verzichtet auf die
Geltendmachung dieses Rechts, wenn der Konzessionsnehmer ihm nachweist, dass einzelne
Rechtsmittel oder Zwangsvollstreckungsmittel aus wirtschaftlichen Griinden nicht sinnvoll singd.
Der Terminptan ist gegebenenfalls anzupassen.

in dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den § 24.1 oder § 24.2 nicht besteht,
ist der Konzessionsnehmer nur bis zu einem Hochstbetrag von Euro 1.000.000,00 (eine Million
Euro) je Schadensereignis zur Wiederherstellung verpfiichtet. Die Wiederhersteliungspiflicht des
Konzessionsnehmers fiir Schadensereignisse, die im Einzeifall nach einvernehmiicher Meinung
der Parteien oder, falls ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird, nach Feststellung des
Bausachverstindigen gemaR § 24.6 angemessene Wiederherstellungskosten von mindestens
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24.4

245

24.6

2481

100.000,00 (sinhunderttausend) Euro (Schwellenwert) verursacht haben, ist beschrankt auf
einen Gesamthdchstbetrag von insgesamt 3.000.000,00 {drel Millionen) Euro. Der
Konzessionsnehmer ist verpflichtet, dem Konzessionsgeber unverzfiglich nach dem Eintritt des
jeweiligen Ereignisses die Angemessenheit der Wiederherstellungskosten nachzuweisen. Bie in
den Satzen 1 und 2 genannten Betréige sowie die vom Konzessionsnehmer iibernommenen und
im Rahmen des Gesamthéchstbetrags anzurechnenden, den Schwellenwert Ubersteigenden
Wiederhersteliungskosten sind erstmals nach finf Jahren alle drei Jahre bis zum 31. Januar des
entsprechenden Jahres gemafl den Steigerungen des Preisindex gegeniiber dem Prejsindex
zum Beginn des Konzessionszeitraums anzupassen.

In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den § 24.1, § 24.2 oder § 24.3 nicht
besteht, kann der Konzessionsgeber vom Konzessionsnehmer die Wiederherstelfung des
vertraglich geschuldeten Zustands gegen Ubemahme der Kosten, die die Hochstbetrige nach
§ 24.3 Uberschreiten, durch den Konzessionsgeber verangen. Die Kostenabrechnung erfolgt
nach § 47,

Falls der Konzessionsnehmer nach diesem § 24 zur Wiederhersteltung verpfiichtet ist, ist weder
der Konzessionsnehmer noch der Konzessionsgeber zur Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

in dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann, sind die
voraussichtlichen  Wiederherstellungskosten durch einen wvon den Vertragsparteien
einvemnehmlich zu benennenden, &fentlich bestellten und vereidigten Bausachverstindigen zu
schitzen.

Der Bausachverstindige ist auf Verlangen einer der beiden Parteien unverziiglich zu
benennen, Ist sine einvemehmiiche Benennung des Bausachverstindigen nicht moglich,
erfolgt die Benennung auf Wunsch von auch nur einer Vertragspartei durch den Vorsitzenden
des Schlichtungsausschusses. Die Kosten der Uberpriifung durch den Bausachverstindigen
tragen die Vertragsparteien je zur Hiilfte

Die Schitzung des Bausachverstéindigen ist die Grundlage fir die Entscheidung, ob im Sinne
der vorgenannten Regelfung eine Wiederhersteilungspfiicht des Konzessionsnehmers besteht.

Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachverstandigen nicht einverstanden
ist, kann sie das Schiichtungsverfahren gemaR § 56 einleiten. Die Maéglichkelt einer
gerichtlichen Klarung bleibt beiden Veritragsparteien unbenommen,
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247

24.8

Eine Anpassung des Terminplans aufgrund héherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt setzt
voraus, dass der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber innerhalb von 21 Kalendertagen,
nachdem ihm ein Fall der héheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand
von jeweils vier Wochen bis zum Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftichen Bericht
Uber alle von dem Konzessionsnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine
Leistungserbringung Ubersendet. Die Anpassung des Terminplans erfolgt nach Maflgabe des
§ 26.

Ist der Wiederaufbau, soweit er nicht durch den Konzessionsnehmer durchgefithrt wird,
mangelhaft und entstehen dem Konzessionsnehmer hierdurch Menhriosten, werden diese durch
den Konzessionsgeber erstattet. fm Hinblick auf diesen Mehrkostenerstattungsanspruch und die
sonstigen Pflichten in diesem Zusammenhang gilt § 34.9 entsprechend. Vorteile, die dem
Konzessionsnehmer durch den Wiederaufbau erwachsen, insbesondere die Erspamisse des
Konzessionsnehmers bei Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit sie die
Mehrkosten Ubersteigen, von ihm auszugieichen. Die Abwickiung der unverhersehbaren
Mehrkosten erfolgt nach § 47. ‘
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Abschnitt 2 Regelungen zur Bauphase

§25

251

252

25.3

254

255

Bau

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich zum Bau des Konzessionsgegenstands nach MaRgabe
dieses Verfrages, inshesondere der Vardingungsunterlagen (Leistungsbeschreibung Neubau),
der zum Bestandteil des Vertrags gemachten Zusétzlichen Technischen Vertragshedingungen
und der voliziehbaren Planfeststellungsbeschiiisse sowie aller sonstigen, auch zukinftigen
Genehmigungen und Gestattungen. Der Konzessionsnehmer erbringt alle Leistungen, die zur
betriebsfertigen Herstellung des Konzessionsgegenstandes gehdren, und zwar auch dann, wenn
sie in diesem Vertrag nicht ausdriicklich erwahnt sein sollten. Zu erbringen sind deshalb auch
alle diejenigen Leistungen, die zwar nicht ausdrlicklich in den Leistungsbeschreibungen erfasst
sind, aber erforderlich sind, um eine betriebsfertige Gesamtleistung zu erbringen. Soweit
Leistungen nicht ausdriicklich im Vertrag aufgefUnrt sind, sind sie so zu erbringen, dass sie sich
fur die gewdhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken der
gleichen Art dblich sind und die der Konzessionsgeber nach Art und Umfang der Leistung
erwarten kann.

Der Konzessionsnehmer stellt die drtliche Bauleitung. Der verantwortiiche Bauleiter und sein
Vertreter sowie deren Erreichbarkeit sind dem Konzessionsgeber vor Baubeginn schiiftlich
anzuzeigen. Eventuelle Anderungen sind unverztiglich schriftlich mitzuteilen.

Zur Sicherstellung einer fachgerechten Umsetzung der MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege steilt der Konzessionsnehmer eine in Umwelt- und Naturschutzsachen
gualifizierte Umweltbaubegleitung. § 25.2 Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

Zur Sichersteliung der fachgerechten Umsetzung der Belange der Bodendenkmalpflege stellt der
Konzessionsnehmer eine Fachkraft, § 25.2 Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

Der Konzessionsnehmer ist vemflichtet, samtliche Maflnahmen, die dem Konzessionsgeber
gemafl der Verordnung Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bausteilen (BaustellV) sowie
gemdah den Richtlinien fir Arbeitsschutz auf Baustelien (RAB) obliegen, in eigener Verantwortung
zu treffen.
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§26 Termine

26.1 Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, den Konzessionsgegenstand innerhalb der
festgelegten Fristen und Termine gemaR dem Temninplan Bau herzustellen. Hierbei smd die
Ablauffristen der Planfeststellungsbeschliisse zu beachten.

26.2 Folgende Fristen aus dem Terminplan Bau sind Vertragsfristen gemaB § 5 Nr. 1 VOB Tell B:

26.2.1 Fertigstellungstermin fir den Bau mit Ausnahme der Malnahmen gemal §26.2.2 und
§ 26.2.3 ist der 31.12.2010.

26.2.2 Fertigstollungstermin  fir den Bau der MaBnahme ,BAB A 4 Bestand und
Wirtschaftswegverbindung Einfahrrampe AS Wutha (zur ErschlieBung der Gaststitte Kleiner
Hdrselberg)* im Bereich der Gemeinde Wutha-Famroda bei km 265+000 bis km 266+000
{Strecken-km  alt) gemaR Leistungsbeschreibung Neubau (Teil A) - A5 Besondere
technische Leistungsbeschreibung Strafenbau - ist der 30.06.2011.

26.2.3 Fertigsteliungstermin fir den Rickbau und die Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen ist der
31.12.2011.

Die Fertigstellungstermine sind gewahrt, wenn die Ubergabe der jeweiligen Bauleistungen
fristgerecht erfolgt ist. Hat der Konzessionsgeber schuldhaft die Ubergabe verzdgert, obwohi die
Voraussetzungen flr eine rechtzeitige Ubergabe voriagen, gilt der Termin als eingehalten, wenn
der Termin ohne die Verziigerung eingehalten worden ware. Ist zwischen den Parteien streitig,
ob eine Vertragsfrist eingehalten wurde, ist das Schlichtungsverfahren gemiR § 56
durchzufithren. Die Kosten des Schiichtungsverfahrens triigt jede Vertragspartei, soweit sie
unteriiegt.

26.3 Eine Anpassung des Temninplans Bau findet nur in den in diesem Vertrag ausdriicklich
genannten Fallen statt. Die Anpassung ist beschréankt auf die auch bei flexibler Anpassung des
Bauablaufs unvermeidbaren Terminverschiebungen. Der Anspruch auf Verschiebung von Fristen
und Terminen ist maximal auf die Zeitrdiume beschrankt, die in dem in den Jeweiligen
Regelungen dieses Vertrages geforderten Bericht ausgewiesen sind. Eine Anpassung des
Terminplans Bau wird erst wirksam, wenn der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer
einen ge&nderten Terminplan Bau, gegebenenfalls unter Abanderung von Vertragsfristen nach
§ 26.2, als verbindiich vereinbaren. ‘
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26.4

26.4.1

264.2

265

§ 27

271

27.2

Kénnen die Parteien keine Einigung erzielen,

ob tats3chlich der Sachverhalt vorliegt, der in dem nach den jeweiligen Regelungen dieses
Vertrages geforderten Bericht des Konzessionsnehmers als Grund fir das Verlangen auf
Anpassung des Terminplans Bau dargestellt ist, oder

in welchem Umfang eine Anpassung des Terminptans Bau nach § 26.3 erforderlich ist,

werden diese Feststellungen durch einen gemeinsam festzulegenden Bausachverstindigen
getroffen. Kénnen sich der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer nicht auf einen
Sachverstindigen einigen, wird dieser vom Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses
bestimmt.

Kommt es aus anderen Griinden nicht zu einer Einigung {ber eine Anpassung des Terminplans
Bau, insbesondere bei Streitigkeiten {iber die Frage, ob die vertraglichen Voraussetzungen fiir
eine Anpassung des Terminplans Bau vorliegen, ist das Schiichtungsverfahren gemsil § 56
durchzuflihren.

Baugrundrisiko

Der Konzessionsnehmer trigt das Baugrundrisiko, es sei denn, das Risiko ist gemaRk den
nachfolgenden Absédtzen dem Konzessionsgeber zugewiesen.

Das Baugrundrisiko erstreckt sich auf samtliche Umstéinde im Zusammenhang mit Boden und
Grundwasser, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit Grindung, Altiasten,
Denkmaifunden und Kampfmittelfunden. Das Baugrundrisiko umfasst auch die sich eventusll
ergebenden Verzégerungen und damit verbundene weitere Risiken. Der Konzessionsgeber hat
den ausgewdhlten Bewerbern vor Vertragsschiuss mit  den Verdingungsunterlagen
Untersuchungen und sonstige Untertagen zum Baugrund zur Verfligung gestellt. Im Rahmen des
Vergabeverfahrens hatten die Bieter die Méglichkelt, den Baugrund eigenstandig zu priifen und
2u begutachten. Erforderichenfalls konnten Bister in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber auf
eigene Kosten Proben entnehmen.

Der Konzessionsgeber steht fiir die mit den Verdingungsunteragen zur Verflgung gesteliten
Baugrunduntersuchungen nur insoweit ein, als darin die Bohrprofile, die Bodenkennwerte und die
bei den Untersuchungen festgestellten Grundwasserverhiltnisse am Ort der Probenentnahme
2um  Zeitpunkt der Probenentnahme festgestelt wurden. Insbesondere steht der
Konzessionsgeber nicht fiir die Schiussfolgerungen und Empfehlungen der Gutachter, z. B. zur
Griindung, ein. Der Konzessionsgeber steht fur Risiken aus Funden von Altlasten,
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Denkmalfunden und Kampfmitteln nach MaBgabe der nachfolgenden Absdtze nur insoweit ein,
als Anzeichen, dass soiche vorliegen oder vorliegen kénnen, fiir den Konzessionsnehmer auf
Grund der Verdingungsunterlagen oder sonstiger Umsténde nicht bekannt waren oder bekannt
soin mussten und die sich insbesondere auBerhalb der in den Verdingungsunteriagen
angegebenen Verdachtsflichen befinden. Auf die Kenntnis oder das Kennenmiissen des
Konzessionsnehmers ber den Umfang solcher Funde kommt es insoweit nicht an. Dem
Konzessionsnehmer missen auch die Verunreinigungen des Konzessionsgegenstandes
insbesondere des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers bekannt sein, die durch den
bisherigen Verkehr und den bisherigen Betrieb von Verkehrswegen im Bereich des
Konzessionsgegenstands und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und iiblich sind fir
solche Verkehrswege, insbesondere bei Verkehrswegen solchen Alters und soicher
Verkehrsbelastung unter  Berlicksichtigung der  vorhandenen Boden- und
Grundwasserverhaitnissen. Zu den Ublichen Verunreinigungen gehéren nicht Verunreinigungen
aufgrund von Tanklastunfélien oder dhnlicher Schadensereignisse.

273 Werden bei der Umsetzung des Konzessionszwecks

27.3.1 Bodenverhditnisse angetroffen, die von den in den Berichten zur Baugrunduntersuchungen
dokumentierten Bohrprofilen oder Baodenkennwerten, fir die der Konzessionsgeber gemén
§ 27.2 einsteht, abweichen, oder

2732 Altlasten, Denkméler oder Kampfmittel gefunden, die dem Konzessionsnehmer aufgrund der
ihm zur Verfugung gesleliten Unterlagen oder sonstiger Umstinde bis zur letzten
Aktualisierung des Angebots nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, oder zeigen
sich'Anzeichen, dass soiche Altiasten, Denkmaler oder Kampfmittel vorliegen oder vorliegen

kénnen,

informiert der Konzessionsnehmer schnelistméglich den Konzessionsgeber unter Angabe der
relevanien Punkte, insbesondere Gber Art und Ort der Feststellungen. Zugleich dokumentiert der
Konzessionsnehmer die Feststeliungen und Schiussfolgerungen in geeigneter Weise, z, B. durch
Protokollierung, Probenahme, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige MaBnahmen. Der
Konzessionsgeber kann selpst oder durch Dritte die Fundstellen besichtigen und sonstige
Untersuchungen vomehmen oder Feststeliungen treffen. Hierbei leistet der Konzessionsnehmer
dem Konzessionsgeber die efrforderliche Unterstiitzung. Die Untersuchungen und sonstigen
MaBnahmen des Konzessionsgebers auf der Baustelle dirfen die Arbeiten des
Konzessionsnehmers nicht mehr als sachlich geboten behindem.
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274 tnnemalb von 21 Kalendertagen, nachdem dem Konzessionsnehmer Abweichungen der
Bodenbeschaffenheit oder Funde im Sinne des § 27.3 erkennbar waren, erstellt und {ibersendet
der Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber einen schriflichen Bericht Gber aile
Auswirkungen, die die Abweichung oder der Fund auf den weiteren Bauablauf haben. Der
Bericht hat insbesondere eine detaillierte Katkulation aller dadurch entstehenden und
unvorhersehbaren Mehrkosten und unvemmeidbarer Terminverschiabungen zu enthalten. Sowait
die Mehrkosten zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kénnen, kann die Kalkulation
der Mehrkosten spétestens innerhalb weiterer 19 Kalendertage aktualisiert werden. Der Bericht
muss Baumehrkosten und Mehrkosten infolge des gednderten Bauablaufs getrennt ausweisen.
Ist bei der Emmittiung der erforderichen MaBnahmen die Entscheidung einer Behérde
erforderlich, verdngern sich die Fristen um den Zgitraum, den die Behdrde fiir die Entscheidung
bendtig, wenn der Konzessionsnehmer dis gegeniiber der Behéirde erforderichen
Mitwirkungshandiungen unverziglich vorgenommen hat.

27.5 §27.3 und § 27.4 gelten auch, soweit die zugrunde liegenden Tatsachen und deren Wirkung
dem Konzessionsgeber offenkundig bekannt werden oder werden mussten,

276 " Sind die Feststellungen zu den Bohrprofilen und Bodenkennwerten, for die der
Konzessionsgeber gemaR §27.2 einsteht, nicht zutreffend ermittelt und war dies flir den
Konzessionsnehmer nicht vorhersehbar, werden die durch diese Abweichungen der
Baugrundverhilinisse venirsachten notwendigen und angemessen Mehrkosten der Erstellung
des Bauwerks als unvorherseshbare Mshrkosten vom Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer gesondert vergitet, wenn der Konzessionsnehmer seinen Verpflichtungen
nach § 27.3 bis § 27.5 ordnungsgeman nachgekommen ist. Der Kostenerstattungsanspruch ist
auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach § 27.4 ausgewiesenen Kosten beschrankt,

27.7 Werden bei der Umsetzung des Konzessionszwecks Altlasten, Denkmdler oder Kampfmittel
gefunden, fiir die der Konzessionsgeber gem&l §27.2 esinzusteshen hat, erhalt der
Konzessionsnehmer die dadurch verursachten notwendigen und angemessenen Kosten der
Beseitigung als unvorhersshbare Mehrkosten gesondert vergiitet, wenn der Konzessionsnshmer
seinen Verpflichtungen nach §27.3 bis §27.5 ordnungsgem&f nachgekommen ist. Der
Kostenerstattungsahspmch ist auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach §274
ausgewiesenen Kosten beschrénkt. Kein Anspruch besteht fiir die Kosten einer eventuellen
Bauverzégerung, die durch die Entdeckung von Altiasten, Denkmalern oder Kampfmittein

enisteht.




DEGES Deutsche Einheit
Fernstrafenplanungs- und -bau GmbH Seite 43 von 125

Betreibermodell BAB A 4-Hérselberge (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |, Kapitel 8 - Konzessionsvertrag v

218

27.9

§28

281

28.1.1

281.2

28.1.3

28.2

28.3

Unter den Voraussetzungen der § 27.6 oder § 27.7 hat der Konzessionsnehmer auch Anspruch
auf eine Anpassung des Terminpians. Die Anpassung erfolgt nach Maigabe des § 26,

Die Abwicklung der unvarhersehbaren Mehrkosten erfoigt nach § 47.
Fertigstellung, Obergabeinspektion, Teiliibergabe, (Ibergabe

Nach vertragsgerechter Fertigstellung  der Bauleistungen gema3® §25.1 finden
Ubergabeinspektionen und  f&mmliche Ubergaben nach MafRgabe der nachfolgenden
Bestimmungen statt, Jeweils eine Ubergabe findet statt

nach Fertigstellung der Bauleistungén, die bis zum Fertigstellungstermin nach § 26.2.1 fertig
zu stellen sind (Ubergabe Neubau),

nach Fertigsteliung der Bauleistungen, die bis zum Fertigstellungstermin nach § 26.2.2 fertig
zu steflen sind {Ubergabe Anschiuss B 7)

nach Fertigsteliung der Bauleistungen, die bis zum Fertigstellungstermin nach § 26.2.3 fertig
zu stelien sind (Ubergabe Ruckbau / A- und E-Mallnahmen).

Weitere Ubergaben, Teililbergaben oder Abnahmen sind ausgeschlossen. In Abweichung
hiervon kdnnen im Hinbiick auf Anlagen, fir die dem Konzessionsnehmer die Erhaltung nicht
oder teilweise nicht obliegt, vom Konzessionsgeber separate Teillbergaben (mit
Ubergabeinspektionen) veriangt werden.

Der Konzessionsnehmer zeigt dem Konzessionsgeber die Fertigstellung der Bauleistung und der
Teilleistungen mit siner Frist von 14 Werktagen vorab an.

Der Konzessionsgeber fihrt die erforderlichen Ubergabeinspektionen so rechtzeitig durch, dass
die Ergebnisse zur formlichen Ubergabe vorliegen. An den Ubergabeinspektionen nehmen
neben dem Konzessionsgeber und dem Konzessionsnehmer auch der Baubevolimachtigie und
die am Bau beteiligten Firmen teil. Ubergabeinspektionen von ingenieurbauwerken erfolgen nach
Mafigabe der Bestimmungen der DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Stralen und
Wege - Uberwachung und Priifung) fur die Hauptpriifung. Die Ubergabeinspektionen far den
Fahrbahnoberbau erfolgen nach Maflgabe der Verdingungsunterlagen und der 2TV Funktion-
StB. Die Kosten der Ubergabeinspektionen tragt der Konzessionsgeber, ausgenommen die
eigenen Kosten des Konzessionsnehmers oder seiner Erfiliungsgeilfen, die dieser seibst tragt.
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28.4

285

28,6

28.7

28.8

Ergibt eine Ubergabeinspektion, dass die vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale nicht erreicht
wurden, kann der Konzessionsgeber die Ubergabe verweigem, es sei denn, die Abweichung von
den versinbarten Beschaffenheitsmerkmalen ist unwesentlich. Sicherheitsrelevante
Abweichunger: sind in jedem Fall wesentlich. Der Konzessionsnehmer hat die erforderlichen
MaBnahmen zu ergreifen, um die vereinbarte Beschaffenheit zu erreichen. Sodann hat der
Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber erneut schriftlich Mitteilung (ber die Fertigsteliung
zu machen. Die Ubergabeinspektion ist zu wiederholen. Sie ist auf die beméangelten Teile zu
beschranken, soweit dies mdglich und sachlich gerechtfertigt ist. Der Konzessionsnehmer tréigt
alle Kosten dieser erneuten Ubergabeinspektion, einschlieflich der Kosten des
Konzessionsgebers,

Ergibt eine  Ubergabeinspektion, dass die  vereinbarte Beschaffenheit  des
Konzessionsgegenstandes oder der jeweiligen Teilleistung erreicht ist, erklsren die
Vertragsparteien durch Unterzeichnung eines Ubergabeprotokolls die formliche Ubergabe
(Teilibergabe). Soweit erforderlich, wird eine Liste der noch von dem Konzessionsnehmer zu
erbringenden Bauleistungen erstellt.

Die Rechtsfolgen der Ubergabe bestimmen sich ausschliefiich nach diesem Vertrag. Sie stellt
weder eine Abnahme der Leistung noch von Teilen derselben dar. § 4 Nr. 10 VOB Teil B bleibt
unberihrt. Die Ubergabe wird weder durch sine frithere Benutzung, Inbetriebnahme,
Verkehrsfreigabe oder behdrdliche Abnahme noch durch die Mitteiiung des Konzessionsnehmers
Giber die Fertigstellung ersetzt.

Die Ubergaben sollen jeweils innerhalb von 24 Werktagen nach der jeweiligen schriftlichen
Mitteilung des Konzessionsnehmers Uber die Fertigstellung abgeschlossen sein.

Weigert sich eine der Vertragsparteien, an einer Ubergabsinspektion mitzuwirken, und kann die
Ubergabe daher nicht durchgefihrt werden oder verweigert eine der Verragsparisien die
Unterzeichnung des Ubergabeprotokolis, so ist innerhalb einer Frist von drei Monaten das
Schiichtungsverfahren geméaR § 56 durchzufithren. Die sich weigemde Vertragspartei hat ihre
Weigerung gegenilber dem Schlichtungsausschuss schriftlich zu begrinden. Dessen ungeachtet
bleibt der Konzessionsnehmer bis zur Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls far die
Fertigstellung und die Erreichung der vereinbarten Leistungsmerkmale nachweispflichtig. Der
Schlichtungsausschuss ist berechtigt, die erforderliche Mitwirkungshandiung einer Vertragspartel
im Rahmen der Ubergabeinspekiion 2zu ersetzen, soferm dies nach Erérterung der
Weigerungsgriinde mehrheitlich beschlossen wird. Dies gilt nicht, soweit es sich bei der
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erforderdichen Handiung um eine hoheitliche Mafnahme handelt, die vom Konzessionsgeber zu
erbringen ist.

289 Der Konzessionsnehmer ist verpfiichtet, nach Abschluss der {Jbergabe eine Ausfertigung aller
Bestandsplane fir den Obergebenen Tell des Konzessionsgegenstandes nach MaBgabe der
Verdingungsunterlagen an den Konzessionsgeber zu (bergeben.

28.10 Soweit dem Konzessionsnehmer im Hinblick auf einzelne Teile des (bergebenen Teils des
Konzessionsgegenstandes nicht die Erhaltung obliegt, insbesondere im Hinblick auf die
befriebstechnischen Einrichtungen im Sinne des § 5.3 oder im Hinblick auf kreuzende Strafien,
Wege und Gewdsser, soweit sie nicht in der Baulast des Konzessionsgabers stehen, gelten sie
mit der Ubergabe oder Teilibergabe als abgenommen, soweit sie sich auf diese Teile erstreckt.
Vorbehalte, die der Konzessionsgeber bei der Ubergabe erkidrt, gelten auch fiir eine solche
Abnahme.

28.11 Die Abnahme nach § 28.10 wird weder durch eine frithere Benutzung, Inbetriebnahme oder
bauaufsichtliche oder sonstige behérdiiche Abnahme noch durch die Mitiellung des
Konzessionsnehmers Ober die Fertigstellung ersetzt; die in der VOB Teil B vorgesehenen
Méaglichkeiten einer fiktiven Abnahme sind ausgeschlossen. § 12 Nr. 5 und Nr. 6 VOB Tell B
finden keine Anwendung. Auch die Abnahme durch Fertigsteliungsbescheinigung (§ 641a BGB)
ist ausgeschiossen. Der Konzessionsnehmer Gbemimmt im Hinblick auf diese einzelnen
Leistungen die volle Haftung far Méangel. Die Verjhrungsfrist fiir Mangelanspriiche betrigt
abweichend von § 13 Nr. 4 VOB Tell B finf Jahre,

28.12 § 28.10 und § 28.11 gelten entsprechend fir die Fertigstellung des Rickbaus und der
Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen.

§29 Vertragsstrafe Bau

29.1 Gerat der Konzessionsnehmer mit der Obergabe innerhalb eines als Vertragsfrist vereinbarten
Fertigstellungstermins nach § 26.2 mit mehr als drei Monaten in Verzug, schuldet der
Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber je Tag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Héhe von
Euro 50.000,00 {funfzigtausend Euro).

29.2 Die Gesamiveriragsstrafe betragt maximal Euro 7.500.000,00 (sieben Millionen
finfhunderttausend Euro).
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203 Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet. Der Anspruch des
Konzessionsgebers auf Ersatz eines die Vertragsstrafe Gbersteigenden Schadens bleibt
unberihrt. '

284 Voraussetzung fir die Geltendmachung des Anspruchs auf Zahlung der Vertragsstrafe ist nicht,
dass der Konzessionsgeber sich diese bei der Teilibergabe oder Ubergabe oder der Abnahme
vorbehalt,

285 Die Vertragssirafe gilt, sowelt sich Vertragsfristen verschieben oder erst noch zu vereinbaren

sind, fir die vereinbarten oder neuen Fristen.
§30 Bauaufsicht, Widmung, Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe

30.1 Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, auf Verangen des Konzessionsnehmers die
bauaufsichttiche Abnahme und die Ubergabe oder Telllbergabe zu verbinden oder in
unmittelbarem zaitlichen Zusammenhang durchzufGhren. Digss Regelung gilt entsprechend,
wenn wéhrend des Konzessionszeitraums weitere bauaufsichtliche Abnahmen erforderiich
werden. Erfolgt die bauaufsichiliche Abnahme nicht zu diesem Zeitpunkt oder In unmittalbarem
Zusammenhang mit diesem Zeitpunidt, ist sie spatestens 3 Tage nach schriftlicher Auifforderung
durch den Konzessionsnehmer vorzunehmen.

30.2 Der Konzessionsgaber verpflichtet sich, die notwendige femstrafenrechtliche Widmung der fertig
gestellten Abschnitte der Konzessionsstrecke rechtzeitig herbeizufiihren, sowsit dies erforderlich
ist.

30.3 Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, die Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe eines
Abschnitts der Konzessionsstrecke auf Verlangen des Konzessionsnehmers spatestens am Tage
nach der bauaufsichtlichen Abnahme vorzunehmen. Erfolgen die Inbetriebnahme und
Verkehrsfreigabe nicht zu diesem Zeitpunkt, kann der Konzessionsgeber verangen, dass vor
Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe eine emeute bauaufsichtliche Abnahme zu erfolgen hat.

304 Uber den Tag der Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe des ausgebauten Teils der
Konzessionstrecke und des Neubaus wird ein vom Konzessionsgeber und vom

Konzessionsnehmer Zu unterzeichnendes Protokoll erstellt, Beide Vertragsparteien sind
verpflichtet, an der Ersteliung des Protokolls mitzuwirken. Verweigert eine Vertragspartei
grundlos die Mitwirkung, git das Verfahren geméR § 28.8 entsprechend.
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§ 31

3141

31.1.1

31.1.2

31.1.3

312

31.3

314

Vertragserfillungsbiirgschaft Bau

Spétestens zwel Wochen vor Beginn des Konzessionszeitraums hat der Konzessionsnehmer
dem Konzessionsgeber zur Sicherung aller Verpflichtungen des Konzessionsnehmers
gegeniber dem Konzessionsgeber wahrend der Bauphase, eine Vertragserfillungsbrgschaft
gemal Anlage 1 von einem

in den Europdischen Gemeinschaften,

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens fiber den Europdischen Wirtschaftsraum
oder

in einem Staat der Veriragsparicien des WTO-Abkommans iiber das &Sffentliche
Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer iiber einen Betrag in Hdhe von

) 2.2 2ndigen

Leistet der Konzessionsnehmer die Blrgschaft nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist, .
so ist der Konzessionsgeber berechtigt, Zahiungen gemaf § 42 und § 43 einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Blrgschaft muss den Verzicht auf die Einreden aus §§ 770, 771, 773 BGB enthalten. Sie
darf keine Hintedegungsklause! enthalten. Sie ist unbefristet und erlischt mit der Rickgabe der
Birgschaftsurkunde.

Die Burgschaft ist binnen eines Monats nach der Ubergabe Neubau gemaR § 28.1.1 auf einen
Betrag von # PRI P B Zu reduzieren, aber nicht bevor der
Konzessionsnehmer alle bei der Ubergabeinspektion geriigten Mangel beseitigt hat und
bestehende Ansprilche des Konzessionsgebers im Zusammenhang mit der bis zum
Fertigsteliungstermin nach § 26.2.1 fertig zu stellenden Bauleistung einschlieRlich Ansprilche
Dritter gegen den Konzessionsgeber befriedigt sind. Der Konzessionsgeber kann die Bargschaft
bereits teilweise reduzieren, wenn lediglich geringe Resttatigkeiten aussiehen bzw. lediglich
Anspriiche in geringer Hdhe bestehen. Ein Anspruch des Konzessionsnehmers auf eine solche
teilweise Reduzierung gemaR Satz 2 besteht nicht.

Die Birgschaft ist binnen eines Monats, nachdem die letzte der Ubergaben gemaR § 28.1
vorgenommen wurde, zurlickzugeben, aber nicht bevor der Konzessionsnehmer alle bei den
Ubergabeinspektionen geriigten Méngel beseitigt hat und bestehende Anspriiche des
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Konzessionsgebers im Zusammenhang mit den Bauleistungen einschiieRlich Anspriiche Dritter
gegen den Konzessionsgeber befriedigt sind. Der Konzessionsgeber kann die Blirgschaft
tellweise reduzieren oder zuriickgeben, wenn lediglich geringe Resttitigkeiten ausstehen bzw.
lediglich Anspriiche in geringer Héhe bestehen. Ein Anspruch des Konzessionsnehmers auf eine
solche Reduzierung gemdl Satz 2 besteht nicht.
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Abschnitt 3 Regelungen zu Betrieb und Erhaltung

§32

32.1

32141

32.1.2

32.2

323

324

325

32.6

Betriebspflicht

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, ab dem 01.05.2008 bis zum Ende des
Konzessionszeitraums

den Konzessionsgegenstand nach Maflgabe dieses Vertrages, insbesondere den
Verdingungsunterlagen  (Leistungsheschreibung Betrieb) sowie den einschidgigen
Rechtsvorschriften in den jeweils giiltigen Fassungen und geméll den jeweils geltenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu betreiben, es sei denn, der Konzessicnsgeber
stimmt einer Anwendung geméR § 35.2.1 nicht zu und

alies Erfordertiche und Notwendige zu tun, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf der Konzessionsstrecke jederzeit zu gewdhreisten.

Der Betrieb der Konzessionsstrecke ist wéhrend des Konzessionszeitraums 24 Stunden téglich
an jedem Katenderiag zu gewéhrieisten.

Der Konzessionsnehmer ist nicht berechtigt, eigenméchtig die Konzessionssirecke ganz oder
teilweise fir den Sffentlichen Verkehr zu sperren.

Ist der Betrieb oder die Nutzung der Konzessionsstrecke aus tatséchlichen Grinden erheblich
erschwert oder unméglich, so hat der Konzessionsnehmer unverziiglich den Konzessionsgeber
zu unterrichten und die Grinde flr die Stérung anzugeben. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht gewdhrieistet werden kann.

In den Fallen des § 32.4 priift der Konzessionsgeber oder die von diesem bestimmte Stelle die
Griinde und ordnet bei nicht unverzligich zu beseitigenden und die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer besintrichtigenden Stérungen des Betriebs oder des Verkehrsflusses
geeignete Malnahmen an, z B. Geschwindigkelis- oder Gewichisbeschrinkungen,
erfordertichenfalls die tellweise oder vollstindige Sperrung des betroffenen Abschnitts der
Konzessionsstrecke.

Bei Gefahr im Verzug, z B. hei Verkehrsunfdllen, ist die zustdndige Polizeidienststelle
unverziiglich zu unterrichten. Der Pdlizei sind die notwendigen Informationen zur Beurteilung der
Gefahreniage fir die Sicherheit des StraBenverkehrs mitzuteilen. Die Nothiferechts des
Konhzessionsnehmers bleiben unberihrt,
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32.7

32.8

32.9

§33

33.1

33.2

Der Konzessionsnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehorden (z. B. Polizei,
Kataestrophenschutz, Feuerwehr, sonstige  Gefahrenabwehrbehdrden) und  den  zur
Gefahrenabwehr oder im Rettungsdienst  titigen  Organisationen (z.B. THw,
Rettungsdienstorganisationen) verpflichtet. Diese umfasst inshesondere die Mitwirkung an der
Ersteliung und Fortschrelbung von Alarm- und Einsatzplanen, an Ubungen und die
Zusammenarbeit bei Einsdtzen zur Gefahrenabwehr auf der Konzessionsstracke. Den
Weisungen der Sicherheitsbeharden ist Folge zu leisten.

Werden die erforderlichen Mallnahmen nicht oder nicht rechtzeitig vom Konzessionsgeber
veranlasst, obwohl der Konzessionsnehmer seine Pflichten aus § 32.4 oder § 32.6 erfiillt hat und
entsteht daraus ein Schaden, der auf die gemeldeien Sicherheitsmange! zurtickzufithren ist, so
findet die Regelung des § 22, insbesondere § 22.3 Anwendung. Entstehen solche Schaden beim
Konzessionsnehmer, so sind sie vom Konzessionsgeber zu ersetzen, wenn dieser schuldhait
gehandelt hat.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die erforderiichen Streckenkontrotlen durchzuflihren,
um den Zustand der Konzessionsstrecke im Hinblick auf die Anforderungen nach diesem Vertrag
Zu Uberprifen. Bei besonderen Ereignissen, die Einfluss auf die Verkehrssicherheit im Bereich
der Konzessionsstrecke haben kénnen, z. B. ein Unfall oder aufergewdhnliche
Witterungsbedingungen, sind unverziglich zusétzliche Streckenkontrollen durchzuffren.

Betriebsbestimmungen

Der Konzessionsnehmer legt dem Konzessionsgeber vier Monate vor Beginn der Betriebspflicht
nach §32 ein Detaitkonzept fir den Betrieb der Konzessionsstrecke einschlieBlich diner
Darsteliung der Abwicklung der (Jbemahme des Betriebsdienstes sowie der erforderlichen
Wartungs- und Kontrollpisine vor. Das Detailkonzept ist aus dem mit dem Angebot des
erfolgreichen Bieters vorgelegten Betriebskonzept zu entwickeln. Abweichungen von diesem
Betriebskonzept sind nur mit Zustimmung des Konzessionsgebers Zuldssig. Bestandteil des
Detailkonzepts miissen insbesondere eine Betriebsablaufplanung, die gepiante Betriebs- und
Mitarbeiterorganisation, die Einsatzplane fOr die Streckenkontrolie und den Wirterdienst, eine
Darstellung der Vereinbarungen und Abstimmungen mit der Polizel und Feuerwehr hinsichtlich
Einsatzplinen bei Unfailen sowie dis Abwicklung der Ubergabe des Betriebsdienstes sein.

Die fur die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen missen die fir
ihren Tatigkeitsbereich erforderliche Fachkunde besitzen.
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333

33.4

33.5

§34

34.1

342

Letint der Konzessionsgeber das Detailkonzept ab, ist dem Konzessionsnehmer unter Angabe
der fir die Ablehnung maRgeblichen Griinde sine angemessene Frist zur Nachbessarung zu
setzen. Nach erfolgloser Nachbesserung ist der Konzessionsgeber berechtigt, einseitig ein
vortéufiges Detailkonzept fiir den Betrisb auf Kosten des Konzessionsnehmers aufzustellen. Der
Konzessionsnehmer st verpflichtet, das vorliufige Detailkonzept umzusetzen. Bei
Meinungsverschisdenheiten kann jede Partei das Schlichtungsverfahren nach § 56 einleiten,

Das Detailkonzept ist regeim#Rig unter Bertcksichtigung der gemachten Erfahrungen und des
technischen Fortschritts oder auf Verlangen des Konzessionsgebers fortzuschreiben und
erforderlichenfalls anzupassen. Anderungen sind rechtzeitig, mindestens einen Monat vor deren
Anwendung dem Konzessionsgeber anzuzeigen. § 33.3 gilt entsprechend.

Befugnisse der Straenverkehrsbehtirden und der Polizel bleiben hiervon unberithrt. Der
Konzesslonsnehmer ist verpflichtet, deren Anordnungen Foige zu leisten. Dies gilt auch far
kinftige Anordnungen der StraBenbaubehdrde gemaR § 45 StvO.

Erhaltungspflicht

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgegenstand for die Dauer des
Konzessionszeitraums nach Mafgabe dieses Vertrages, insbesondere gemél den
Verdingungsunterlagen  (Leistungsbeschreibung  Erhaltung) sowie den einschisgigen
Rechtsvorschriffen in den jeweils glitigen Fassungen und gem#f den jeweils geltenden
aligemein anerkannten Regeln der Technik zu erhalten, es sei denn, der Konzessionsgeber
stimmt einer Anwendung nach § 35.2.1 nicht zu.

Soweit fur die Erfillung der Erhaltungspflicht seitens des Konzessionsnehmers nach diesem
Abschnitt des Vertrages Bauleistungen zu erbringen sind, gelten die §25, §27 und §28
enisprechend, wobei die Kosten fur Ubergabeinspektionen stets vom Konzessionsnehmer zu
tragen sind. Rechizeitig, spatestens jedoch zwei Monate vor Beginn einer baulichen
Erhaltungsmalinahme hat der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber einen Terminplan
Erhaliung fir die Erhaltungsmaflnahme vorzuiegen. Fir im Jahr 2007 beginnende bauliche
Erhaltungsmafinahmen gilt abweichend hiervon eine Frist von 14 Tagen fir die Vortage des
Terminplans Erhaltung.

Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, wé#hrend des Konzessionszeitraums die
Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit sowie die
Funktionsanforderungen und die Betriebssicherheit der Konzessionsstrecke regelmagig zu
Uberpriifen und zu diesem Zweck Kontrolifahrten und Funktionsinspektionen durchzufGhren und
fur den Fahrbahnoberbau die notwendigen Zustandsaufnahmen nach MaRgabe der
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4.4

34.6

Verdingungsunterlagen {Leistungsheft for die StraBenerhaltung auf der Konzessionsstrecke:
Leistungsberaich Oberbau) vorzunehmen.

Der Konzessionsnehmer hat regelm#iRig Bauwerksprifungen und Uberwachungen nach
Mallgabe der Verdingungsunteriagen (Leistungsheft fir die StraRenerhaltung auf der
Konzessionsstrecke; Leistungsbereich Ingenieurbau) vorzunehmen. Der Konzessionsgeber
erhait unaufgefordert die Prifberichte. Bauwerksdaten und Bauwerksbuch sind vom
Konzessionsnehmer forizuschreiben.

Ergeben die Uberprifungen, dass die Wamwerte fUr einzelne Zustands- oder

Schadensmerkmale erreicht oder Uberschritten sind, ist der Konzessionsnehmer verpflichtet, _

unverzGglich nach Kenntniseriangung die erforderichen Erhaltungsmafnahmen an der
Konzessionsstrecke zu planen und zeitnah durchzufihren. Ergeben die Uberprilfungen, dass die
geforderten Sicherheitsstandards nicht mehr erfilit oder die Schwelienwerte fir einzeine
Zustands- oder Schadensmerkmale erreicht oder Gberschritten sind, ist der Konzessionsnehmer
verpflichtet, unverzlglich nach Kenntniserlangung die erforderlichen Erhaltungsmalnahmen an
der Konzessionsstrecke durchzufilhren. Soweit bereits zum Zeitpunkt des Konzessionsbeginns
die geforderten Sicherheitsstandards nicht mehr erflllt oder die Schwellenwerte fir einzeine
Zustands- oder Schadensmerkmale emreicht oder Gberschritten sind, gelten die zu ergreifenden
Erhaltungsmanahmen noch als unverziiglich ergriffen, wenn sie bis spétestens 30.09.2008
durchgefiihrt, fertig gestellt und (ibergeben werden. Zur unmittelbaren Sicherung des Verkehrs
beantragt der Konzessionsnehmer unverziiglich die erforderlichen voriibergehenden
verkehrsregelnden MaRnahmen bei der zusténdigen Behérde.

Der Konzessionsgeber tibernimmt die Kosten fur MaRnahmen, die zur konstruktiven Ertllchtigung
oder Ermeuerung des Tragwerks der Waerratalbriicke notwendig werden und nicht darauf
beruhen, dass der Konzessionsnehmer seine Erhaltungspflichten oder seine Betriebspflichten
verletzt hat. Das Tragwerk umfasst die Teile des Briickeniberbaus, die die Lasten auf den
Unterbau Gbertragen. Nicht zum Tragwerk gehéren die Fundamente und Widerlager, der
Unterbau, die Lager, die Fahrbahniiberginge, die Kappen, der Anprallschutz und die
Leiteintichtungen, die Gelander und Sicherheitseinrichtungen, die Fahrbahn mit
Straflenausstattung, die Abdichtung, die Entwéisserung und die installationseinrichtungen
{Hohlkasten). Das Tragwerk der Werratalbriicke ist in der Zeichnung in Anlage 6 biav umrandet.
Ertichtigungsmalinahmen sind konstruktive MaBRnahmen, die nicht nur der Erhaltung der
vorhandenen  Tragwerkskonstruktion dienen, sondem zu einer Verstirkung der
Tragwerkskonstruktion fihren, insbesondere die unter Ziffer 1 der Anlage 6 genanriten
Maflnahmen, nicht dagegen die unter Ziffer 2 der Anlage 6 genannten Mafinahmen. Die
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347

34.8

34.9.1

34.9.2

Notwendigkeit der Ertlichtigungs- oder EmeuerungsmaBinahme am Tragwerk muss im Rahmen
einer Briickenprifung festgestellt werden. Der Konzessionsnehmer hat auf der Basis der
Feststellungen bei der Briickenprifung Vorschliige zu unterbreiten. Die zu argreifenden
Mafinahmen und der Zeitpunkt ihrer Durchfiihrung werden vom Konzessionsgeber festgelegt,
chne dass er dabei an die Vorschlage des Konzessionsnehmers gebunden ist. Uber die Art und
Weise der Durchfilhrung, einschlieflich der tageszeitlichen Abwicklung, und eine angemessene
Frist der Durchflihrung der vom Konzessionsgeber fesigelegten MaBnahmen entscheidet der
Konzessionsgeber im Benehmen mit dem Konzessionsnehmer. Dabei ist das gemeinsame Ziel
der Parteien, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs so wenig wie mdglich zu behindem, im
Rahmen des wirtschaftlich Angemessenen zu ber(icksichtigen.

Fir die Emmittllung der nach § 34.6 vom Konzessionsgeber zu tragenden Kosten giit § 47
entsprechend mit der MaRgabe, dass der Konzessionsnehmer zur Preisermittiung die Angsbote
vori mindestens drei Fachfirmen einholt und er dem Konzessionsgeber Einsicht in s&mtliche
Unterlagen geben muss, insbesondere in Unterlagen Ober die Einholung von Angeboten oder
sonstige Mainahmen zur Preisermittiung. Bei Meinungsverschiedenheiten iber sonstige Fragen
im Zusammanhang mit der § 34.6, insbesondere zu der Frage, ob die Voraussetzungen nach
§ 34.6 Satz 1 vorliegen, entscheidet ein Bausachverstindiger, der besondere Erfahrung und
Expartise mit der Begutachtung von Brlcken aufweisen muss. im Ubrigen gilt § 24.6

entsprechend.

Die Erhaltungspfiicht des Konzessionsnehmers fir die Teile der Konzessionsstrecke, die gemaf
§25.1 iV.m. der Leistungsbeschreibung Teil A Neubau auszubauen sind, ist bis zur
tatsachlichen Fertigstellung der Ausbaumafinahme, spétestens bis zu dem Fertigstellungstermin
fur den Bau gemafl § 26.2.1 dahingehend eingeschranidt, als der Konzessionsnehmer auf dem
jeweiligen Streckenabschnitt nur noch in dem Umfang Erhattung durchzuflhren hat, dass ein
verkehrssicherer Zustand und die Standfestigkeit, erforderlichanfalls unter Berlcksichtigung von
der zustéindigen Behtrde angeordneter verkehrsregelnder Malnanmen, gewshrleistet sind.

Fur Teile des Konzessionsgegenstandes, fir die die Verjahrungsfrist fur Méngelbeseitigungen
durch andere Aufiragnehmer des Konzessionsgebers noch nicht abgelaufen ist, giit:

U‘nabhéngig von der Erhaltungs- und Betriebspflicht fir diese Teile des
Konzessionsgegenstandes hat der Konzessionsnehmer die Méngelbeseitigungsmafinahmen
und die Briickenhauptprifungen durch den Konzessicnsgeber zu dulden.

Der Konzessionsgeber informiert den Konzessionsnehmer Cber die Ergebnisse der
Schiussbegehungen und der Brickenhauptpriifungen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
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jewelligen Verj&hrungsfrist sowie Uber alle Feststeliungen und Vereinbarungen, die er
gegenlber dem Auftragnehmer vomimmt.

34.9.3 Der Konzessionsnehmer informiert den Konzessionsgeber unverziiglich, wenn er Méngel
feststellt, die unter Umstinden vom oben genannten Aufiragnehmer im Rahmen der

L T e i - L

Méngelbeseitigungspflicht zu beseitigen sind.

34984 Mehrkosten des Konzessionsnehmers, die ihm infolge der Méngelbeseitigung durch den
Konzessionsgeber oder Dritte an den oben genannten Teilon des Konzessionsgegenstandes
entstehen, sind ihm als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten. Die diesbhezlglichen
Kosten und eventuell notwendigen zeitlichen Verschiebungen sind dem Konzessionsgeber in !
einem schrifichen Bericht bis sp#testens 20 Kalendertage nach Abschluss der
Méngelbeseitigungsarbeiten an den betroffenen Teilen des Konzessionsgegenstandes
mitzuteiien.

3495 Der Kostenerstattungsanspruch ist auf die in dem Bericht angegebenen Kosten beschrénkt.
Die zeitlichen Auswirkungen werden durch eine Anpassung der Fristen in § 26.2 abgegoiten. ‘%

34.9.6 § 34.9.4 und § 34.9.5 gelten nicht im Zusammenhang mit Ersatzvomahmen nach § 48.
§35  Nachtrigliche Anderung technischer Normen

351 Der Konzessionsnehmer informiert den Konzessionsgeber vorab iiber etwaige unvorhersehbare
Mehrkosten, die ausschlieliich darauf beruhen, dass

35.1.1 nach der letzten Aktualisierung des Angebots die auf den Betrieb oder die Erhaltung nach
§32.1.1 oder § 34.1 anzuwendenden Bestimmungen oder Regein neu geschaffen oder

geéndert werden und

35.1.2 diese Anderung dem Konzessionsnehmer bis zur letzten Aktuaiisierung des Angebots nicht &’
bekannt war und auch nicht bekannt sein musste und mit dieser Anderung auch nicht
gerachnet werden musste. Mit der Anderung oder Schaffung einer anerkannten Regel der 4
Technik muss spitestens dann gerechnet werden, wenn ein Entwurf oder eine Vomorm der
betreffenden Norm verdffentlicht wurde.

Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber detailiiert die dadurch entstehenden und
vom Konzessionsnehmer erwarteten unvorhersehbaren, notwendigen und angemessenen
Mehrkosten darzulegen. Die damit verbundenen Einsparungen cder sonstigen Vorteile sind zu
berticksichtigen, darzulegen und zu begriinden,
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35.2

3521

35.2.2

353

354

§36

36.1

Unvorhersehbare Mehrkosten werden nur erstattet,

soweit der Konzessionsgeber der Anwendung der in  §351.1 genannten
Vertragsbedingungen oder Regeln zugestimmt hat und

wenn der Konzessicnsnehmer seinen Pflichten nach § 35.1 ordnungsgeman und rechtzeitig

nachgekommen ist.

Die Zustimmung nach § 35.2.1 darf nicht rechtsmissbriuchlich verweigert werden, wenn infolge
gesetzlicher Anderungen die gesetzliche PRicht zur Umsetzung gesteigerter technischer
Anforderungen besteht.

Der Kostenerstatiungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers
nach § 35.1 ausgewiesenen unvorhersehbaren Mehrkosten beschrinkt. Die unvorhersehbaren
Mehrkosten werden nach § 47 abgewickelt.

Wird durch eine Gesetzesénderung oder Anderung von Vorschriften aufgrund eines Gesetzes
die maximal zulassige Achslast fir Lastkraftwagen erhdht, werden die Vertragsparteien Gber eine
mégliche Anpassung des Vertrags unter Berlicksichtigung des damit einhergehenden
mdglicherwsise gesteigerten Erhaltungsaufwands, der Verdnderungen der Zusammenseizung
des Verkehrs und des verdnderten Verkehrsaufkommens sowie etwaig verinderter Einnhahmen

verhandeln.

Protokoll- und Berichtspflichten; Inspektionen; Ersatzvornahme bei Gefahr im Verzug

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, dber die Ediillung seiner allgemeinen Kontroll- und
Uberprifungspflichten nach § 329 und § 34.3 Protokolle anzufertigen, aus denen der
Streckenabschnitt, das Datum, der genaue Zettpunkt, die durchflihrenden Personen sowie das
Ergebnis der Uberprifung, insbesondere das Erreichen etwaiger Wam- oder Schwelienwerte
hervorgehen. Diese Protokolle sind dem Konzessionsgeber oder der von diesem bestimmien
Stelle einmal im Monat zur Verfigung zu stellen {Berichtspflicht).

Werden bei der Kontrolle oder Uberpriffung das Erreichen von Wam- oder Schwellenwerten, den
Verkehr gefdhrdende Mangel oder das Unterschreiten eines vereinbarten Zustandsniveaus oder
das unmittelbare Bevorstehen eines solchen Unterschreitens festgastellt, 5o sind diese samt den
zu ergraifenden Maflnahmen in das Protokoll aufzunehmen. In diesen Fillen ist das Protokoll der
jeweiligen Kontrolle unverziglich an den Konzessionsgeber oder die von diesem bestimmte
Stelle zu (ibersenden. Nach erfolgreicher Mangelbeseitigung hat der Konzessionsnehmer den
Konzessionsgeber hierliber zu informieren.
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36.3

36.4

36.5

§37

37.1

Erlangt der Konzessionsnehmer Kenntnisse Uber Vorgange und Tatsachen, auf die der
Konzessionsgeber zur Wahmehmung der ihm obliegenden Aufgaben angewiesen ist, so hat er
diese Umstinde ebenfalls in das Protokoll aufzunehmen und es gemilR § 36.2 an den
Konzessionsgeber zu Ubersenden. Bei Gefahr im Verzug ist der Konzessionsgeber unverz(glich
2u unterrichten.

Der Konzessionsgeber ist berachtigl, jederzeit auf eigene Rechnung Inspekiionen durchzuflihren
oder durchftihran zu lassen, um festzustellen, ob der Konzessionsnehimer seinen Pflichten aus
§32 und §34 nachkommt Ergibt eine Inspektion des Konzessionsgebers, dass der
Konzessionsnehmer seinen Pflichten gemafl §32 und §34 nicht ordnungsgeman
nachgekommen ist, sind vom Konzessionsnehmer unverziglich die Malnahmen zu ergreifen, zu
deren Vomahme der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer schriftlich auffordert. in diesem
Fall trigt abweichend von Satz 1 der Konzessionsnehmer die Kosten der Inspektion des
Konzessionsgebers.

Bei Gefahr im Verzug ist der Konzessionsgeber abweichend von § 48.2 auch ohne vorherige
Aufforderung unmittelbar zur Ersatzvornahme berechtigt, um die drohende Gefahr zu beseitigen.
Die Ersatzvomahme ist auf Notmalnahmen zu beschrinken. Der Konzessionsnehmer ist
unverzilglich zu informieren. Ihm cbliegen die weiteren Mafinahmen.

Zuliissige Verkehrsfiihrungen und Verkehrsbeeintrichtigungskosten

Fir Erhaltungsmafinahmen werden nur die in der Tabelle aufgefohrten Verkehrsfihrungen

zugelassen.
VerkehrsfUhrung auf 4-streifiger Autobahn
(ohne Standstreifen)
2n+1
Verkehrshseeintrchtigungs-
s gungs 19.200,--
kosten' [EurofTag]

Verkehrsfilhrung auf 6-streifiger Autobahn

{mit Standstreifen)
[T 4+2 3n+3 -
- " )
Verker:rsbeemtréch gungs 2,550, 2.300,~ 750,~ -
kosten® [Euro/Tag]
L

[
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37.2

37.3

374

375

Verkehrsfithrung auf 6-streifiger Autobahn

{mit Standstreifen)
5s+0 3n+2 3n+1
Verkehrsheeintrichtigungs-
] 17.900,- | 8.000,~ 20.500,—
kosten' {Euro/Tag]

Verkehrsfihnuing auf 6-streifiger Autobahn
(ohne Standstreifen — im Bereich der

Woerratatbricke)
3+1 4+0 - R
Verkehrsbeeintrdchtigungs-
. 2.550,-- 2.550,— - -
kosten' [Euro/Tag]

1)}  Soliten die Verkehrsbeeintréchligungskosten der Umsatzsteuer unterliegen, handslt es sich um Brutto-Batrige.
n:  Normalfahrstreifen.
5. Unter Mithenutzung des Standstreifens.

Mit Ausnahme der Verkehrsfihrungen 5s+0 und 3n+2 und im Bereich der Wematalbriicke der
Verkehrsfuhrungen 3+1 und 4+0 ist eine Reduzierung der Fahrstreifen nur von Montag bis
Donnerstag und dann auch nur nachts jeweils zwischen 20:00 und 06:00 Uhr des folgenden
Tages zuldssig, sofern dies kein Feiertag ist.

Der Konzessionsnehmer hat fOr bauliche Erhaliungsmafinahmen, bel denen der Verkehrsfluss
durch Einschrankung des Fahrbahnquerschnitts einschlieftlich des Standstreifens behindert wird,
Verkehrsheeintrachtigungskosten nach der Tabelle in § 37.1 zu zahlen. Diese werden mit seinen
Anspriichen aus § 43 verrechnet.

Dies gilt nicht fir Verkehrsbesintrichtigungen, die auf hohere Gewait oder Drittgewalt oder
nachweislich auf eine konkrete Sondernutzung der Konzessionsstrecke zuriickzufiihren sind.

Bei Beschrankungen durch Tagesbaustetlen {von 6:00 bis 20:00 Uhr) oder Nachtbaustellen {von
20:00 bis 6:00 Uhr) far Erhaltungsmalinahmen von kiirzerer Dauer (ohne Reduzierung der
Fahrstreifen) sind die Verkehrsheeintréchtigungskosten mit entsprechenden Teilbetrégen (Dauer
der Beschrénkung pro 24 Stunden) der nach §37.1 bzw. § 37.6 mafgeblichen Betrige
anzusetzen.

I s !
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37.6
#

37.7

37.8

§38

38.1
3811
e 3812
3 18.1.3

Fir Baustellen, die den Verkehr ausschlieflich nachts {von 20:00 bis 6:00 Uhr) beschrénken und
von denen tagsOber keine Beeintrdchtigungen des Verkehrs ausgehen, werden
Verkehrsbeeintrachtigungskosten in Héhe von einem Drittel der in § 37.1 genannten Belriige
erhoben und bei den Verkehrsfihrungen 3n+2 und Ss+0 werden fiir solche Baustellen keine
Verkehrsbeeintrichfigungskosten erhoben. '

Die Hohe der Verkehrsbeeinirichtigungskosten wird ab dem fiinften Kalenderjahr nach Beginn
des Konzessionszeitraums alle drei Jahre bis zum 31. Januar des entsprechenden Jahres unter
Zugrundelegung des Preisindexes angepasst.

Fir Baustellen zur Durchfiihrung von Maflnahmen 2ur konstruldiven Erlichtigung oder
Erneuerung des Tragwerks der Werratalbriicke, fir die der Konzessionsgeber nach § 34.6 die
Kosten trégt, werden keine Verkehrsbeeintrdchtigungskosten erhoben. Im Bereich soicher
Baustellen kénnen in der Regelung der Art und Weise der Durchfihrung der Manahmen gemal
§ 34.6 Abweichungen von § 37.1 und § 37.2 zugelassen werden, Satz 1 giit nicht mehr, sobaid
der Konzessionsnehmer die gemifl §34.6 im Benehmen mit dem Konzessionsnehmer
festgelegte Frist for die Durchflhrung der MaBnahmen nicht mehr einhalt. Werden gem38 § 37.8
Satz 2 abweichende Verkehrsfihrungen zugelassen, sind ab Fristablauf
Verkehrsbegintrichtigungskosten in Hodhe von 2.550,-- EurofTag — gegebenenfalls angepasst
gemahl § 37.4 bis § 37.7 — zu erheben.

Vertragsstrafe

Verletzt der Konzessionsnehmer eine oder mehrere der in § 38.2 genannten Betrigbs- oder
Erhaltungspflichten, schuldet er dem Konzessionsgeber eine Verlragsstrafe, die sich wie folgt
zusammensstzt:

pro Veretzungshandiung in Héhe von Euro 5.060,00 (finftausend Euro),

zuziiglich fiir Verletzungshandiungen nach § 38.2.1 bis § 38.2.8, sowelt diese l&nger als einen
Tag andauert, Euro 1.000,00 {eintausend Euro) pro Tag,

zuziiglich fir Verletzungshandlungen nach §38.2.7, wenn der Dokumentations- oder
Varlagepflicht trotz schrifliche Aufforderung mit Einrumung einer angemessenen Frist auch
nicht innerhalb dieser Frist nachgekommen wird, jeweils Eurc 5.000,00 (funftausend Euro).

Die Vertragsstrafe wird pro Monat auf maximal 5 % der Vergitung Maut zuzliglich etwaiger
Zahlungen nach § 45 fir den jeweiligen Monat beschrankt.
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38.2

38.2.1

322

38.2.3

38.24

38.2.5

38.28

38.2.7

383

38.4

§39

38.1

Die Vertragsstrafe wird fallig, wenn

auler in den Fiflen des § 34.5 Satz 3, 34.6 und 34.8 Gewichtsbeschrankungen oder
Geschwindigkeitsbeschriankungen auf der Strecke oder bei Brlicken wegen des Vorliegens
von Substanz- undfoder Zustandsschéden vorgenommen werden missen,

der Konzessionsnehmer ohne Einwilligung des Konzessionsgebers von der im
Betriebskonzept festgelegten Réum- und Streuschleifeneinteilung abweicht, und so die
Umlaufzeiten nicht eingehatten werden,

der Winterdiensteinsatz trotz sicherer Vorankiindigung durch Informationssysteme oder
Beobachtung nicht vor Einsetzen der Glattebildung begonnen hat,

trotz witterungsbedingter groRfidchiger Beeintrdchligung der Konzessionsstrecke nicht zlfe
verfiigbaren geeigneten Fahrzeuge eingesetzt werden,

der verantwortliche Ansprechpartner nicht innerhalb einer Frist von 20 Minuten erreichbar ist,

die bei Arbeiten zur Verkehrssicherung vorgeschriebenen Kontrolifahrten nicht durchgefihrt
werden, oder

bel Verletzung seiner Dokumentations- oder Vorlagepfiichten nach § 34.4 und § 36.1.

tm Fall einer wiederholten Ersatzvornahme innerhalb eines Zeifraums von drei Jahren schuldet
der Konzessionsnehmer eine Vertragsstrafe, die zehn Prozent der Kosten der Ersaizvomahme
beirdgt. Dahel wird eine Vertragsstrafe nach § 38.1 angerechnet.

Die Vertragsstrafe wird nicht geschuldet, wenn der Konzessionsnehmer die Pflichtverdetzung
nicht zu vertreten hat.

Vertragserfiillungsbiirgschaft Erhaltung

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, dem Konzessionsgeber zur Sicherung seiner
Erhaltungsverpflichtungen 20 Jahre nach Fertigstellung der Bauleistung und Ubergabe des
Neubaus nach § 28 eine Biirgschaft gemdR Anlage 1 Ober einen Betrag in Hdhe von Euro
B 2rgepasst unter Zugrundelegung des Preisindexes, auszuhéndigen. im Hinblick
auf die Vdraussetzungen und den inhalt der Bitrgschaft gilt § 31 entsprechend.
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39.2

393

394

Leistet der Konzessionsnehmer die Blrgschaft nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist,
so ist der Konzessionsgeber berechtigt, Zahlungen gem. §43 einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Pflicht zur Burgschaftsstellung entfait, wenn der Konzessionsnehmer zu dem in § 39.1
genannten Termin dem Konzessionsgeber nachweist, dass die Konzessionsstrecke
Zustandswerte aufweist, die mindestens eine halbe Note (0,5 Punkie) unter den in den
Verdingungsunterlagen fur das Ende des Konzessionszeitraums geforderten Werten liegen.

Die Bargschaft wird nach erfolgreicher Abnahme gem#f § 40 zurlickgegeben. Werden bei der
Abnahme Mangel festgestellt, wird die Biirgschaft nur insoweit reduziert, als sie zur Absicherung
der mit der Beseitigung der Mange! verbundenen Vermdégensnachteile nicht erforderfich ist.
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§ 40

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

Abschnitt 4 Abnahme und Riickgabe des Konzessionsgegenstandes
Abnahmelnspektion, Abnahme, Rilckgabe

Mit Ablauf des Tages, an dem der Konzessionszeitraum endet, erléschen die Verpflichtungen
aus diesem Vertrag, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist. Zu diesem Zsitpunkt
muss der Konzessionsgegenstand mindestens die in den Verdingungsunteriagen festgelegten
Anforderungen einhaiten.

Zur Uberprlifung der Funktionsfahigkeit und des Zustands des Konzessionsgegenstandes finden
auf der Basis der vorzulegenden Dokumentation die Abnahmeinspektionen statt.

Der Konzessionsgeber fiihrt die erforderlichen Abnahmeinspektionen so rechtzeitig durch, dass
die Ergebnisse spétestens sechs Monate vor Ende des Konzessionszeitraums vorliegen.
Abnahmeinspeitionen von ingenieurbauwerken erfolgen nach Malgabe der Bestimmungen der
DIN 1076 (ingenieurbauwerke im Zuge von Strafen und Wege-Uberwachung und Prifung) fur
die Hauptpriifung. Die Abnahmsinspektion flir den Fahrbahnoberbau erfolgt entsprechend der
ZTV Funktion-StB. Die Kosten der Abnahmeinspektionen fréigt der Konzessionsgeber,
ausgenommen die eigenen Kosten des Konzessionsnehmers, die dieser selbst zu tragen hat.

Die Abnahmeinspektionen schliefen eine Funktionskontrolie der Ausgleichs- und
ErsatzmafRnahmen ein, es sei denn, die letzte Funiiionskontrolle liegt weniger ais sechs Monate
2urldcek. In diesem Fall hat der Konzessionsnehmer die Ergebnisse der letzten Funktionskontrolle
vorzutegen,

Wird aufgrund der Abnahmeinspektionen festgestellt, dass der Konzessionsgegenstand den
Anforderungen nach § 40.1 nicht geniigt oder er diesen Anforderungen zum Ende des
Konzessionszeitraums nicht gentigen wird, sind von dem Konzessionsnehmer die erforderichen
Erhaltungsmalnahmen unverziglich durchzuflihren. Die MaBnahmen sind innerhalb einer
angemessenen Frist durchzufihren, so dass rechizeitig die Abnahmeinspektion{en) wiederholt
werden kénnen. Die Frist wird vom Konzessionsgeber gesetzt. Bei Meinungsverschiedenheiten
Uber die Angemessenheit der Frist entscheidet der Schlichtungsausschuss nach § 56.

Nach Abschiuss dieser Erhaltungsmafinahmen wiederholt der Konzessionsgeber die
Abnahmeinspektion({en). Sie ist auf die beméngelien Teile zu beschrinken, sowelt dies méglich
und sachlich gerechiferiigt ist. Die Kosten emeuter Abnahmeinspektion{en) trigt der
Konzessionsnehmer alisin, einschliefilich der Kosten des Konzessionsgebers.
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40.7

40.8

40.9

40.10

40.11

40.12

40.13

Abgesehen von den Fallen des § 28.10 erfolgt die Abnahme des Kohzessionsgegenstands
fémiich als Abnahme im Sinne von § 12 Nr. 4 VOB Teil B am Ende des Konzessionszeitraums.
§ 12 Nr. 5 VOB Teil B ist ausgeschlossen. Die Abnahme von Teilen der Leistung nach § 12 Nr. 2
VOB Teil B sowie die Abnahme durch Fertigstellungsbescheinigung (§ 641 a des Birgerlichen
Gesetzbuchs) sind ausgeschlossen,

An der Abnahme des Konzessionsgegenstandes nehmen neben dem Konzessionsgeber auch
der Baubevollmachtigte und sonstige fir die Abnahmeinspektion und Abnahme erforderliche
bautechnische und andere Sachverstandige beider Vertragsparteien teil. Hinsichtlich Art und
Urmfang der durchzufthrenden MalRnahmen, gelten die Vorschriften der VOB Teil B Uber die

Abnahme, soweit in diesem Paragraphen nichts anderes geregalt ist.

Mit der Abnahme Ist ein Abnahmeprotokoll zu erstelien, in dem der Befund schriftfich
niederzulegen ist. Sind die Anforderungen nach § 40.1 Satz 2 eingehalten, ist der
Konzessionsgeber verpflicntet, das Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen. Mit Unterzeichnung des
Abnahmeprotokolls ist die Abnahme erfolgreich abgeschiossen.

§ 28.8 gilt entsprechend.

Die Mangelhaftung des Konzessionsnehmers nach Ablauf des Konzessionszeitraums beschréinkt
sich auf die Beseitigung der im Rahmen der Abpahmeinspektion oder bei der Abnahme
festgesteilten Mingsl, die zum Zeitpunkt des Konzessionsendes noch nicht beseitigih wurden.
Statt Mangelbeseitigung kann der Konzessionsgeber Schadensersatz verangen. Flr diese
Méngelanspriche des Konzessionsgebers gilt eine Verjéhrungsfrist von drei Jahren, gerechnet
ab Abnahme.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abnahme alle noch nicht an den
Konzessionsgeber (bergebenen und fUr die weitere Nutzung erforderiichen pianerischen,
technischen und sonstigen Unterlagen, insbesondere Bestandsunterlagen kostenfrei zu
Gbergeben.

Sofem innerhalb sines Zeitraums von drei Jahren nach Abnahme des Konzessionsgegenstandes
Altlasten festgestelit werden, ist der Konzessionsnehmer flr die Burchflhrung der erforderiichen
Uniersuchungs- und SanierungsmaBnahmen oder sonstiger erforderticher Manahmen in Bezug
auf diese Altiasten verantwortlich, es sei denn, die Altlasten waren bereits 2um Zeitpunkt der
Ubergabe der Grundstiicke an den Konzessionsnehmer verhanden oder sind nach Abnahme
verursacht worden. Diese Verantwortlichkeit besteht nicht fiir Verunreinigungen des
Konzessionsgegenstandes, insbesondere des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers,
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40.14

die durch den Verkehr und den Betieb wvon Verkehrswegen im Bereich des
Konzessionsgegenstandes und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und (blich sind
fiir solche Verkehrswege, insbesondere bei Verkehrswegen solchen Aliers und solcher
Verkehrsbelastung unter Beriicksichtigung der vorhandenen Boden- und
Grundwasserverhdltnisse. Zu den Ublichen Verunreinigungen gehdren nicht Vérunreinigungen
aufgrund ven Tanklastunfélien oder Zhnlicher Schadensereignisse.

FOr den nach den Verdingungsunterfagen abzustufenden Streckenabschnitt erldschen die
Verpllichtungen aus diesern Vertrag mit Ablauf des Tages, an dem dieser Streckenabschnitt vom
Konzessionsgeber abgenommen wurde, sofem nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmit ist.
Zy diesem Zeitpunkt muss der Konzessionsgegenstand mindestens die in  den
Verdingungsunterlagen fiir den abzustufenden Streckenabschnitt festgelegten Anforderungen
einhalten. Der Konzessionsgeber flihrt die erforderlichen Abnahmeinspektionan so rechizeitig
durch, dass die Ergebnisse spétestens an dem Tag vorliegen, an dem die Verkehrsfreigabe fiir
den gesamien gemdR den Verdingungsunteriagen neu zu bauenden Streckenabschnitt fir
mindestens zwei mal zwei Richtungsfahrstreifen einschliefllich samtlicher Anschlussstelien
spétestens erfolgen solf. Wird dieser Termin einvemehmlich oder gemiR diesem Vertrag auf
einen spéteren Zeitpunkt verschoben, gilt dieser spétere Zeitpunid. Im Ubrigen gelten die §§ 40.1
bis 40,13 entsprechend.
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3. Teil
§ 41

411

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

Regelungen zur Finanzierung, Anschubfinanzierung und zur Vergiitung Maut
Finanzierungsverpflichtung

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, die Finanzierung seiner Leistungen gemdR dem
verbindlichen Angebot des erfolgreichen Bieters und des spatestens finf Wochen nach diesem
Vertrag abgeschlossenen Finanzienngsvertrages sicherzustellen.

Zur Sicherstellung der Eigenkapitalausstattung des Konzessionsnehmers dient die mit dem
Angebot abgegebene Verpflichtungserkifrung (Formblatt GEK) des erfolgreichen Risters.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, spatestens finf Wochen nach Abschiuss dieses
Vertrages durch Vorlage rechtsgliitig unterzeichneter Vertrdge nachzuweisen, dass das fur die
Erflllung der Finanzierungsverpflichiung aus diesem Verirag erforderiiche Fremdkapital
vorbehaltlich der Erfiliung marktibiicher Auszahlungsvoraussetzungen zur Verfigung steht.

Weist der Konzessionsnehmer die fristgeméfie Erfiliung der Finanzierungsverpflichtung nach
MalRgabe der §41.1 und §41.3 ordnungsgemdfR nach und erhtht sich der gem#f den
Bewerbungsbedingungen BAFQO ({Kapitel 5 der Vergabeunterlagen BAFO) festgelegte
Referenzzinssatz hach dem ZeHpunkt der letzten Aktuslisierung des Angebots, kann der
Konzessionsnehmer die Anschubfinanzierung auf den Betrag anpassen, der sich bei Anpassung
der Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des Referenzzinssatzes nach Mafigabe der
Bewsrbungsbedingungen BAFQ (Kapitel 5 der Vergabeuntedagen BAFQ) ergibt. Weist der
Konzessionsnehmer die frisigeméafle Erfillung der Finanzierungsverpflichtung nicht geman
§41.1 und §41.3 ordnungsgemd® nach, trégt der Konzessionsnehmer das Risiko einer
Zinssteigerung komplett und hat er kein Recht zu Anpassung der Anschubfinanzierung.

Verringert  sich der gemaB den Bewerbungsbedingungen BAFO (Kapitel 5 der
Vergabeunterlagen BAFO) fesigelegie Referenzzinssatz nach dem Zeitpunkt der i{eizten
Aktualisierung des Angebots, reduziert sich die Anschubfinanzierung in jedem Fall auf den
Betrag, der sich bei Anpassung der Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des
Referenzzinssatzres nach MaRgabe der Bewerbungsbedingungen BAFO (Kapitel 5 der
Vergabeunteriagen BAFQ) ergibt.

Der Konzessionsgeber kann Zahlungen aufgrund dieses Vertrags, insbesondere die Zahiung der
Anschubfinanzierung, Kompensationszahlungen und die Zahlung der Vergiitung Maut,
zuriickbehalten, solange der Konzessionsnehmer seine Finanzierungspfiichien gemaR § 41.1
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§ 42

42.1

42.2

42.3

42.4

und §41.3 nicht ordnungsgem&f nachgekommen ist und er dem Konzessionsgeber die
ordnungsgeméle Erflllung dieser Pflichten nicht nachgewiesen hat.

Anschubfinanziernung

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, dem Konzessionsnehmer zur Realisierung des Projekis
eine Anschubfinanzierung zu zahlen. Die urspriingliche Anschubfinanzierung zum Zeitpunkt des

Verragsschiusses  botsgt  (MNNE W MME BN SNEE
R o nschiieBlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die

gemal §41.4 oder §41.5 angepasste und vom Konzessionsgebet zu Zzahlende
Anschubfinanzierung betrégt:

Euro

in Worten: Euro

Die Auszahlung der Anschubfinanzierung erfolgt in Teilbetrigen in Hohe von 40 % der
Anschubfinanzierung nach § 42.1 am 01.12.2007, in Héhe von 30 % der Anschubfinanzierung
nach §42.1 am 01.07.2008, in Hohe von 25 % der Anschubfinanzierung nach §42.1 am
01.07.2009 und in Héhe von 5 % der Anschubfinanzierung nach § 42.1 am 01.07.2010.

Die Auszahlung der Anschubfinanzierungsbetrage far 2008, 2009 und 2010 erfolgt, wenn die fur
die jewslligen Zeitpunkte festgelegten Meilensteine gem#&R dem vom effoigreichen Bieter
vorgelegten Fommblatt MAF erreicht sind. Falls die jeweiligen Meilensteine nicht emreicht sind,
wird der Konzessionsgeber eine Auszahlung der Anschubfinanzierung vomehmen, die nach
Schatzung des Konzessionsgebers dem Baufortschritt hinsichilich der jeweiligen Meillensteine
entspricht; die Auszahlung der restlichen Anschubfinanzierung fir das entsprechende Jahr
erfolgl, sobald die Meilensteine erreicht sind.

Sowsit dar auszuzahlende Teilbetrag der Anschubfinanzierung zuziiglich der bereits gezahiten
Teilbetrige der Anschubfinanzierung und der geleisteten Mautzahlungen und zuziiglich der vom
Konzessionsgeber fir den Monat der Berechnung erwarteten Mautzahlungen die kumuiierte
Bauleistung zum Zeitpunkt der Auszahiung Gbersteigt, ist der Konzessionsnehmer verpfiichiet,
dem Konzessionsgeber eine Birgschaft in Hohe des Differenzbetrages vor Auszahlung des
jewsiligen Tailbetrages der Anschubfinanzierung auszuhéndigen. Im Hinblick auf die

Voraussetzungen und den Inhalt der Biirgschaft gilt § 31 entsprechend. Der Konzessionsgeber QSD

wird die Birgschaft innerhalb von zwei Wochen zurlickgeben, nachdem der Konzessionsnehmer

==
W.
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42.5

§43

43.1

ihm nachgewiesen hat, dass zu diesem Zeitpunki der Wert der kumulierten Bauleistung
mindestens die Summe der ausgezahiten Teilbetrige der Anschubfinanzierung (einschlieRlich
der Zahlung zum Zeitpunkt der Blrgschaftsstellung) und der geleisteten Mautzahlungen emreicht
hat.

ist der Konzessionsnehmer mit einer Schitzung des Baufortschritts seitens des
Konzessionsgebers nicht ginverstanden, kann er das Schlichtungsverfahren nach § 56 einleiten.

Vergiitung Maut und Kreditgewdhrung durch Konzessionsnehmer

Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen dieses Verirages hat der Konzessionsgeber wihrend
der Dauer des Konzessionszeitraumes nach Maflgabe dieses § 43 eine Vergiitung einschlieflich
der jeweils geltenden Umsatzsteuer auf Basis der Lkw Maut nach § 3 ABMG oder einer
entsprechenden Nachioigeregelung und den dazu erassenen Verordnungen in ihrer jeweils
geltenden Fassung zu zahlen (Vergltung Maut). Der Vergltungsanspnich errechnet sich nach
folgender Formel:

mautpflichtige Fahrleistung - relevante Mautsétze

® Puan, new — Abzugsbetm
1 - Beanstandungsquote - gheme

VergtitungMaut =

Mautpfiichtige Fahrieistung ist die vom Mautsystem als mautpflichtig erfasste Fahrleistung von
Lkw mit einem zulassigen Gesamtgewicht von mindestens 12 t auf der Mautstrecke.

Relevante Mautsatze sind die Mautsétze, die aufgrund des ABMG und der auf Grundlage des
ABMG erlassenen Verordnungen geiten.

Beanstandungsquote ist der vom Bundesamt fir GUterverkehr fir den jeweiligen Monat
bundesweit ermittelte Quotient aus der Anzahl von aufgedeckten Falien nicht ordnungsgeman
entrichteter Maut und der Anzahi durchgefithrier Fahrzeugkontrollen.

Puaunes ist der Faktor zur Anpassung der Verglitung Maut wie in § 43.4.3 definiert.

Abzugsbetrag ist der monatliche Betrag der Reduzierung der Mautzahlungen in Hoéhe von Euro
0,00 (in Worten: null Euro)

Die Zahlung der gemaR § 43.1 ermittelten Vergltung Maut hat innerhalb von 30 Werktagen nach
Ende des betreffenden Monats zu erfolgen.
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43.3

43.4

43.4.1

. E‘h

Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, dem Konzessionsnehmer innerhalb von 25 Werktagen ab
Ende des betreffenden Monats Informationen Uber die Hohe der mautpflichtigen Fahreistung auf
der Mautstracke sowie die monatliche bundesweite Beanstandungsquote auf Basis aggregierter
und ancnymisierter Daten der Kontrolfauswertungen des Bundesamtes fir Gliterverkehr mit der
Abrechnung (iber die Verglitung Maut vorzulegen, jeweils fr den Zeitraum, auf den sich die
jeweiligen an den Konzessionsnehmer zu leistenden Zahiungen der Vergtitung Maut beziehen.
Diese Informationen Gber die Mauteinnahmen miissen folgende Daten enthaiten:

~ die bei der Berechnung der mautpfichtigen Fahrleistung angesetzten Abschnitte der
Mautstrecke;

- taggenau und flir jeden Abschnitt der Mautstrecke die Anzah! der erfassten mautpflichtigen
Fahrzeuge mit mindestens 12 t zuléssigem Gesamigewicht, sowie den Gesamtbetrag der auf
diese mautpflichtigen Fahrzeuge entfallenden Maut;

- taggenau fir die Summe aller Abschnitte der Mautstrecke die mautpflichtige Fahrisistung
einzein ausgewiesen fiir die mafgeblichen Kategorien der Fahrzeuge; und

- die bundesweite Beanstandungsquote.

Begrindete Einwinde gegen die vom Konzessionsgeber Ubergebenen Aufstellungen hat der
Konzessionsnehmer innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt der Aufstellungen schriftlich beim
Konzessionsgeber geltend zu machen. Der Konzessionsgeber wird diese prifen und dem
Konzessionsnehmer eine neue Aufstellung Obemmittein, die dann Grundlage der Berechnung der
Vergilitung Maut fiir den jewelligen Monat ist.

Begrenzung der zu zahlenden Verglitung Maut

Andem sich die gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut und fiegt nachfolgend eine
Erhdhung der zu zahlenden Verglitung Maut gemaR § 43.1 vor, wird die Vergitung Maut
unter Anwendung des gemaRl §43.4.3 emmittelien angepassten Fakiors Puaueen Nach
MaRlgabe des §43.1 rickwirkend reduziert. Dies gilt nicht, soweit die Anderung der
gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut Steigerungen gemaB dem Preisindexyaa
nachvollzieht. Hat bereits eine Anpassung stattgefunden, wird der im Rahmen der letzien
Anpassung ermittelte Fakior Pumawres 2U Grunde gelegt. Die Beriicksichtigung einer
Verkehrssteigerung erfolgt im Rahmen der Formel in § 43.4.3 zur Emittiung von Pauines
durch die Verwendung des Faktors s.
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43.42 Eine Erh6hung der zu zahlenden Vergitung Maut liegt vor, wenn die dem

Konzessionsnehmer durchschnittich monatlich zu zahlende Verglitung Mawut fir einen
Zeitraum von sechs Monaten beginnend mit dem Monat, der auf das Wirksamwerden der
Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut folgt, zuzliglich eventueller
Kompensationszahlungen gemal §45 (mit Ausnahme von Kompensationszahlungen nach
§45.3) in diesem Zeitraum (Mneu), um mindestens 3% hoher fiegt als die durchschnittlich
monatlich an den Konzessionsnehmer gezahlte Verglitung Maut flir den korrespondierenden
Sechsmonatszeitraum des Vorjahres zuziglich eventueller Kompensationszahlungen geman
§ 45 {mit Ausnahme von Kompensationszahlungen nach § 45.3) in diesem Zeitraum (Mag)

{ multipliziert mit dem gemaR § 43.4.3 ermitteiten Index i. Falls die Fertigstellung des nach den
Verdingungsunterlagen neu zu bauenden Sireckenabschnitis in einen for die Ermittlung von
Max, Mgy oder s relevanten Betrachtungszeitraum fallt, bleibt diejenige Verdnderung der zu
zahlenden Verglitung Maut auer Betracht, die nachweislich darauf zurlickzufiibren ist, dass
sich die Konzessionsstrecke nach Fertigstellung des nach den Verdingungsuntariagen neu zu
bauenden Streckenabschnitts verlsingert.

43.4.3 Der angepasste Faktor Pyau,neu €rgibt sich nach folgender Formel;

e
PMam.neu =MM3'-‘-__-P~aut.an-(l+s)

mit 1 = Preisindexvas
a Mautindexa:

wobei Puaunes Maximal dem im Rahmen der letzten Anpassung ermittelten Faktor
entsprechen kann.

Dabei hedsuten

Prautar der bis zur betreffenden Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur
Erhebung der Maut geltende Faktor, er betrigt bei Abschluss dieses
Vertrages und vor erstmaliger Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur
Erhebung der Maut 1.

s die prozentuale Verdnderung der Vergittung Maut (zuzilglich eventueller
Kompensationszahlungen, jedoch ohne Kompensationszahlungen nach
§ 45.3) zwischen dem 6-Monatszeitraum, der der Anderung der gesetzlichen
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43.4.4

4345

Grundiagen zur Erhebung der Maut unmitietbar vorangeht, und dem

korrespondiersnden Zeitraum des Vorjahres, wobei s 2 0 ist.

Preisindexy.: der Index wie in § 2.2.37 definiet zum Anfang des Kalenderjahres der
Berechnung.

Mautindex der Index der Anpassung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der

Maut an dle Entwicklung des Preisindexyaun.

Mautindex,,  der zum Zeitpunkt einer Anderung der. gesetzlichen Grundlagen zur
Erhebung der Maut geltende Mautindex, dieser ist bis zur ersten Anderung
der Erhebungsgrundlage = 1.

Mautindex,., der anldsslich der jeweiligen Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur
Erhebung der Maut folgendermaRen ermittelte Mautindex:

- wenn eine Erhéhung gemil §43.4.2 voriegt Mautindex,, =

Preisindexmaut;

~ wenn eine Erhdhung gemaf § 43.4.2 nicht vorliegt, aber M., gréfier ist
als May

M.. | Mautindex.,
M. (1+s)

Mautindex.., = [

wobei der Mautindex,e, maximal dem Preisindexu.., entsprechen kann;

— wenn M., kleiner ist als M, erfolgt keine Neuberechnung des
Mautindex.

Der angepasste Fakior Puaunes Wird bis zum nachsten auf den 6-Monatszeitraum seit
Anderung der Erhebungsgrundlage folgenden 31. Januar berechnet und findet flr die
Berechnung der zu zahlenden Vergiitung Maut erstmalig rGckwirkend Anwendung fir den
Monat, der unmittelbar auf den Monat folgt, in dem die gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung
der Maut geandert wurde. Fiir den Fall etwaiger Uberzahlungen findet § 48 entsprechend
Anwendung.

§ 43.4.1 Satz 1 gilt nicht fur die Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der
Maut aufgrund des ,Gesetzes zur Anderung  kraftfahrzeugsteuerlicher  und
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autobahnmautrechtlicher Vorschriften® vom 17.08.2007 (Bundesgesetzbiatt | vom 23.08.2007,
3. 1958), so dass die Verglitung Maut bei einer Erhdhung der zu zahlenden Verglitung Maut
infoige des Wirksamwerdens der erhéhten Mautsétze gemaf Artikel 4 Nr. 1 und 2 dieses
Gesetzes nicht reduziert wird.

43.5 BOrgschaft

43.5.1 Soweit die geleisteten Zahiungen von Vergiitung Maut zuztiglich der vom Konzsssionsgeber
fir den Monat der Berechnung erwarteten Zahiungen der Vergiitung Maut den Wert der
kumulierten Bauleistung zu einem der Relevanten Zeifpunkte (ibersteigt, ist der
Konzessionsnehmer (unter Anrechnung einer Blrgschaft nach § 42.4) verpflichtet, dem
Konzessionsgeber eine Blrgschaft in Héhe des Differenzbetrages vor einer weiteren
Auszahlung der Vergiitung Maut auszuhéndigen. im Hinblick auf die Voraussetzungen und
den |nhalt der Birgschait gilt § 31 entsprechend.

43.5.2 «Relevante Zeitpunkte® sind die in §42.2 fesigelegten Auszahiungszeitpunkte fir die
Anschubfinanzierung.
43.5.3 Der Konzessionsgeber wird die Blrgschaft innerhalb von zwei Wochen zurlickgeben,

nachdem der Konzessionsnehmer ihm nachgewiesen hat, dass zu diesem Zeitpunkt die
kumulierte Bauleistung mindestens die Summe der geleisteten Zahlungen der Vergltung
Maut (einschlieRlich der bei der Berechnung der BUrgschaftshéhe beriicksichtigten erwarteten
Zahlung) erreicht hat.

| 43.5.4 Ist der Konzessionsnehmer mit einer Schitzung des Baufortschrits seitens des
Konzessionsgebers nicht einverstanden, kann er das Schlichtungsverfahren nach § 56

einieiten.

43.6 Der Konzessionsnehmer fiihrt neben den sonstigen in diesem Vertrag genannten Leistungen
eine eigenstandige Kreditgewdhrung an den Konzessionsgeber gemaf den nachfolgenden
Bestimmungen aus.

43.6.1 Der Konzessionsnehmer gews#hrt dem Konzessionsgeber einen Kredit in Hihe des
Differenzbetrages zwischen

(a) cer Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten fir alle Bauleistungen gemaf
§ 25.1, die spétestens bis zum Fertigsteliungstermin flir den Bau nach § 26.2.3 fertig zu
stelien sind, zuziiglich der hierauf entfallenden Umsatzsteuer und
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43.6.2

{b) der Summe der Anschubfinanzierung sowie des auf die Bauleistungen entfalienden Teils
der Vergitung Maut bis zur Ubergabe der durch die Bauleistungen nach (a) fertig
gestellten Teile des Konzessionsgegenstandes.

Der Konzessionsnehmer geht davon aus, dass die Kreditgewdhrung des
Konzessionsnehmers an den Konzessionsgeber eine nach §4 Nr.8 Buchst a) des
Umsatzsteuergesetzes (USIG) umsatzsteuerfreie Leistung darstellt. Der Konzessionsnehmer
bt die Option zur Umsatzsteuer gemafl § 9 Abs, 1 UStG nicht aus.

Ab dem Zeitpunkt der Ubsergabe ist der Kreditbetrag mit dem auf das Fremdkapita! zu
entrichtenden Zinssatz zu verzinsen, Dieser Zinssalz betrégt:

- % p.a.

Uber den ab Ubergabe verblaibenden Konzessionszeitraum sind monatiich nachschissig
Annuititen in Hbhe von { [Kreditbetrag + (Kreditbetrag * Zins * Res&mzessionskeitraum)]!
Restkonzessionszeitraum * 1/12 ] zu leisten.

Nach der Ubergabe des Konzessionsgegenstandes werden Konzessionsnehmer und
Konzessionsgeber unverzliglich einen Zins- und Tigungsplan aufstellen, der den
Kredithetrag, die Zins- und Tilgungsbetréige bis zum Ende des Konzessionszeitraumes sowie
die entsprachenden Jahreszinsbetrdge festschreibt. Dieser Zins- und Tilgungspian wird dem
Konzessionsvertrag als Anlage beigefiigt. Er enthalf sowohl den Tilgungsanteil als auch das
gesonderte Zinsentgelt, die in der VergGtung Maut jeweils enthalten sind. Nach §4 Nr. 8
Buchst. a UStG umsatzsteuerfreie Entgeite sind der H6he nach dem Zins- und Tilgungsplan
zu entnehmen.

Der Konzessionsgebsr schuldet Zins und Tilgung nur, wenn und soweit entsprechende
Anspriiche auf Vergiitung Maut oder entsprechende Kompensationszahlungen nach den
Bestimmungen dieses Konzessionsverirages entstanden und féllig sind. Zins und Tilgung
geiten aus der Verglitung Maut oder aus Kompensationszahlungen vorrangig geleistet.

Der Konzessionsnehmer wird dem Konzessionsgeber monatlich eine den umsatzsteuerlichen
Anforderungen entsprechende Abrechnung mit Ausweis der Zins- und Tilgungsbetrage, dis in
der Vergltung Maut fir diesen Zeitraum enthalten sind, stellen. Der Konzessionsgeber ist
nicht verpflichtet, die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vom Konzessionsnehmer ertsilten
Abrechnung zu Gberprifen oder den Erhait derselben zu quittieren. § 45,10 bleibt davon
unberihrt.

&
il
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43.6.6

§ 44

44 1

44.2

§45

45.1

45.2

Der Konzessionsgeber steht in keiner Weise fur die steuerliche Behandlung der
Kreditgewshrung, insbesondere im Hinblick auf die Umsatzsteverbefreiung  dieses

Leistungsteils, sin.
Dauerhafter Wegfail des Mauterfassungssystems

Die in § 43 geregelte Mautzahiungsverpflichtung besteht, solange die Maut auf der Basis des bei
Abschluss dieses Vertrages bestehenden Mauterfassungssystems oder einem gleichwertigen
System erhoben wird, unabhdéngig davon, wer dieses betreibt.

Sollte ein soiches Mauterfassungssystem dauerhaft nicht mehr verfligbar sein, werden sich die
Parteien innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis des Konzessionsgebers von der
bevorstehenden Nichtverfigbarkeit des Mauterfassungssystems auf ein  alternatives
Vergltungsverfahren einigen. Kann eine Einigung innerhalb dieser Frist nicht erzielt werden, ist
jede der Parteien zur Kiindigung des Konzessionsvertrages berechtigt.

Kompensationszahlungen
Technische Stdrungen und rechiliche Hindemisse

Kommt es zu einem Ausfall der Mauterhebung, insbesondere auf Grund einer technischen
Strung oder weil ein rechtiiches Hindemis fir die Mauterhebung bestent, hat der
Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber flir den Zeitraum der nicht oder nicht
vollstandigen Auszahlung der Maut als Ausgleich einen Anspruch auf Kompensationszahlungen.
Die Hohe dieser Kompensationszahlungen entspricht der Hohe der Maut zuzaglich eventueller
Kompensationszahlungen, die der Konzessionsgeber an den Konzessionsnehmer fir denjenigen
Zeitraum des Vorjahres ausgezahit hat, der dem Zeitraum entspricht, fir den der Ausfall
angedauert hat, zuziiglich der prozentualen Steigerung der Maut- und Kompensationszahiungen
zwischen dem Sechsmonatszeitraum, der unmittelbar vor dem Zeltpunkt liegt, an dem der Ausfall
erstmalig auftrat, und dem korrespondierenden Sechsmonatszeitraum des Vorjahres. Etwaige fUr
den betreffenden Zeitraum erhaltene Maut- und Kompensationszahlungen muss sich der
Konzessionsnehmer auf die Héhe seiner Kompensationsanspriiche anrechnen jassen.

Erhebungsgrundiage der Maut

Soweit die gesetziichen Grundlagen zur Erhebung der Maut gesindert warden und ein hierdurch
bedingter wesentlicher Riickgang der monatlichen Mauteinnahmen gegeben ist, hat der
Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber einen Anspruch auf
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Kompensationszahlungen. Die Hohe der Kompensationszahlungen entspricht pro Monat der
Differenz zwischen den durchschnittlichen Mauteinnahmen, wie in § 45.6 definiert. Satz 1 gilt
nicht fur die Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut aufgrund des
.Gesetzes zur Anderung kraftfahrzeugsteuerlicher und autobahnmautrechtlicher Vorschriften®
vom 17.08.2007 (Bundesgesetzbiatt | vorn 23.08.2007, S. 1958), so dass fir einen Riickgang der
monatlichen Mauteinnahmen infoige des Ablaufs der Befristung der erhthten Mautsdtze mit
Ablauf des 30.09.2008 keine Kompensation gezahit wird. Falls die Fertigsteflung des nach den
Verdingungsunteriagen neu zu bauenden Streckenabschnitts in einen fiir die Emittiung der
durchschnittlichen Mauieinnahmen relevanten Betrachtungszeitraum falit, bleibt diejenige
Veranderung der zu zahlenden Vergiitung Maut auler Befracht, die nachweislich darauf
zurlckzufGhren ist, dass sich dle Konzesslonsstrecke nach Fertigstellung des nach den
Verdingungsunterlagen neu zu bauenden Streckenabschnitts veri&ngert.

453 Inflationsausgleich

45.3.1 Solange die gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut nicht mindestens entsprechend
dar Entwicklung des Preisindexyay flr einen innerhalb des Konzessionszeitraumes liegenden
Zeitraum angepasst wurden, hat der Konzessionsnehmer gegenliber dem Konzessionsgeber
einen Anspruch auf Kompensationszahiung,

45.3.2 Der Anspruch auf Kompensationszahiung entsteht erstmals 2010 und wird jéhdich jeweils bis
zum 31. Januar des entsprechenden Jahres emmittélt. Er entspricht in der Héhe der Vergitung
Maut  einschlieBlich eventueller Kompensationszahlungen {mit Ausnzhme von
Kompensationszahlungen nach § 456.3) fir den jeweiligen Monat multipliziert mit dem um 1,0

reduzierten Quotienten aus
(a) dem Preisindexya. zum Anfang des jeweiligen Kalendetjahres (Zahler) und

(b) dem gemdaRl § 43.4.3 zum Zsitpunkt Berechnung der Kompensationszahlung geitenden

Mautindex (Nenner).

im Falle einer Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut wird der
Anspruch ab dem auf die Anderung folgenden Monat soweit reduziert, als die Entwickiung
des Preisindexuss durch die Anderung nachvolizogen wurde. Fir etwaige Uberzahiungen
findet § 48 Anwendung.
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45.4 Umsatzsteusrerhiéhung

Sollie hinsichtlich der umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen des
Konzessionsnehmers an den Konzessionsgeber infolge einer Steuersatzénderung ein hdherer
Umsatzsteuersatz als der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Umsatzsteuersatz
geiten, ist der Konzessionsgeber verpflichtet, dem Konzessionsnehmer denjenigen Mehrbetrag
zu erstatten, den dieser auf Grund der hoheren Umsatzsteuer abzufithren hat. Es wird
kiargestelit, dass diese Erstattungspflicht nicht giit, soweit der Konzessionsgeber geman § 43.6.6
nicht einsteht.

455 Verkehrsbeeintréchtigung

Soweit eine Verkehrsbeeintrdchtigung und dadurch ein wesentlicher Rickgang der
Mauteinnahmen gegeben ist, die der Konzessionsnehmer nicht zu vertreten hat, hat der
Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber einen Anspruch auf
Kompensationszahiungen. Mit Ausnahme wvon § 45.5.1 (b} entspricht die Hohe der
Kompensationszahlungen der in § 45.6 definiarten Differenz zwischen den durchschnittlichen
Mauteinnahmen, abzlglich eines Selbstbehalts, der sich durch Multiplikation der
durchschnittlichen Mauteinnahmen des enisprechenden Vorjahreszeitraums mif den in § 45.6
genannten Prozentsétzen ergibt. im Falle des § 45.5.1 (b) verpfiichten sich die Vertragspattelen
zur Durchfilhrning eines Schiichtungsverfahrens nach § 56 mit dem Ziel, eine einvernehmiiche
Lésung zur Anpassung dieses Vertrages zu erarbeiten. Sofem die Vertragsparteien nicht
innerhalb der in § 56.4 genannten Frist eine fUr beide Vertragspareien akzeptable und
interessengerechte Ldsung erzielen, entscheidet Ober die Héhe der Kompensationszahlungen
der Schiichtungsausschuss gemaf § 56.

45.5.1 Eine Verkehrsbeeintrdchtigung” im Sinne des § 45.5 liegt vor, wenn es zu einem
wesentlichen Rlckgang des mautpflichtigen Lkw-Verkehrs kommt und ein solcher Rickgang
dadurch entsteht, dass

(a) die Konzessionsstrecke oder ein wvor- oder nachgelagerter Streckenabschnitt
durchgehend fiir eine Zeitdauet von mehr als 24 Stunden in zumindest einer
Fahrtrichtung fir den gesamten Verkehr, fiir den mautpflichtigen Lkw-Verkehr oder Teile
des mautpflichtigen Lkw-Verkehrs gesperrt wird und diese Sperrung nichi vom
Konzessionsnehmer zu vertreten ist. st die Sperrung filir sine Foigenbeseitigung
erforderlich, gilt dies nur, sowelt die Folgenbeseitigung

(i)  nicht zu den Aufgaben des Konzessionsnehmers nach diesem Verfrag gehdrt oder
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45.6.2

45.6

45.6.1

456.2

{b)

{c)

(d)

(i} auf hbhere Gewslt oder Drittgewait zurlickzufihren ist und langer als 60 Tage
davert (wobei eine Kompensationszahlung gegebenenfalls ab dem 61.
Kalendertag erfoigt) oder

(i) auf hthere Gewalt oder Dritigewalt zuriickzuflihren ist und im Rahmen des § 24.3
erfolgt (ohne dass der HOchstbetrag, der Gesamthichstbetrag oder der
Schwellenwert liberschritten sein missen) oder

{iv) eine Malnahme zur konstruktiven Erifichtigung oder Emeuerung des Tragwerks
der Werratalbriicke darstellt, fir die der Konzessionsgeber nach § 34.6 die Kosten
tragt. '

die verkehrsspezifischen rechtiichen Rahmenbedingungen, wie sie bei Abschiuss dieses
Vertrages bestanden haben, ge#indert wurden, um eine Reduzierung des mautpflichtigen
Lkw-Verkehrs zu erzielen, oder

BundesfernstraRen oder Staatsstrafien parallel zur Konzessionsstrecke oder als
Eckverbindung 2zwischen der Konzessionssirecke und einer kreuzenden
Bundesautobahn gebaut und fir den Verkehr freigegeben werden, wenn dieser Bau bei
Abschiuss dieses Vertrages fur den Konzessicnsnehmer (insbesondere auf Grund des
Bedarfsplans fir die Bundesfernstralen} nicht vorhersehbar war, oder

S

eine Mafnahme zur konstruktiven Ertlichtigung oder Emeuerung des Tragwerks der
Woerrataibriicke, flir die der Konzessionsgeber hach § 34.6 die Kosten tragt, im Bereich
der Werratalbriicke eine Verkehrsfihrung erforderdich macht, nach der in zumindest einer
Fahrtrichtung dem Verkehr durchgehend fiir eine Zeitdauer von mehr ais 24 Stunden nur
ein Fahrstreifen zur Verfiigung steht.

Fir den Fall der Kompensationszahlungspflicht des Konzessionsgebers gem3B § 45.5.1 (a)
verpflichtet sich der Konzessionsnehmer, auf eigene Kosten etwaige Anspriiche gegen Dritte
im Namen des Konzessionsgebers durchzusetzen.

Der Rilckgang der Mauteinnahmen ist wesentlich im Sinne von § 45.2 und § 45.5, wenn die
durchschnittlichen Mauteinnahmen hinsichtiich

einer Verkehrsbeeintrachtigung nach § 45.5.1 (a} um mindestens 7 %;

siner Verkehrsbeeintrichtigung nach § 45.5.1 (b) um mindestens 7 %,
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45.6.3

45.6.4

45.6.5

45.7

45.8

giner Verkehrsbeelntrichtigung nach § 45.5.1 (¢) um mindestens 5 %;
einer Verkehrsbeeintréchtigung nach § 45.5.1 (d) um mindestens 7 %
des § 45.2 um mindestens 3 %;

fir den Zeitraum, wéhrend dessen ein in den §§ 45.5 und 45.2 niher beschriebenes Ereignis
angedauert hat, liangstens jedoch ein Zeitraum von sechs Monaten ab Beginn des Ereignisses
{-Ereigniszeitraum®) unter den durchschnittlichen Mauteinnahmen desjenigen Zeitraums des
Vorjahreg liegen, der dem Ereigniszeltraum entspricht,

Sofemn innerhalb eines Zeitraumes gleichzeitig mehrere der in § 45.5 und § 45.2 genannten
Ereignisse vorliegen, ist ein wesentlicher Rickgang der Mauteinnahmen fiir diesen Zeiiraum
bereits dann gegeben, wenn innerhalb dieses Zeitraums die durchschnittlichen Mauteinnahmen
auf Grund der in § 45.5 und § 45.2 genannten Ereignisse um 10% unter den durchschnittlichen
Mauteinnahmen desjenigen Zeitraumes des Vorjahres liegen, der dem Ereigniszeitraum
entspricht.

Die .durchschnittfichen Mauteinnahmen® ergeben sich aus der Vergitung Maut zuzllglich
etwaiger Kompensationszahlungen flr die entsprechenden Zeitrdume und hinsichilich des
Vorjahreszeitraums zuzilglich der prozentualen Steigerung der Mauteinnahmen zwischen dem
Sechsmonatszeitraum vor dem Zeitpunkt, an dem dieses Ereignis erstmalig auftrat, und dem
korrespondierenden Zeitraum des Vorjahres. Hierbei ist bei einer Dauer des Ereignisses von bis
zu 6 Monaten auf den Ereigniszeitraum, bei einer dariiber hinausgehenden Dauer des
Ereignisses auf den Durchschnitt pro Monat abzustellen. '

Soweit der Konzessionsnehmer Ausgleichszahlungen von einem Diitten (z.B. einer
Versicherung)} erhit oder aufgrund seiner nach § 55 bestehenden Verpflichtungen erhalten
wiirde, ist der Konzessionsgeber nicht zur Zahlung von Kompensationen verpflichtet.

Soweit nachtraglich durch ein oder mehrere Ereignisse eine Situation entsteht, die - falls dieses
Ereignis oder diese Ereignisse schon zu Beginn der Emittlung eines Anspruchs auf
Kompensationszahlungen eingetreten wére - dazu gefiihrt hitte, dass ein Anspruch auf
Kompensationszahiung nicht entstanden wiére, entféllt der Anspruch auf Kompensationszahlung
ab dem Eintritt dieses Ereignisses oder dieser Ereignisse. Satz 1 gilt nicht im Falle des § 45.2.

Soweit zur Berschnung von Kompensationszahiungen auf ZeirtBume vor Beginn des
Konzessionsvertrages abgestellt wird, ist statt auf die Mautzahlungen auf die von dem Betreiber
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Toll Collect GmbH ermittelten und dem erfolgreichen Bieter zur Verfigung gesteliten Daten

abzustalien,
45.10 Falligkeit, Abschlagszahlungen, Verzugszinsen

45.10.1 Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, die Kompensationszahlungen nach dieser Vorschrift
nach Beendigung des Ereignisses und Vorlage salier erdforderlichen Nachweise durch den
Konzessionsnehmer innerhalb von 2 Monaten zu entrichten. Bei einem Ereignis von mehr als
6 Monaten Dauer erfolgt die Zahlung fUr die ersten 6 Monate innerhalb von 2 Monaten nach
Ablauf dieser 6 Monate und Voriage aller erforderlichen Nachweise. Fiir den die 6 Monate
Ubersteigendsn Zeitraum erfolgt die Zahlung moenatlich zusammen mit der Vergiitung Maut
gemaR § 43 jeweils nachschiissig 2 Monate nach Vorlage der erforderlichen Nachweise. Dies
gilt auch im Fall des § 45.2.

45.10.2 Ist zwischen den Parteien unstreitig, dass eine Kompensation zu leisten ist und dauert das die
Kompensation auslésende Ereignis |&nger als sinen Monat an, kann der Konzessionsnehmer
for den jeweils abgelaufenen Monat die Zahlung eines angemessenen Abschlags fordern,
wobei die tats#ichlich zu zahlende Vergitung Maut zuziiglich dieses Abschlags einen Betrag
von 70% der Vergilitung Maut des betreffenden Vorjahresmonats nicht Ubersteigen darf. Der
Abschiag ist innerhalb von 30 Werktagen nach Vorlage einer nachvoliziehbaren Abrechnung
durch den Konzessionsnehmer vom Konzessionsgeber zu entrichten ist, friihestens 30
Werktage nach Ende des betreffenden Monats.

4510.3 Ab dem Falligkeitszeitpunkt kénnen bei Verzug Zinsen in Héhe von maximal 3
Prozentpunkten (ber dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet werden.
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4_Teil
§ 46

46.1

46.2

46.3

464

46.5

§47

47.1

Sonstige allgemeine Vertragsregelungen
Wahmehmung von Aufgaben

Dem Konzessionsnehmer werden durch diesen Vertrag keine hoheitlichen Rechte und Pflichten
(bertragen.

Ubertragt der Konzessionsgeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Vertragspflichten des
Konzessionsnehmers sind, auf Dritts, stelt der Konzessionsgeber sicher, dass den

- Verpflichtungen des Konzessionsgebers aus diesem Vertrag nachgekommen wird. Hierzu kann

der Konzessionsgeber bestimmen, dass der Dritte dis Erffillung der Pflichten des
Konzessionsgebers (ibernimmt.

Der Konzessionsgeber kann von dem Konzessionsnehmer die Ausflihrung geéinderter
Leistungen oder zusétzlicher Leistungen veriangen, die nicht fur die Ausflhrung der vertraglichén
Leistungen erforderlich sind, sofern diese im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen
Leistung stehen. Der Konzessionsgeber erstattet dem Konzessionsnehmer die dadurch
entstehenden Mehrkosten. Das Recht des Konzessionsgebers, mit solchen Leistungen Dritte zu
beauftragen, bleibt unberiihrt,

Der Konzessionsnehmer erstelit und (bersendet an den Konzessionsgeber ein Angebot (iber die
Mehrkosten einschlieBlich eines schriftichen Berichts Uber alle Auswirkungen, die die
Anderungswiinsche des Konzessionsgebers auf den weiteren Bauablauf haben. Der Bericht hat
insbesondere  eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und vom
Konzessionsnehmer erwarteten unvorhersehbaren notwendigen und angemessensen Mehrkosten
und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss Baumehrkosten und
Mehrkosten infolge eines gednderten Bauablaufs gefrennt ausweisen.

Der Konzessionsgeber entscheidet nach Prifung des Angebots, ob er den Konzessionsnehmer
mit der Durchfijhrung der gewlinschten Leistungen beauftragt.

Abwicklung von unvorhersehbaren Mehrkosten

Mehrkosten werden nur erstattet, soweit in den Bestimmungen dieses Vertrages eine
Mehrkostenerstattung vereinbart ist. Die Erstattung von Mehrkosten aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder VOB Teil B ist ausgeschiossen.
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47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

§48

48.1

48.3

For die Abwicklung von unvorhersehbaren Mehrkosten gelten abschliefend, insbesondsre
anstalie der §§ 2, 6 Nr. § VOB Teil B, die nachfolgenden Vorschriften,

Der Konzessionsnehmer legt dem Konzessionsgeber ein Angebot fir die zu erbringenden
Leistungen nach MaBgabe des in den jeweiligen Regelungen dieses Vertrages geforderten
Berichts vor. Der Konzessionsgeber priift dieses Angebot anhand einer von ihm ersteliten
Vergleichsberechnung unter Zugrundelegung der geltenden marktitblichen Preise.

Falls aufgrund divergierender Einschatzungen der Kosten fir die zu erbringenden Leistungen
keine Einigung erzielt werden kann, sing die vergltungsfahigen Kosten durch einen gemeinsam
festzulegenden Sachverstindigen zu ermitteln. Konnen sich der Konzessronsgeber und der
Konzessionsnehmer nicht auf einen Sachverstéindigen einigen, wird dieser vom Vorsitzenden
des Schiichtungsausschusses bestimmt.

Kommt es aus anderen Griinden nicht zur Einigung, insbesondere bei Streitigkeiten Uber die
Frage, ob es sich um unvorhersehbara Mehrkosten handelt, ist das Schlichtungsverfahren
geméf § 56 durchzufthren. Der Konzessionsnehmer ist nicht berechtigt, bis zur Kisirung eines
Streits wegen unvorhersehbarer Mehrkosten seine Leistung zu verweigern.

Der Konzessionsgeber Ist verpfiichtet, die Mehrkosten nach Vorlage alier erforderlichen
Nachweise durch den Konzessionsnehmer innerhalb von 2 Monaten zu entrichten. Ab dem
Falligkeitszeitpunkt kdnnen bei Verzug Zinsen in Hohe von maximal 3 Prozentpunkten (ber dem
jeweiligen Basiszinssatz berechnet werden.

Ersatzvornahme

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdriickiich etwas anderes geregelt ist, gelten fur etwaige Filla
der Schlecht- oder Nichterfillung von Leistungspfiichten des Konzessionsnehmers die
nachfolgenden Regelungen.

Kommt der Konzessionsnehmer seinen aus diesem Vertrag erwachsenden Pflichten nicht oder
nur mangethaft nach, kann der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer unter Setzung einer
angemessenen Frist schriftlich auffordern, seine Verpflichtungen zu erfollen und etwaige Méngel
zu beheben.

Werden die beanstandeten Ménge! durch den Konzassionsnehmer nicht, nicht rechizeitig, nicht
vollsténdig oder nicht ausreichend innerhalb der vom Konzessionsgeber gesetzten Frist
behoben, so ist der Konzessionsgeber berechtigt, die notwendigen Mafinahmen auf Kosten des

BT T T TR
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Konzessionsnehmers selbst auszufiihren oder auf Kosten des Konzessionsnehmers durch Dritte

ausfithren zu lassen.

484 Der Anspruch des Konzessionsgebers setzt nicht voraus, dass der Konzessionsnehmer mit der
Méngelbeseitigung im Verzug ist; der bioSe Ablauf der Frist genligt. Die Fristsstzung muss auch
nicht mit der Androhung der Ablehnung der Mangelbeseitigung for den Fall des erfolglosen

Ablaufs verbunden sein.

48.5 Der Méngelbeseitigungsanspruch des Konzessionsgebers besteht auch nach dem erfolglosen
Ablauf der gesetzten Frist fort, der Konzessionsnehmer ist jedoch zur Méngelbeseitigung nicht
mehr berechtigt, aber auf Aufforderung verpflichtet,

48.6 Die Kosten der Ersatzvomahme hat der Konzessionsnehmer zu tragen.

487 Erfolgt die Ersatzvormahme mangelhaft, tritt der Konzessionsgeber auf Verangen des
Konzessionsnehmers an diesen etwaige Gewidhrleistungs- oder Schadensersatzanspriiche
gegen den von ihm beauftragten Unternehmer ab. Dariiber hinaus gehende Anspriiche gegen
den Konzessionsgeber, insbesondere auf Erstatiung etwaiger Mehrkosten, sind ausgeschlossen.

§49 Oberzahlung

49.1 Soweit Anderungen von Bauleistungen auf Verlangen des Konzessionsgebers zu ersparten
Aufwendungen des Konzessionsnehmers fhren, sind diese dem Konzessionsgeber zu
erstatten. Hierzu teilt der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber die Héhe der zu
erwartenden ersparten Aufwendungen unverziglich mit. Die Erstattung ist zum Zeltpunkt der
Erspamis der Aufwendungen vorzunehmen und kann vom Konzessionsgeber mit der Verg(tung

Maut verrechnet werden.

49,2 Sclite  hinsichtlich der umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen des
Konzessionsnehmers an den Konzessionsgeber infolge einer Geselzesénderung ein niedrigerer
Umsatzsteuersatz als der zum Zeiipunkt des Vertragsschiusses geitende Umsatzsteuersatz
gelten, so ist der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber zur Erstatiung derjenigen Betrige
verpflichtet, die der Konzessionsnehmer auf Grund der niedrigeren Umsatzsteuer weniger
abzufiihren hat. Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber den Umfang der
Verringerung der Abfihrung nachpriifbar darzulegen. Der Konzessionsgeber kann die zu
erstattenden Betridge mit der Verglitung Maut verrachnen,

49.3 Bei Riickforderungen des Konzessionsgebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der
Konzessionsnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
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§ 50

Kiindigungsrechte

Dieser Vertrag kann nur nach den hierin ausdricklich geregeiten Kundigungsrechten gekindigt
werden. Insbesondere sind alle sonstigen gesetzlichen Kindigungsrechte ausgeschiossen,
soweit dies gesetzlich zulassig ist.

Kiindigungsrechte und -regelungen der VOB Teil B oder nach anderen aligemeinen
Vertragsbedingungen finden nur Anwendung, soweit auf sie in diesem Vertrag ausdriicklich
Bezug genommen wird. Sie sind im Ubrigen ausgeschlossen, soweit dies gesatzlich zulAssig ist,

Kiindigung durch den Konzessionsgeber
Grundsiicke

Der Konzessionsgeber ist zur Kundigung berechtigt, wenn nicht die fir den Bau der
Konzessiongstrecke nach MaRgabe dieses Vertrages erforderiichen Grundstlicke und
Nutzungsrechte unentgeltich und rechtzeitlg, d. h. gemaR dem Temmninplan Bau, dem
Konzessionsnehmer zur Verflgung stehen. Dieses Kindigungsrecht erlischt mit Beginn der
Bauarbeiten an dem relevanten Teilabschnitt der Konzessionsstrecke und wenn die fur den Bau
der Konzessionsstrecke nach Mafllgabe dieses Vertrages erforderlichen Grundstiicke oder
Nutzungsrechte entsprechend dem Terminplan Bau dem Konzessionsnehmer zur Verfiigung
stehen.

Planungsleistungen

Kommt der Konzessionsnehmer bereits vor Beginn der Bauarbeiten an der Konzessionsstrecke
mit den ihm gemaR § 12 obliegenden Verpflichtungen zur Erbringung von Planungslaistungen
nicht oder nicht in ausreichendem Mafle nach, so dass der Konzessionsgeber gemaf § 48.2 zur
Ersatzvomahme berechtigt wére, steht dem Konzessionsgeber nach seiner Wah! auch das Recht
zu, anstelle der Durchfthrung der Ersatzvornahme diesen Vertrag ohne Schlichtungsverfahren
und ohne Eintrittsrecht der Fremdkapitalgeber fristios zu kindigen. Das Kiindigungsrecht besteht
nicht, wenn die Pflichtverletzung nicht wesentlich ist.

Baugrundrisiko

im Fall der § 27.6 und § 27.7 hat der Konzessionsgeber anstelle der Erflillung des Anspruchs auf
Erstattung der unvorhersehbaren Mehrkosten, das Recht zur Kindigung des Vertrages, falls die
Gesamtsumme der nach diesen Regelungen durch den Konzessionsgeber erstatteten oderfund
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zu erstattenden unvorhersehbaren Mehrkosten einen Betrag von Eure 12.000.000,00 (Zwiif
Millionen Eurc) Gberschreitet.

51.4 Gesellschafterstrukiur

Jeder nicht nur unwesentliche Verstofl gegen die in § 58 vereinbarten Verpflichtungen berechtigt
den Konzessionsgeber zur Kindigung dieses Vertrages.

51.5 Finanzierungsverpflichtung

{ Jeder nicht nur unwesentliche Verstol3 gegen die in § 41 vereinbarte Finanzerungsverpfiichtung
berechtigt den Konzessionsgeber zur Kiindigung dieses Vertrages,

516 Insolvenz

Der Konzessionsgeber kann diesen Vertrag kilndigen, wenn der Konzessionsnehmer seine
Zahlungen einstefit oder ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren
gegen den Konzessionsnehmer ertffnet oder dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird.
Der Konzessionsgeber kann diesen Vertrag auch kiindigen, wenn ein Insclvenzverfahren oder
ein vergleichbares gesetziiches Verfahren gegen den Konzessionsnehmer beantragt wird und
der Konzessionsgseber dem Konzessionsnehmer die Kiindigung mit einer Frist von vier Wochen
androht. Weist der Konzessionsnehmer innerhalb dieser Frist nach, dass der Antrag unbegriindet
ist, erfischt dieses Kilndigungsrecht; dieser Nachweils kann durch ein Gutachten eines mit dem
Konzessionsgeber im Vorhinein abgestimmten Wirnschaftspriffers erbracht werden. Auf die
Kindigungsrechte gemaR Satz 1 und 2 findet § 53.2 keine Anwendung. '

51.7 Waettbewerbswidrige Abreden

Der Konzessionsgeber kann diesen Vertrag kiindigen, wenn der Konzessionsnehmer oder der
erfolgreiche Bieter aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine unzuléssige
Wettbewerbsbeschrinkung darstelit. § 53.2 findet keine Anwendung.

51.8 Versicherungen

Der Konzessionsgeber ist 2zur Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn der
Konzessionsnehmer gegen die ihm gemaR § 55 obliegenden Verpflichtungen verstoft,
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51.9

51.9.1

51.9.2

51.10

Mehrfache Ersatzvormahme, Aufforderung zur Vertragserfullung

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen, wenn er mindestens fnf Mal
eine Ersatzvornahme gem4R § 48.3 dieses Vertrages innerhalb von zwei Jahren durchgefiihrt
hat. Dabei werden Ersatzvornahmen aufgrund der Nicht- oder Schlechterfillung von Piichten
des Konzessionsnehmers, die nicht wesentlich sind, nicht angerechnet. In jedem Fall kann
der Konzesslonsgeber den Vertrag kiindigen, wenn er mindestens zehn Mal eine
Ersatzvomahme gemaB § 48.3 innerhalt von zwel Jahren durchgefiihrt hat. Im Rahmen der
Kindigungsrechte nach Satz 1 und 2 dirfen Ersatzvornahmen nicht angerechnet werden,
wenn sie auf einer Nichterfiillung von Pflichten beruhen, die der Konzessionsnehmer nicht zu
vertreten hat. Vor einer KOndigung wegen mehrfacher Ersatzvornahme ist der
Konzessionsgeber verpfichtet, den Konzessionsnehmer schrifich abzumahnen und
ausdrlcklich darauf hinzuweisen, dass er im Fall einer weiteren Ersatzvomahme berechtigt
ist, diesen Vertrag zu kiindigen.

Das Gleiche giit, wenn der Konzessionsnehmer wiederoit seinen Pflichten nicht oder nur
ungeniigend nachkommt und er aus diesem Grund im Laufe von zwdif Monaten mindestens
funf Mal vom Konzessionsgeber zur ardentiichen Pfiichterfiliung gemal § 48.2 dieses
Vertrages aufgefordert werden muss, wobei auch mehrfache Aufforderungen im Hinblick auf
einen Pflichtverstol entsprechend mehrfach angerechnet werden. Nicht angerechnet werden
Aufforderungen aufgrund der Nicht- oder Schlechterfillung von Pflichten des
Konzessionsnehmers, die nicht wesentlich sind. In jedem Fall kann der Konzessionsgebar
den Vertrag kiindigen, wenn der Konzessionsnehmer wiederholt seinen Pflichten nicht oder
nur ungeniigend nachkommt und er aus diesem Grund im Laufe von zwdlf Monaien
mindestens flnfzehn Mal vom Konzessionsgeber zur ordentlichen Pfiichterfillung
aufgefordert werden muss und diese Situation nach den (Gesamiumstanden geeignet ist, das
Vertrauen des Konzessionsgebers in die ordnungsgemiie Fortsetzung des Vertrags durch
den Konzessionsnehmer zu erschiittern. Dabei werden auch mehrfache Aufforderungen im
Hinblick auf einen PfiichtverstoR entsprechend mehrfach angerechnet. Auf die
Kindigungsrechte gemaR Satz1 und 3 findet §51.9.1 Satz4 und5 entsprechende
Anwendung.

Ordentliche Kiindigung

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens zw8lf
Monaten zum Ende eines Vertragsjahres ohne Angabe von Griinden 2u kiindigen. § 53.2 findet
keine Anwendung.

-
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51.11 Kindigung aus wichtigem Grund

§52

52.1

52.2

52.3

Des Weiteren kann eine Kindigung dieses Vertrages durch den Konzessionsgeber nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Die Kiindigung muss unverzlglich, spatestens innerhalb von einem
Monat nach Kenntnis von dem wichtigen Grund unter Angabe des Kindigungsgrundes erklar
werden.

Kiindigung durch den Konzessionsnehmer

Grundstiicke

In den in § 51.1 geregelten Féilen ist der Konzessionsnehmer ebenfalls zur Kindigung dieses
Vertrages berechtigt wenn ihm des Waeiteren nicht erstattungsfihige unvorhersehbare
Mehrkosten infolge der vorgenannten Verziigerungen entstehen, die dazu fihren, dass eine
wirtschaftlich vertretbare Realisierung des Konzessionsgegenstandes nicht mehr méglich ist. Die
dort vereinbarten Regelungen gelten entsprechend.

Verzdgerungen

Der Konzessionsnehmer ist zur Klindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn sich die
Bauarbeiten nach § 25 bis § 28 dieses Vertrages um mehr als neun Monate verzdgem, wenn der
Konzessionsgeber diese Verzégerungen weit Gberwiegend zu vertreten hat und nicht
erstattungsfahige unvorhersehbare Mehrkosten infolge der vorgenannten Verzdgerungen dazu
fihren, dass wegen der Verzogerung eine wirtschaftlich vertretbare Realisierung des
Konzessionsgegenstandes trotz einer Anpassung des Terminplans nicht mehr moglich ist.

Hat hingegen keine der beiden Vertragsparteien diese Verzdgerung zu vertreten, besteht das
Kundigungsrecht erst bei Verzégerungen von mehr als zwdlf Monaten und wenn nicht
erstattungsfahige unvorhersehbare Mehrkosten infolge der vorgenannten Verzigerungen dazu
fihren, dass wegen der Verzégerung eine winschaftlich vertretbare Realisierung des
Konzessionsgegenstandes trotz einer Anpassung des Terminplans nicht mehr méglich ist.

Hohere Gewalt und Drittgewalt

Der Konzessionsnehmer ist zur Kiindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn die
Wiederaufbaukosten in Fallen des § 24.3 nach Schatzung des von den Vertragsparteien
benannten offentlich besteliten und vereidigten Bausachversténdigen den dort genannten
Héchstbetrag oder Gesamthéchstbetrag Gbersteigen und der Konzessionsnehmer infolge der
Unterlassung der Wiederherstellung erhebliche wirtschaftliche Einbuflen hinnehmen muss.

T LT T e Ak i,
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Der Konzessionsgeber ist berechtigt, die Kindigung durch den Konzessionsnehmer dadurch
abzuwenden, dass er sich verpflichtet, die den Héchstbetrag (ibersteigenden Kosten zu

verglten.
524 Verzug mit Zahlung der Verglitung Maut

Dar Konzessionsnehmer ist zur Kindigung berechtigt, wenn der Konzessionsgeber mit der

Zahlung von mindestens drei monatlichen Zahiungen der Vergitung Maut im Verzug ist.

52.5 Kadndigung aus wichtigem Grund

Des Weiteren kann eine Kindigung dieses Vertrages durch den Konzessionsnehmer nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Die Kiindigung muss unverziiglich, sp3testens innerhalb eines Monats
nach Kenntnis von dem wichtigen Grund erklért werden.

Eine Kiindigung aus wichtigem Grund durch den Konzessionsnehmer ist nur zul8ssig, wenn ihm
aus einem wichtigen Grund, den er nicht zu vertreten hat, die Fortsetzung dieses Vertrages nicht
mehr zumuttar ist.

§53 Allgemeine Regelungen zur Kilndigung des Vertrages

Soweit vorstehend nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten f{r die Kiindigung die folgenden
Regelungen:

53.1 Eine Kiindigung hat unter Angabe des Kiindigungsgrundes schriflich zu erfolgen.

53.2 Vor Ausilbung eines Kindigungsreclits ist die beabsichtigte Klindigung schrifich anzudrohen
und eine angemessene Frist zur Beseitigung des die Kiundigung rechtfertigenden Grundes zu
setzen. Kommt nach der Art der Pfiichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an
deren Stelle sine Abmahnung. Im Falle einer Kiindigung aus wichtigem Grund bedarf es einer
Androhung und Fristsetzung nach Satz 1 oder einer Abmahnung nach Satz 2 nur dann, wenn
eine der Parteian den wichtigen Grund zu vertreten hat. Die Fristsetzung oder Abmahnung ist

: auch in diesen Féllen entbehrlich, wenn die andere Parsi die Leistung emsthaft und endgtiltig

5 verweigert oder besondere Umstinde vorliegen, die unter Abwagung der beiderseitigen

Interessen die sofortige Kiindigung rechifertigen.

53.3 Nach fruchtiosem Fristablauf oder bei erneutem Zuwiderhandeln troiz Abmahnung ist zunéchst
das Schiichtungsverfahren gemafl § 56 durchzufiihren. Ist ein Schlichtungsverfahren nicht
durchzufiihren, ist die Kiindigung erst nach Ablauf einer Konsultationsphase von zwei Wochen
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53.4

53.6

537

53.8

zulassig. Die Konsultationsphase beginnt mit der schriftichen Mittellung der Absicht der
jeweiligen Partei, den Konzessionsvertrag aus einem wichtigen Grund zu kiindigen. In der
Konsultationsphase haben sich beide Parteien unter Einschaltung des Schiichtungsausschusses
um Méglichkeiten einer Fortsetzung des Vertrages zu bemiihen. Nach erfolgioser Durchithrung
des Schlichtungsverfahrens gemaR § 56 oder nach erfolgloser Durchfiihrung der Konsultation
gemaR vorstehendem Satz kann die Kiindigung nur innerhalb von drei Monaten unter Angabe
des Klndigungsgrundes erkiart werden, wenn keine Vertragsibemahme nach dem im gemsR
§ 58 abzuschlieRenden Direktvertrag vorgesehenen Verfahren erfoigt.

Mit Wirksamwerden der Kindigung endet das Vertragsverhditnis unmittelbar. Der
Konzessionsgeber kann aber verlangen, dass der Konzessionsnehmer die Betriebspflicht gegen
angemessene Verglitung bis zu einem Zeltraum von sechs Monaten erfillt. Die Beendigung des
Vertragsverhéilinisses bezieht sich nicht auf solche vertraglichen Verpflichiungen, die nach der
Natur der Sache auch Uiber eine vorzeitige Beendigung der Konzession hinaus Anwendung

finden.

in den im gem#% §58 abzuschiieBenden Direktvertrag geregelten Fallen einer
Vertragslibernahme ist vor Auslbung eines Kiindigungsrechts grundsétzlich das dort geregslte
Verfahren einzuhalten. Das Vertragsiibemahmeverfahren hemmt die in § 53.2 genannte Frist,

Endet dieser Vertrag durch Kindigung, so ist der Konzessionsnehmer verpfiichtet, sémtliche zum
Zeitpunkt der Kindigung bestehenden Rechte in Bezug auf den Konzessionsgegenstand auf den
Konzessionsgeber zu Ubertragen oder diesem einzurdumen.

Der Konzessionsgeber ist weiterhin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, in alle oder einzeine
Vertriige des Konzessionsnehmers mit Dritten, die dieser im Zusammenhang mit dem Bau, der
Erhaltung und dem Betrieb des Konzessionsgegenstandes abgeschiossen hat, einzutreten. Der
Konzessionsnehmer hat in aflen Vertréigen mit Dritten eine entsprechende Regelung vorzusehen,
wonach der Konzessionsgeber ausschliellich durch Ubersendung einer einssitigen formlosen
Erklarung an den Dritien und den Konzessionsnehmer den Eintritt in den Vertrag erid&ren kann.
Der Eintritt in den Verirag muss binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der
Kiindigungserilarung erklért werden.

Der Konzessionsnehmer ist auferdem im Falle einer Kindigung verpfiichtet, an den
Konzessidnsgeber sémtliche Unteragen im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaitung und
dem Betrieb des Konzessionsgegenstandes, inshesondere alle in seinem Besitz befindlichen
Genehmigungen und Gestattungen sowie Planungen, Planungsunterlagen und sonstige Studien

ol SR
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und tUntersuchungen, auf erstes Anfordermn zu ibergeben. Dem Konzessionsnehmer stehen

keine Einreden oder Zurlickbehaltungsrechte zu.

Rechtsfolgen der Kiindigung

im Falle der Kiindigung findet eine Kostenerstattung nur in dem vertraglich geregelten Umfang

statt.

Von keiner Partei zu vertretender Kiindigungsgrund

Im Faile einer Kindigung gemaf §§ 51.1, 52.1 (Grundstucke), 51.3 (Baugrundrisiko),
52.2 (2. Abs.) (Verzdgerungen), 52.3 (Hhere Gewalt und Dritigewait) sowie im Falle einer
Kiindigung aus wichtigem Grund, den keine der Parteien zu vertreten hat, hat der

Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer gegen (bergabe des Konzessionsgegenstandes

folgende Betrige zu zahien:

(8)

(b)

(c}

das ausstehende Fremdkapital einschliieRlich der seit dem letrten reguldren
Zinszahlungstermin  bis zum Kindigungsstichtag aufgelaufenen, aber noch nicht
gezahiten Zinsen (mit Ausnahme eventusiler Verzugszinsen, es sei denn, diese sind
ausschliefllich auf das zur Kiindigung berechtigende Ereignis zurlickzufthren), jedoch
ohne Betriige, die aufgrund verzdgerter oder unterblisbener Tilgung zu einer Erhéhung
des ausstehenden Fremdkapitals und der fur diese Betriige angefallenen Zinsen gefihrt
haben (es sei denn, die Verzigerung oder das Unterbleiben der Tilgung sind
ausschlieBlich auf das zur Klindigung berechtigende Ereignis zurfickzufiihren).

das in die Gesellschaft eingezahlte Eigenkapital, soweit es nicht an die Gesellschafter
zuriickgefiossen Ist, z. B. im Wege der Tiigung von Gesellschafterdariehen, Aufidsung
von Kapitalrlickiagen oder Herabsetzung des Stammkapitals,. Der dem
Konzessionsnehmer zu zahlende Betrag ist maximal begrenzt auf den Betrag, der bei
einer Fortsetzung der Konzession bis zum Ende des Konzessionszeitraums als
Eigenkapital an die Gesellschafter des Konzessionsnehmers zurlickflieRen wiirde. Dieser
Hochstbetrag ist im Wege einer Prognoss unter Berlicksichtigung der bisherigen
Entwicklung und des Financial Models zu ermitteln. Dabei haben die Auswirkungen des
zur Kiindigung berechtigenden Ereignisses auler Betracht zu bieiben,

die angemessenen und notwendigen Anspriche der anderen Vertragspartner des
Konzessionsnehmers aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Vertrdge (es sei dann,
der  Konzessionsgeber tritt in  diese  Vertrige ein),  einschlieflich
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Vorfalligksitsentschadigungen unter den Fremdkapitalverirdgen und Kosten aus der
vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschaften (breakage Costs)

abz{iglich
{d) des Verkehrswertes des Sach- und Barvermdgens des Konzessionsnehmers und

(e) der Anspriiche des Konzessionsnehmers gegen seine anderen Vertragspartner, unter
anderem aufgrund der vorzeiigen Beendigung der Verirdge einschliefllich
Zahlungsansprilche aus der Beendigung von Vertragen (ber das Fremdkapital und
Gewinnen aus der vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschaften (breakage
gains) und

{f) der Zahlungsanspriiche des Konzessionsnehmers gegen Versicherungen und sonstige
Dritte.

Soweit die Anschubfinanzierung nicht fur Bauleistungen verwendet wurde und nicht
Bestandteil des Barvermdgens gema (d) ist, ist der Konzessionsnehmer zur Rickzahlung
des entsprechenden Betrages an den Konzessionsgeber verpflichtet,

Von dem Konzessionsnehmer zu vertretender Kindigungsgrund

(@) Im Falle der Kindigung nach den §§ 51.2 {Planungsieistungen), 51.4
{Gesellschafterstruktur), 51.5 {Finanzierungsverpfiichtung), 51.6 {Insolvenz), 51.7
{Wettbewsrbswidrige Abreden), §1.8 (Versicherungen), 51.9 (Mehrfache
Ersatzvomahme, Aufforderung zur Vertragserfuliung) oder aus einem wichtigen Grund
nach § 5111, den der Konzessionsnehmer zu verreten hat, steht dem
Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber ein Anspruch auf 60% des
ausstehenden Fremdkapitals zu. Bei dem ausstehenden Fremdkapital bleiben solche
Betrdge auler Betracht, die das aufgrund des Angebots des erfolgreichen Bieters zy
diesem Zeitpunkt planmaig ausstehende Fremdkapital dbersteigen.

(b) Ist der Ertragswert der Konzession niedriger als die nach {a) zu erstattenden 60% des
ausstehenden Fremdkapitals, ist der Anspruch des Konzessionsnehmers auf den Betrag
des Ertragswertes der Konzession begrenzt. Der Ertragswert der Konzession ist als
Barwert zum Kindigungsstichtag auf der Basis einer Prognoseentscheidung hinsichtlich
der erwarteten Kosten (ausschlielich der unter den Fremdkapitalvertragen planméRig zu
leistenden Zahlungen) und der erwarteten Einnahmen fiir die Restlaufzeit der
Konzession zu ermitteln. Diese Prognoseentscheidung ist vom Konzessionsnehmer

ettt g ey e
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54.1.3

unter Beiflgung entsprechender Belege vorzuiegen und kann vom Konzsessionsgeber
unter anderem durch die Einsichtnahme iIn die Blcher und Unterlagen des
Konzessionsnehmers Gberpriift werden,

{(c} Der zu zahlende Betrag ist zu reduzieren um
(i)  den Verkehrswert des Sach- und Barvermbgens des Konzessionsnehmers,

(i) die Anspriiche des Konzessionsnehmers gegen seine anderen Vertragspartner,
unter anderem aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Vertréige, einschiiefilich
Zahlungsanspriichen aus der Beendigung wvon Fremdkapitalvertrigen und
GCewinnen aus der vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschéften
{breakage gaing) sowie

(iiy die Zahlungsanspriiche des Konzessionsnehmers gegen Versicherungen und
sonstige Dritte,

{(d) Als Diskontierungszinssatz fir die Barwertermitiung  wird der gewichtete
Durchschnittssatz (i) der auf das Fremdkapital zum Kindigungsstichtag anwendbaren
Zinss#tze und (ii) der Eigenkapitalrendite gem#l Formblatt FM1 Zeile 15 des Angebots
des erfoigreichen Bieters herangezogen.

(e) Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber die Anschubfinanzierung zu
erstatten, soweit sie noch im Barvermégen vorhanden ist.

(f) Der Konzessionsnehmer ist dem Konzessionsgeber zum Ersatz aller dem
Konzessionsgeber im Zusammenhang mit und wegen der Klindigung entstehenden und
entstandenen Kosten, Schiden und Aufwendungen verpflichtet. Dies giit insbesondere
fir Kosten, die dem Konzessionsgeber durch ein neues Ausschreibungs- und
Vergabeverfahren entstehen. Im Falle des § 51.7 steht dem Konzessionsgeber
mindestens ein Pauschalbetrag in Hohe von Euro 10.000.000,00 (zehn Millionen Euro)
zu, es sei denn, der Konzessionsnehmer weist nach, dass dem Konzessionsgeber ein
geringerer Schaden entstanden ist; dem Konzessionsgeber steht es frel, sinen h&heren
Schaden nachzuweisen.

Von dem Konzessionsgeber zu vertretender Kindigungsgrund

(a) Im Falle einer Kandigung nach den §§ 51.10 (Ordentliche KOndigung), 52.4 (Verzug mit
Zahlung der Vergiitung Maut), 52.2 (1. Abs.) (durch Konzessionsgeber zu vertretende
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(b)

(c)

(d)

Verzégerungen der Bauarbeiten), §44 (Dauerhafter Wegfall des
Mauterfassungssystems) oder aus einem wichtigen Grund, den der Konzessionsgeber
2u vertreten hat, steht dem Konzessionsnehmer ein Anspruch gegeniber dem
Konzessionsgeber auf Ubemnahme alier Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten des
Konzessionsnehmers gegeniiber Dritten einschlieflich ailer noch entstehenden Pflichten
und Verbindlichkeiten oder — nach Wah! des Konzessionsgebers ~ auf Ersatz der Kosten
der (vorzeitigen) Beendigung und Abwicklung solcher Rechtsverhéltnisse, inshesondere
von Vertrdgen mit Dritten (2. B, Darlehensvertrige; Schuldverschreibungen) zu.

Dartiber hinaus ist der Konzessionsgeber verpflichtet, an den Konzessionsnehmer eine
Entschadigung im Hinblick auf das Eigenkapital zu zahlen, Diess Entechiidigung
bestimmt sich nach dem Ertragswert der Konzession fir die Restlaufzeit unter
Nichtberlcksichtigung des Kindigungsgrundes. Der Ertragswert ist auf der Basis einer
Prognoseentscheidung hinsichtiich der erwarteten Kosten (einschlieflich der unter den
Fremdkapitalvertréigen kinftig zu leistenden Zahlungen) und der erwarteten Einnahmen
fitr die Restlaufzeit der Konzession zu ermitteln. Diese Pragnoseentscheidung ist vom
Konzessionsnehmer unter Beifligung entsprechender Belege vorzulegen und kann vom
Konzessionsgeber unter anderem durch die Einsichtnahme in die Bicher und Unteriagen
des Konzessionsnehmers Uberpriift werden,

Der Ertragswert ist als Barwert auf den Zeitpunkt der Kindigung zu berechnen. Als
Diskontierungszinssatz fiir die Barwertermittiung wird die durchschnittliche Rendite der
bdrsennotierten Bundeswertpapiere mit einer entsprechenden Restlaufzeit zum Zeitpunkt
der Wirksamwerdens der Kiindigung zuziiglich eines Aufschlages von 250 Basispunkten
oder - falls diese zu diesem Zeitpunkt nicht emitteit werden solite — die Rendite einer
vergleichbaren risikolosen Anlage mit einer entsprechenden Restlaufzeit herangezogen.

Der Konzessionsnehmar muss sich ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.

Abwicklung der Kostenerstattungsanspriiche

Soweit dem Konzessionsnehmer nach Maligabe dieses Vertrages Schadenersatz,
Kostenerstattungs- oder sonstige Zahlungsanspriiche zustehen, ist er verpfiichtet, diese
binnen sechs Monaten nach Beendigung dieses Vertrages in priifbarer Form auf der
Grundlage des Angebots des erfolgreichen Bieters gegenitber dem Konzessionsgeber
abzurechnen. Die vorgenannte Frist ist eine Ausschlussfrist.

SEITT.
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54.2.2 Der Konzessionsgeber ist verpfiichtet, die Abrechnung des Konzessionsnehmers innerhalbh

einer Frist von vier Monaten nach Zugang zu priifen. Erkiart der Konzessionsgeber nicht
innerhalb dieser Frist, dass er die Abrechnung des Konzessionsnehrmners ganz oder teilweise
nicht ansrkennt, dann giit die Abrechnung mit Ablauf der vorgenannten Frist als anerkannt.
Erklart der Konzessionsgeber innerhalb der vorgenannten Frist, dass er die Abrechnung des
Konzessionsnehmers nur teilweise nicht anerkennt, dann gilt die Abrechnung nach Ablauf der
Frist als anerkannt, mit Ausnahme der ausdriicklich nicht anerkannten Telle.

Anerkannte Kostenerstattungsanspriiche des Konzessionsnehmers sind innerhalb von
30 Werktagen fallig und zahibar.

Erkennt der Konzessionsgeber die geman § 54.2.1 abgerechneten
Kostenerstattungsanspriiche des Konzessionsnehmers ganz oder teilwe?se nicht an,
entscheidet (ber die nicht anerkannten Teile der Abrechnung des Konzessionsnehmers der
Schlichtungsausschuss gemag § 56.

Erfolgt die Kindigung vor dem Zeitpunkt der Benennung der Mitglieder des
Schiichtungsausschusses, dann muss die Benennung unmittelbar nach der Kindigung dieses
Vertrages gem&8 dem in § 56 vorgesehen Verfahren arfolgen.

Der Schiichtungsausschuss trifft innerhalb von drei Monaten nach seiner Einberufung und der
Ubergabe der gepriiften Abrechnung hinsichtlich der nicht anerkannten Teile der Abrechnung
eine vorlaufige Entscheidung. Beide Veriragsparteien unterwerfen sich dieser vorldaufigen
Entscheidung und werden diese voriaufig umselzen. Beiden Vertragsparteien bleibt es
unbenommen, eine abschiiclende Klarung der Kostenerstatiungsanspriiche durch die
zusténdigen Gerichte herbeizuttihren.

Kostenerstattungsanspriiche, die sich aus der vorléiufigen Entscheidung des
Schlichtungsausschusses ergeben, sind innerhalb von einem Monat nach Zugang der
schriftiichen Entscheidung des Schlichtungsausschusses beim Konzessionsgeber fallig und
zahibar,

Wihrend des Zeitraums, in dem Kostenerstattungsanspriiche infolge einer Kindigung dieses
Vertrags  abgewickelt werden, anfallende Finanzierungskosten  werden  dem
Konzessionsnehmer vom Konzessionsgeber erstattet, soweit der Kindigungsgrund vom
Konzessionsgeber zu vertreten ist, und zur Haifte vom Konzessionsgeber erstattet, soweit der
Kundigungsgrund von keiner Partei zu verireten ist. Der Konzessionsnehmer hat samtliche
Mdglichkeiten zur Reduzierung dieser Kosten auszuschépfen.

[ P R S
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54.2.5

54.3

§ 55

: 3 55.1

—

55.2

55.3

i 554

55.5

N — E—

Stehen dem Konzessionsgeber im Falle einer Kundigung dieses Vertrages
Kostenerstattungsanspriiche gegen den Konzessionsnehmer zu, geften die vorstehenden
§§ 54.2.1 bis 54.2.3 entsprechend.

Sonstige Rechte
Ein Recht auf Rucidritt wegen Mangein ist ausgeschlossen.
Versicherungen

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die in der Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefihrien
Versicherungen zu den dort genannten Zeitpunkten und f0r die dort jeweils genannten Zeitraume
abzuschliefen und den Abschiuss zu den in der oben genannten Anlage genannten Temminen
dem Konzessionsgeber nachzuweisen. Die in Anlage 2 genannten Betrige sind erstmals nach
funf Jahren alle drei Jahre bis zum 31. Januar des entsprechenden Jahres gam&f den
Steigerungen des Preisindex gegenilber dem Preisindex zum Beginn des Konzessionszeitraums
anzupassen,

Der Nachweis des Abschlusses der jeweiligen Versicherung erfolgt durch Vorlage der
Versicherungspolice oder Voriage einer entsprechenden Bestatigung des Versicherers (iber den
Versicherungsschutz gegeniiber dem Koenzessionsgeber.

Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, die in der oben genannten Anlage genannten
Versicherungen wihrend des Konzessionszeitraums aufrechtzuerhalien und dafir Sorge zu
lragen, dass diese in vollem Umfang wirksam bestehen. Insbesondere hat er alle Auflagen und
Obliegenheitspflichien unter den Versi;herungsvenrégen zu erfiilien, die Pramien bei Falligkeit
zu zahlen und Mafnahmen zu unterdassen, die den Versicherungsschutz beeintrachtigen
kéinnen,

Kommt es nach der endgiitigen Ubergabe gemal §28 bei den gemaR Anlage 2
abzuschlieBenden Versicherungen trotz besten Bemthens des Konzessionsnehmers bei der
Suche nach einer gunstigen Versicherung zu einer Pramiensteigerung von mehr als 100%
gegeniber den durchschnittlichen Versicherungspramien im ersten Jahr nach Fertigstellung der
Bauleistung (indiziert unter Ber{icksichtigung der Steigerung des Preisindex) und sind diese
Pramiensteigerungen nicht durch ein Verhalten des Konzessionsnehmers {mit)verursacht
worden, beteiligt sich der Konzessionsgeber zu 50 % an den Primiensteigerungen Ober 100 %.

Wird auf dem intermationalen Versicherungsmarkt eine Versicherung fur eines der in Anlage 2
genannten Risiken nicht mehr angeboten (,Unversicherbarkeit*), wird der Konzessionsnehmer ab
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55.6

§ 56

56.1

56.1.1

66.1.2

§6.1.3

Mitteilung von der Unversicherbarkeit an den Konzessionsgeber fir den Zeitraum der
Unversicherbarkeit von der entsprechenden  Versicherungspflicht  frei. Erbringt der
Konzessionsgeber wahrend der Unversicherbarkeit Leistungen im Zusammenhang mit diesen
unversicherten Risiken, so kann er von der dem Konzessionsnehmer zu zahienden Vergiitung
Maut den Betrag in Abzug bringen, der dem Betrag entspricht, den der Konzessicnsnehmer vom
Zeitpunkt des Eintritts der Unversicherbarkeit bis zur Leistung des Konzessionsgebers an den
Versicherer zu zahlen hatte, wenn keine Unversicherbarkeit eingetreten wire. Als MaRstab ist
die vor dem Eintritt der Unversicherbarkeit an den Versicherer gezahlte Primie heranzuziehen.
Der Konzessionégeber hat altemativ das Recht, diesen Vertrag aufgrund des Eintritts der
Unversicherbarkeit mit den Rechtsfolgen einer von keiner Partei zu vertretenden Kindigung zu
kindigen, sofem die Kondigung im Hinblick auf die eingetretene Unversicherbarkeit nicht
unverhéiltnismaBig ist. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, mindestens einmal jahriich zu
pridfen, ob weiterhin Unversicherbarkeit vorliegt und dies gegebenenfalls dem Konzessionsgeber
nachzuweisen.

Eine Unversicherbarkeit im Sinne des § 55.5 liegt auch dann vor, wenn es nach der endgllitigen
Ubergabe gemaR § 28 bei den gemal Anlage 2 abzuschlieenden Versicherungen trotz besten
Bemthens des Konzessionsnehmers zu einer Prémiensteigerung von mehr als 300% gegentber
den durchschnittlichen Versicherungsprémien im ersten Jahr nach Ferligsteliung der Bauleistung
(indiziert unter BerUcksichtigung der Steigerung des Prelsindex) kommt und diese
Prémiensteigerungen nicht durch ein Verhalten des Konzessionsnehmers beeinflusst worden

sind.
Schlichtungsverfahren

Die Vertragsparteien versinbaren die Biidung eines Schlichtungsausschusses. Der
Schiichtungsausschuss ist anzunufen, wenn eine der Vertragsparteien dies gemaf den
Vorschriften dieses Vertrages verlangt. Der Schlichtungsausschuss ist auch anzurufen, wenn

Meinungsverschiedenhaiten bei der Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages bestehen;

sich bei der Durchfihrung der Bestimmungen disses Vertrages zeigt, dass beziiglich
wesentlicher Fragen eine Regelungslticke besteht;

eine Vertragspartei sich auf Rechie infolge  einer Stérung der vertragtichen
Leistungsbeziehungen berufen will, insbesondere, wenn eine Verfragspartei den Vertrag

kiindigen will.

i
!
i
j




e

56.3

56.4

56.5

§ 57

57.1

i DEGES Deutsche Einheit

% FernstraRenplanungs- und -bau GmbH Seite 94 von 125
4 Betreibermodell BAB A 4-Hérselberge (A-Modell) ﬂ
i Vergabeunterlagen, Teii I, Kapitel 8 - Konzesslonsvertrag e
] L

g 56.2 Die Vertragsparteien verpfiichten sich, binnen eines Monats nach Vertragsabschiuss die
* Mitglieder des Schlichtungsausschusses zu benennen. Dem Schlichtungsausschuss gehéren je
f{ zwei vom Konzessionsgeber benannte und zwei vom Konzessionsnehmer benannte Personen

an sowie ein von den Vertragsparteien einvemehmlich 2y benennender unabhéngiger
Vorsitzender. Solite eine einvemehmliche Benennung nicht méglich sein, dann wird der
Vorsitzende auf Verlangen auch nur einer Vertragspartei durch den Prasidenten des Thuringer
Oberlandesgerichts benannt. Die Vertragsparteien unterwerfen sich bereits jetzt dieser
Entscheidung.

Verdnderungen in der Besetzung des Schlichtungsausschusses sind der jeweils anderen
Vertragspartei und dem Vorsitzenden unverzuglich schriftich anzuzeigen. Sofem ein neuer
Vorsizender bestimmt werden muss, werden die Vertragsparteien wiederum eine
einvemehmiiche Benennung anstreben,

Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragen die Vertragsparteien Je zur Halfte, soweit in
diesam Verirag nicht etwas anderes geregelt ist.

Der Schlichtungsausschuss muss binnen zwei Wochen nach der Anrufung durch eine
Veriragspartei zur Beratung zusammenkommen. Es ist Aufgabe des Schlichtungsausschusses,
eine sinvemehmiiche Losung von Problempunkten zu erarbeiten. Diese werden schrifflich
festgehalten und den jeweils zusténdigen Gramien der Vertragsparteien vorgelagt, es sei denn,
die Mitglieder des Schlichtungsausschusses werden ausdriicklich und unter Beachtung alier ggf.
einzuhaltenden Formerfordemisse zur Entscheidung bevollmachtigt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen des Schlichtungsverfahrens alles zu
versuchen, um eine fGr beide Vertragsparteien akzeptable und interessengerechte Lésung zu
finden.

Gelingt es dem Schiichtungsausschuss nicht, binnen drei Monaten nach dem ersten
2usammentreffen eine fir beide Vertragsparteien akzeptable und interessengerechte Ldsung zu
erzielen, ist das Schlichtungsverfahren gescheitert.

Die Annufung eines staatlichen Gerichts nach  erfolgioser Durchfihrung  des
Schlichtungsverfahrens hleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

Urheberrecht/Schutzrachte Dritter

Der Konzessionsnehmer raumt demn Konzessionsgeber hiemit unwiderrufiich das {bertragbare,
raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrénkte Recht ein, samtliche vom Kenzessionsnehmer
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§7.2

57.3

§58

§59

59.1

und/oder dem erfolgreichen Bieter im Zusammenhang mit dem Konzessionsgegenstand
erstellten oder zukiinftig zu erstellenden Planungsleistungen und sonstigen Leistungen,
insbesondere Baupline, Qualitétssichemngskonzepte. Einsatzplidne (nachfolgend ,Woarke"
genannt) umfassend zu verwenden, insbesondere die Werke zu vervielfaltigen, einschlieflich
des Rechts, die Werke auf eigenen Datentréigern zu speichern und kérperlich wiederzugeben, zy
bearbeiten, &ffentlich zuganglich zu machen und zu Obertragen, d. h. das Recht zur
unkdrperiichen 6ffentlichen und/oder individusllen Uberrnittlung und Wiedergabe der Werke (bar
eigens und/oder fremde Datenbanken im Wege der digitalen oder analogen elektronischen
Verbreitung einschiieRlich des Rechts, Dritten das -downloading" und das Speichern auf digitale
Medien (z. B. Festplatte, Speicherchips, USB bzw. Memory Sticks, CD-ROM, DVD-ROM) zy
gestatten. Dies giit auch far den Fall, dass das Vertragsverhélhiis, gleich aus welchem Grund,
vorzeitig enden solite, Das umfassende Ubertragbare  Nutzungsrech! rdumt der
Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber hiermit auch an dem zu erstellenden
vertragsgegenstéindlichen Bauwerk ein.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, entsprechende Vereinbarungen mit von ihm
beauftragten Architekten und Ingenieuren herbeizufihren und diese dem Konzessionsgeber auf
Verlangen vorzulegen.

Der Konzessionsnehmer garantiert, dass alle von ihm im Rahmen dieses Vertrages zu
erbringenden Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind und stellt den Konzessionsgeber
insoweit von samtlichen Anspriichen frei.

Direktvertrag

Der Konzessionsnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass er und die Fremdkapitaigeber den als
Anlage 5 beigefiigten Direktvertrag zeitgleich mit den Fremdkapitalvertrigen abschiieRen. Der
Konzessionsgeber verpflichtet sich, das seinerseits Erforderliche zu tun, um den Direktvertrag
zeitgleich mit den Fremdkapitaivertrigen abzuschliefien.

Gesellschafterstruktur, Sitz der Gesellschaft, Steuerliche Konstruktionen

Geselischafter des Konzessionsnehmers sind die in den als Aniage 3 beigefiigten
Gesellschaftsvertrigen  bezeichneten  natlirlichen  und juristischen  Personen.  Der
Konzessionsnehmer verpflichtet sich, jede beabsichtigte Anderung der Gesellschaftsform
und/oder der Gesellschafterstruktur unverziglich dem Konzessionsgeber schriftlich anzuzeigen.

T e

v
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58.2 Jede Anderung der Geselischaftsform und/oder der Gesellsd*naftefstruktur, die zu einer Anderung
der Geschéftsanteile und/oder der Stimmrechte fithrt, bedarf der ausdriicklichen schriftlichen
Zustimmung des Konzessionsgebers. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden, insbesondere wegen fehlender Bonitét des oder der eintretenden Gesellschafter.

59.3 Der Konzessionsnehmer vemflichtet sich vom Zeitpunkt des Vertragsabschiusses bis zum i
Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrages, die ihm nach diesem Vertrag obliegenden Rechte
und Pflichten als eine Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepubiik Deutschland wahrzunahmen,

§ 60 Steuern, Abgaben und Kosten
80.1 Der Konzessionsnehmer tréigt sémtliche Steuern und Abgaben der Konzession,

60.2 Der Konzessionsnehmer tragt alle im Zusémmenhang mit dem Abschluss diesas
Konzessionsvertrages entstehenden Kosten und Steusm,

60.3 Im Hinblick auf das Gesetz zur Einddmmung lllegaler Beschaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) hat der Konzessionsnehmer sine glltige Freistel!ungserklérung gema
§ 48b EStG im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. )

Liegt zum Zeitpunkt der Auszahiung einer Vergltung far Leistungen des Konzessionsnehmers
(einschlietlich Anschubfinanzierung, Vergiitung  Maut, Kompensaﬁonszah!ungen und
Erstattungen von Mehrkosten) eine ghitige Freistellungserklérung nicht vor, ist der
Konzessionsgeber berechtigt, von der jeweiligen Zahlung einen Steuerabzug geman
§§ 48 ff. ESIG in jeweils gesetzlicher H6he vorzunehmen, Diesen Steuerabzug muss der
Konzessionsnehmer als auf die jeweilige Vergiitung geleistet gegen sich gelten “iassen. Der
Steuerabzug erfolgt von dem jeweils filligen Betrag in voiler Héhe, auch wenn nach Ansicht des I
Konzessionsnehmers die Vergiitung flir eine Leistung des Konzessionsnehmers erfoigt, die
keine Bauleistung im Sinne des § 48 Abs.1 Satz 3 EStG st Eine Erstattung des Steuerabzugs
erfolgt  ausschiiettlich im Verhdltnis der Finanzverwaltung zum Konzessionsnehmer nach
MaRgabe des § 48¢ ESIG.

§ 61 Bilanzen, Jahresabschlilsse

€1.1 Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, jedes Jahr innerhaib von 120 Tagen nach Bilanzstichtag,
dem Konzessicnsgeber die nachfolgenden Unteriagen zu Obermittein:

61.1.1 die Ergebnis- und Liquiditatsplanung fiir den Dreijahreszeitraum nach derm Ende des
abgelaufenen Geschaftsjahres;
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61.1.2

61.1.3
€1.1.4

61.1.5

61.2

§ 62

62.1

62.2

62.3

§63

den Jahresabschluss gemédl HGEB und den sonstigen Grundsatzen ordnungsgemaier
Buchfuhrung des abgelaufenen Geschiftsjahres:

den Geschiftsbericht;
den Bericht des Wirtschaftsprilfers tber die Prifung des Jahresabschiusses;

den Bericht des Wirtschaftspriifers iber die Prifung der Beziehungen zu verbundenen
Untemehmen (analog § 313 AKIG).

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, die vorstehend aufgefiihrten Unterlagen zu Gberprifen und
gaf. weitere Unterlagen anzufordern oder bei dem Konzessionsnehmer einzusehen.
Inshesondere kann er hierzu die Voriage aller zur Prifung notwendigen Belege fordern. Der
Konzessionsgeber kann sich zur Erfillung dieses Rechtes eines von ihm auf eigene Kosten zy
beauftragenden Wirtschaftspriifers bedienen.

Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrechte, Abtretung

Der Konzessionsgeber kann gegen Forderungen des Konzessionsnehmers aufrechnen. Der
Aufrechnung steht die Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens nach § 56 nicht entgegen.
Dem Konzessionsgeber stehen die Einreden und Zuriickbehaltungsrechte nach §§ 273, 320 und
321 BGB zu,

Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrechte des Konzessionsnehmers sind ausgeschiossen, ss
sei denn, es handelt sich bei der Forderung des Konzessionsnehmers um eine unbestrittene
oder rechtskriftig festgestellite Forderung und die Voraussetzungen des § 395 BGB sind
gingehalten.

Die Abtretung von Ansprichen des Konzessionsnehmers aus dlesemn Vertrag st
ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung an die Fremdkapitalgebsr zu
Zwecken der Finanzierung von Leistungon nach digsem Vertrag in Form  einer
Sicherungsabtretung oder eihes Forderungsverkaufs (Forfaitierung) an die Fremdkapitaigeber.
Dariber hinaus ist eine Abtretung nur mit Zustimmung des Konzessionsgebers zuléssig.

Schriftformerfordernis

Anderungen, Ergénzungen sowie die Aufhebung dieses Vertrages bed(ifen der Schriffform.
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§64 Gerichtsstandsvereinbarung, Rechtswahl

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und Erfillungsort ist Erfurt. Dieser
Verirag unteriegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§65 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder sollte dieser Vertrag Regelungsiiicken
aufweisen, so soll hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen nicht beriihrt werden. Die
Vertragsparteien sind dann vielmehr verpfiichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmungen wirksame

N 2u vereinbaren oder die Regelungsiiicke zu erganzen, und zwar so, dass die neu zu vereinbarenden
Vertragsbestihmungen dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen und des
Vertrages im Ubrigen maglichst nahe kommen. Das Schlichtungsverfahren geman § 56 findet hierbej
Anwendung.

Flr den Kongzessionsgeber:
Beriin, den 17 Oktober 2007

Fiir den Korfl?gssionsnehmer:
Berlin, den 5. Oktober 2007 ém/




