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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Neubau von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/1

1/2 SH Heiligenhafen-M - Heiligenhafen-O (B 501) 2. Richtungs-
fahrbahn

Rengen  -  Gerolstein Liesertalbrücke in Bau

Gerolstein  - Kelberg 

1/5 Kelberg -  Adenau

1/6 Adenau (mit Ahrtalbrücke) - 
LGr RP/NW (Lommersdorf)

1/7 NW Lommersdorf -  Blankenheim

1/8 Saarbrücken (A 623) - Verbindung A 1

1/9 Verbindung B 268 - A 623 und                    
Westspange Saarbrücken

4-streifiger 
Neubau 2

7/1 BY A   7 Füssen (ohne Tunnel) - Nesselwang 4-streifiger 
Neubau 14 in Bau Verkehrsfreigabe: 

Mitte 2009

8/1 SL A   8 Merzig/Wellingen - Merzig/Schwemlingen 2. Richtungs-
fahrbahn 4 Planung 

abgeschlossen 

14/1 A 2 (Dahlenwarsleben) - B 189 (Wolmirstedt)

14/2 B 189 (Wolmirstedt)  - B 189n (n Colbitz)

14/3 B 189n (n Colbitz) - B 190n (Seehausen)

14/4 B 190n (Seehausen) - LGr ST/BB 

14/5 LGr. ST/BB - Wittenberge 

14/6 Wittenberge -  Karstädt 

14/7 Karstädt  -  LGr BB/MV

14/8 LGr BB/MV -  Schwerin

241/1 Schwerin-N (B 104) - Jesendorf (L 101) 15 in Bau Verkehrsfreigabe:
Ende 2009

20/1 NI K 28 - Elbquerung (LGr NI/SH)

20/2 Elbquerung - B 431 (Glückstadt)

20/3 B 431 (Glückstadt) - A 23 (Hohenfelde)

20/4 A 23 (Hohenfelde) - A 7 (Bad Bramstedt)

20/5 A 7 (Bad Bramstedt) - Wittenborn

20/6 Wittenborn (B 206) - Weede

20/7 Weede - Geschendorf 

20/8 Geschendorf - Lübeck Verkehrsfreigabe: 
Mitte 2009

21

MV

ST

Die in Bau befindlichen sowie die noch für einen Baubeginn bzw. für die Fertigstellung in 2009 vorgesehenen Abschnitte sind in der Karte durch Ordnungsnummern besonders 
gekennzeichnet.

4-streifiger 
Neubau A   1

9

75

in Planung

23

1/4

155

A  20
SH

BB

4-streifiger 
Neubau

RP

A  14 4-streifiger 
Neubau

F-Modell geplant

Planung 
abgeschlossen 

in Bau

Die in den Jahren 2001 - 2008 unter Verkehr gegangenen Verkehrsabschnitte sind in der Karte SCHWARZ eingezeichnet und in der nachfolgenden Liste zusammengefasst.

in Planung

SL

in Bau
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Neubau von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stolpe - Nettelsee

Nettelsee - Klein Barkau

Klein Barkau - Wellseedamm

Wellseedamm - Kiel

23/1 SH A  23  Itzehoe-S - Itzehoe-N 2. Richtungs-
fahrbahn 8 in Bau

26/5 HH HH-Süderelbe - Rübke (LGr HH/NI) Fertigstellungsziel: 2013

26/4 Rübke (LGr NI/HH) - Buxtehude

26/3 Buxtehude - Horneburg 10 in Bau

26/2 Stade - K 28 15 in Planung

26/1 A 26 - Anbindung B 3 2-streifiger 
Neubau 4 in Bau

30/1 NW A  30 Löhne - Rehme
mit Abzweig A 30 Richtung Rehme

4-streifiger 
Neubau 10 in Bau

33/1 Bielefeld - Bielefeld/Brackwede 
incl. Zubringer B 61 7 in Bau Fertigstellungsziel: 2010

33/2 Bielefeld/Brackwede - Halle/Steinhagen 8 Planung 
abgeschlossen

33/3 Halle/Steinhagen  - Borgholzhausen

33/4 Osnabrück/Schinkel - Osnabrück/Belm 2. Richtungs-
fahrbahn

33/5 Osnabrück/Belm - Osnabrück-N 4-streifiger 
Neubau

38/4 TH A  38 Breitenworbis - Bleicherode 4-streifiger 
Neubau 12 in Bau Verkehrsfreigabe:

Ende 2009 VDE

39/5 Wolfsburg - Uelzen

39/6 Uelzen - Lüneburg

40/1 Dortmund -  Dortmund-M 3 ohne Planung

40/2 Dortmund-M  -  Dortmund-O (Tunnel) 2 Planung 
abgeschlossen 

44/1 Düsseldorf/Ratingen -  Velbert 

44/3 Bochum  -  Bochum/Witten 
Baubeginn: 2009NW

NI

SH

NI

NW 4-streifiger 
Neubau

in Planung

Planung 
abgeschlossen

6

A 39

4-streifiger 
NeubauNW

NI

4-streifiger 
Neubau

A  40

A  44

Planung 
abgeschlossen

Planung 
abgeschlossen

in Planung

21/2

13

23

21/3

18

A  21

A  26

A  33

2. Richtungs-
fahrbahn

4-streifiger 
Neubau

105

in Planung

12
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Neubau von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kassel-O - Helsa-O 
m 8str. Ausbau A 7 AK Kassel

 Helsa-O - Hessisch Lichtenau-W

44/5 Hess. Lichtenau-W - Hess. Lichtenau-M 2 in Bau Fertigstellungsziel: 2012

44/6 Hessisch Lichtenau-O -  Waldkappel-O 10 Planung 
abgeschlossen

44/7 Waldkappel-O - Sontra-N 

44/8 Sontra-N -  Ulfen 

44/9 Ulfen  - Wommen

46/1 Hemer  - Menden 

46/2 Menden - Arnsberg/Neheim

46/3 Bestwig - Bestwig/Nuttlar 
einschl. Zubringer B 480n 6 Planung 

abgeschlossen

49/1 AD A 5/A 49 -  Stadtallendorf  

49/2 Stadtallendorf  - Schwalmstadt 

49/3 Schwalmstadt  -  Neuental 12 Planung 
abgeschlossen 

52/1 Netzschluss bei Roermond (BGr D/NL) - Elmpt 4-streifiger 
Neubau 5 in Bau Verkehrsfreigabe: 

Frühjahr 2009

52/2 Essen-O - Essen-N (m AS Sturmshof) 6-streifiger 
Neubau

52/3 Essen-N - Essen/Gladbeck 

52/4 Essen/Gladbeck - Gelsenkirchen/Buer-W

61/1 NW A  61 Netzschluss bei Venlo (BGr NL/D) 4-streifiger 
Neubau 3 Planung 

abgeschlossen 

66/1 Frankfurt/Erlenbruch -  
Frankfurt/Bergen-Enkheim 3 Planung 

abgeschlossen Baubeginn vsl. 2009

66/3 Neuhof-S - Neuhof-N (Tunnel)

66/4 Neuhof-N -  Fulda-S

71/7 Sömmerda-O  - AS B 85 11 in Planung

71/9 Heldrungen -  Artern Fertigstellungsziel: 2011

71/10 Artern -  LGr TH/ST

71/11 ST LGr TH/ST - Südharz

18 in Planung

Fertigstellungsziel: 2013

in Planung

in Planung

7

in Planung

in Bau18
Bauwerke in Bau

Baubeginn Strecken:  
Mitte/Ende 2009

NW 4-streifiger 
Neubau

VDE

VDE / 1. BA 
Hess.Lichtenau-M - 
Hess.Lichtenau-O 

unter Verkehr (4,4 km)

A  49

VDE

in Bau

A 71
TH

HE

4-streifiger 
Neubau

4-streifiger 
Neubau

NW

A  66

4-streifiger 
Neubau

6-streifiger 
Neubau

A  52

HE

A  46

44/4

HE

in Planung

A  44 4-streifiger 
Neubau

17

30

30

15

Fertigstellungsziel: 2010
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Neubau von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

72/3 Niederfrohna - Rathendorf 12 in Bau Fertigstellungsziel: 2011

72/4 Rathendorf  -   Frohburg 15 Planung 
abgeschlossen Baubeginn: 2009

72/5 Frohburg  -  Borna-S

72/7 Borna-N  -   Rötha

72/8 Rötha -  Leipzig-S 

94/1 Forstinning - Pastetten 6 in Bau Fertigstellungsziel: 2011

94/2 Pastetten - Dorfen 

94/3 Dorfen - Heldenstein 

94/4 Heldenstein -   Ampfing 5 Planung 
abgeschlossen Baubeginn: 2009

94/7 Kühstein - Tutting 2-streifiger 
Neubau 11 1. Fb. in Bau Verkehrsfreigabe:

Ende 2009 2. Fb. im Weiteren Bedarf

94/8 Tutting - Pocking 4-streifiger 
Neubau 14 in Planung 

96/1 BW A  96 Gebrazhofen - Dürren 4-streifiger 
Neubau 7 in Bau Verkehrsfreigabe:

Ende 2009

98/1 Lörrach-O -  Hochrhein 4-streifiger 
Neubau 5 in Bau Fertigstellungsziel 2.FB:

 vsl. Anfang 2010 1. Fb. unter Verkehr

98/2 Hochrhein - Rheinfelden/Karsau 2 Planung 
abgeschlossen 

98/3 Rheinfelden/Karsau - Bad Säckingen 

98/4 Bad Säckingen  - Murg

98/5 Murg - Hauenstein 10 in Bau 1. Fb. - 2,2 km 
unter Verkehr

98/7 Hauenstein - Tiengen-W 15 in Planung

100/2 BE A 100 Neukölln -  Am Treptower Park 6-streifiger 
Neubau 3 in Planung

143/3 ST A 143 Halle/Neustadt  -  Halle-N 4-streifiger 
Neubau 13 Planung 

abgeschlossen Planänderungsverfahren

281/1 Bremen/Kattenturm -  HB/Airport-Stadt 

281/4 Bremen/Neustädter Hafen -  Bremen/Strom

281/5 Bremen-Strom - Gröpelingen (Weserquerung) F-Modell geplant

445/1 NW A 445 Werl-N  - Hamm/Rhynern 4-streifiger 
Neubau 8 in Planung

524/1 NW A 524 Duisburg/Serm -  Duisburg/Rahm 2. Richtungs-
fahrbahn 3 Planung 

abgeschlossen Baubeginn: 2009

535/1 NW A 535 Ruhralleetunnel - Bergerhausen 4-streifiger 
Neubau 3 in Planung

in Planung23

4-streifiger 
Neubau in Planung 

BW A  98

A  94

A 72SN

BY

A 281HB

Planfeststellungsverfahren; 
Vorabmaßnahme 7/08 begonnen; 

1.Spatenstich vsl. 
Mitte 20094-streifiger 

Neubau in Planung11

2-streifiger 
Neubau

in Planung17

4-streifiger 
Neubau

32
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Neubau von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21/4 SH A  21 Schwarzenbek (A 24)  - Bargteheide (A 1) 2. Richtungs-
fahrbahn 20 ohne Planung

22/1 NI A  22 Westerstede - Drochtersen

65/1 RP A  65 Neulauterburg (Bgr. D/F) - Kandel/Wörth

72/9 SN A  72 Leipzig-S -  Leipzig/Connewitz 

100/3 BE A 100 Am Treptower Park  -   Frankfurter Allee 6-streifiger 
Neubau

252/1 HH A 252 HH/Waltershof (A 7) - HH/Georgswerder 4-streifiger 
Neubau

524/2 NW A 524 Krefeld/Uerdingen - Duisburg/Serm 2. Richtungs-
fahrbahn

BA = Bauabschnitt
F-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell (Privatfinanzierung)
BGr/LGr = Bundes- bzw. Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
VDE = Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

Abkürzungen:

nachrichtlich: BAB-Neubauprojekte des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht

4-streifiger 
Neubau

151 in Planung

Diese Liste wird jedes Jahr im Mai aktualisiert veröffentlicht
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Erweiterung von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp der 
Erweiterung

Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4

1/1 Köln-W - DB-Strecke Aachen - Köln 

1/2 DB-Strecke Aachen-Köln  - AK Köln-N 

1/3 Wermelskirchen - T+R Remscheid Fertigstellungsziel: 2011

1/4 T+R Remscheid - Remscheid Verkehrsfreigabe vsl. 2009

1/5 Blombachtal - Wuppertal/Langerfeld Fertigstellungsziel: 2011

1/6 Hagen-N - Westhofen Verkehrsfreigabe: 2009

1/7 Kamen (A 2) - Hamm-Bockum/Werne

1/9 Münster-N  -  DEK-Brücke

1/10 DEK Brücke - Lengerich/Tecklenburg

1/11 Lengerich/Tecklenburg -  Lotte/Osnabrück 

1/13 Osnabrück-N - Bramsche 9 in Bau

1/14 Bramsche - Neuenkirchen/Vörden

1/15 Neuenkirchen/Vörde - Lohne/ Dinklage

1/16 Lohne/Dinklage -  Ahlhorner Heide 26

1/17 Bremer Kreuz - Oyten

1/18 Oyten - Stuckenborstel

1/19 Stuckenborstel -  Bockel

1/20 Bockel - w Sittensen

1/21 w  Sittensen - ö Sittensen

1/22 Sittensen - Rade

1/23 Rade -  Buchholz 

2/3 Bereich AK Kamen Verkehrsfreigabe: 2009

2/4 Kamen - ö Kamen 

2/5 ö  Kamen - Hamm 

Die in Bau befindlichen sowie die noch für einen Baubeginn bzw. für die Fertigstellung in 2009 vorgesehenen Abschnitte sind in der Karte durch Ordnungsnummern besonders 
gekennzeichnet.

NW

A   1 6-streifig

NI

Deckenerneuerung ist 
erfolgt

in Bau

in Planung

A-Modell-
Pilotprojekt

Fertigstellungsziel: 2012

in Bau

in Bau
72

28

NW A   2
Fertigstellungsziel: 2010

53

29

Die in den Jahren 2001 - 2008 unter Verkehr gegangenen Verkehrsabschnitte sind in der Karte SCHWARZ eingezeichnet und in der nachfolgenden Liste zusammengefasst.

12

in Planung
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Erweiterung von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp der 
Erweiterung

Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schlüsselfeld - Aschbach

Aschbach - Geiselwind

3/2 Geiselwind - Wiesentheid

3/3 Wiesentheid - Biebelried
 (o Mainbrücke Dettelbach)

3/5 Biebelried -  Randersacker 10 in Bau Fertigstellungsziel: 2012
2008 Teil-Verkehrs-
freigabe im Bereich 

AS Rottendorf 

3/6 Randersacker -  Heidingsfeld 7 in Planung Mainbrücke Randersacker 
in Bau

3/7 Heidingsfeld - Würzburg-W 8 in Bau Fertigstellungsziel: 2010

3/8 Würzburg-W - Helmstadt

3/9 Helmstadt -  Wertheim 

3/10 BW
/BY

ö Wertheim (LGr BY/BW) - 
w Wertheim (LGr BY/BW)

3/11 Wertheim -  Marktheidenfeld

3/12 Marktheidenfeld - Haseltalbrücke

3/13 Haseltalbrücke -  Rohrbrunn

3/15 Rohrbrunn - Kauppenbrücke in Planung

3/16 Kauppenbrücke -  Hösbach 7 in Bau Fertigstellungsziel: 2011

3/18 Aschaffenburg-O -  Aschaffenburg-W 5 in Bau Verkehrsfreigabe: 
Mitte 2009

3/19 Hanau -  Offenbach 

3/20 Frankfurt/Main - Flughafen Frankfurt/Main

3/21 Flughafen Frankfurt/Main - Mönchhof 8 in Planung

3/22 Mönchhof - Wiesbaden 8 ohne Planung

3/24 Köln/Dellbrück -  Köln/Mülheim 2 in Bau

3/25 Köln/Mülheim -  Leverkusen 4 in Planung

4/1 NW Eschweiler - Weisweiler Verkehrsfreigabe:
Ende 2009

4/2 Düren - Kerpen Fertigstellungsziel: 2014

4/4 Werrabrücke - Eisenach-O 

4/5 Eisenach-O - Waltershausen

4/7 Magdala -  Jena/Göschwitz Fertigstellungsziel: 2012 VDE

4/8 Jena/Göschwitz - Hermsdorf 
(Teilbereich Jena/Göschwitz - Podelsatz)

Verkehrsfreigabe:
Mitte 2009

VDE/ Jena - Hermsdorf 
(12,5 km) fertiggestellt, südl

Richtungsfahr-bahn des 
Teilbereichs unter Verkehr

4/11 Ronneburg - Schmölln 9 Fertigstellungsziel: 2011 VDE
Bauwerke in Bau

NW

25

31

Planung 
abgeschlossen

TH

3/1

25

HE

8-streifig

BY

6-streifig

BY

in Planung

A   3

36

13

13 ohne Planung

43

A   4 6-streifig in Bau

Fertigstellungsziel: 2010
VDE /

A-Modell-
Pilotprojekt

Baubeginn vsl. 2009

Haseltalbrücke 
seit 2008 in Bau
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BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Erweiterung von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp der 
Erweiterung

Länge (km 
gerundet)

Stadium am 
01.01.2009 Ziel Bemerkung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4/14 SN A   4 Hohenstein-Ernstthal - Limbach-Oberfrohna 6-streifig 11 in Bau Fertigstellungsziel: 2010

5/1 Freiburg-M - Teningen 16 in Planung

5/2 Offenburg-S - Offenburg 3 in Planung

5/3 Offenburg - Appenweier

5/4 Appenweier -  Achern 

5/5 Achern - Bühl 

5/6 Bühl - Baden-Baden

5/7 Walldorf - Heidelberg 15 in Planung

5/8 Westkreuz Frankfurt/Main - Nordwestkreuz 
Frankfurt/Main

5/9 Nordwestkreuz Frankfurt/Main - 
Bad Homburg

5/10 Bad Homburg - Friedberg

6/1 RP Kaiserslautern-W - Kaiserslautern-O Baubeginn vsl. 2010

6/4 Wiesloch/Rauenberg - Sinsheim

6/6 Sinsheim/Steinsfurt - Bad Rappenau 9
 Planung 

abgeschlossen Baubeginn vsl.2009

6/7 Bad Rappenau - Heilbronn/Untereisesheim 8 in Planung

6/8 Heilbronn/Untereisesheim - Weinsberg 11 in Bau

Weinsberg - Bretzfeld

Bretzfeld - Neuenstein

6/10 Neuenstein  - Kupferzell 

6/11 Schwabach-W - Roth 

6/12 Roth - Nürnberg-O 13 in Bau Baubeginn Teilabschnitt 
Roth-AK Nbg-S: 2009

Overfly fertiggestellt   
AK Nürnberg-S 

7/2 Göttingen - Göttingen-N Fertigstellungsziel: 2010

7/3 Göttingen-N -  Nörten/Hardenberg

7/4 Nörten/Hardenberg - Seesen

7/5 Seesen - Bockenem

7/6 Bockenem - Salzgitter 11
Planung 

abgeschlossen

7/8 Hannover-O -  Altwarmbüchen 6 in Bau Fertigstellungsziel: 2010

in Planung

Planungsaufnahme vsl. 
Anfang 2010

40

6-streifig

BY

BW
6-streifigA   6

42

A   5

ohne Planung

BW

HE 8-streifig

36

NI

in Bau

43 in Planung

17

in Planung

6-streifig

6/9

Planung 
abgeschlossen

A   7

21

A-Modell-
Pilotprojekt

3 von 8



BMVBS
Abt. Straßenbau/
Straßenverkehr
Ref. S 10

Erweiterung von Bundesautobahnen 
ab 01. Januar 2009

Vordringlicher Bedarf gemäß 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Stand: 1. Januar 2009

lfd. Nr. Land Straße Projekt Bautyp der 
Erweiterung
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7/11 HH/Süderelbe - Waltershof (A 7/A 26)

7/12 HH/Othmarschen - HH/Stellingen

7/13 HH/Stellingen - HH/NW (A 23)

7/14 HH/NW (A 23) - LGr HH/SH

7/15 LGr HH/SH - Quickborn 

7/16 Quickborn - Neumünster-N

7/17 Neumünster-N - Bordesholm 6
Planung 

abgeschlossen

8/1 Karlsbad - Pforzheim-W 9
Planung 

abgeschlossen Baubeginn vsl. 2009

8/2 Pforzheim-N - Pforzheim-S 4 in Planung

8/3 Pforzheim-S - Heimsheim Fertigstellungsziel: 2010
Teil-Verkehrsfreigabe

(4 km) zwischen
 T+R Pforzheim und 

AS Pforzheim-S

8/5 Gruibingen - Mühlhausen 

8/6 Mühlhausen - Hohenstadt 
(Albauf- und -abstieg)

A-Modell geplant

8/7 Hohenstadt - Ulm-W 

8/8 Ulm-W - Ulm-O

8/9 BY Ulm-O - Ulm/Elchingen

8/10 BW Ulm/Elchingen - LGr BW/BY 4 in Bau Fertigstellungsziel: 2010

8/13 Leinheim - Zusmarshausen

8/14 Zusmarshausen - Adelsried

Adelsried - Augsburg-W

Augsburg-W - Lechbrücke

8/17 Lechbrücke - Derching  (o Lechbrücke)

8/18 Derching - Dasing 

8/19 Dasing - Odelshausen

8/20 Odelshausen - Sulzemoos

8/21 Sulzemoos - Dachau/Fürstenfeldbruck 3,7 km  Palsweis - 
AS Dachau fertiggestellt

8/22 Rosenheim -  Frasdorf Baubeginn vsl. 2010/2011

8/23 Frasdorf - Bernau Baugebinn vsl. 2011/2012

A-Modell-
Pilotprojekt II

A-Modell-
Pilotprojekt I

15

in Planung

Planung 
abgeschlossen39

in Bau

42

in Planung

6-streifig

Fertigstellungsziel: 2010in Bau

BW

44
6-streifig

16

SH

8-streifig

HH

6-streifig

A   8

in Planung70

A 7

Baubeginn vsl. 2011

BY

8/15
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9/3 Schleiz - Dittersdorf 

9/4 Dittersdorf - Triptis 

9/6 Umbau AK Hermsdorf 4 in Planung VDE

10/1 Potsdam -  Nuthetal 8-streifig 8 in Planung Baubeginn vsl. 2009

10/2 Umbau AD Nuthetal 4 in Bau Verkehrsfreigabe:
Mitte 2009

10/4 Umbau AD Schwanebeck 

10/5 Schwanebeck - Weißensee 

10/6 BE Weißensee - Pankow 

10/7 Pankow - Kreuz Oranienburg

10/8 Umbau AD Kreuz Oranienburg 1.BA unter Verkehr

10/9 Kreuz Oranienburg -  Havelland

10/10 Groß Kreutz - Werder 6 ohne Planung

14/1 Parthenaue  -  Leipzig-O 7 in Planung

14/2 Leipzig-O -  Leipzig-NO                                         

14/3 Leipzig-NO - Leipzig/Messegelände 

14/4 ST LGr SN/ST - Halle 7
Verkehrsfreigabe: 

Mitte 2009

24/1 Neuruppin - Neuruppin-S

24/2 Neuruppin-S - Havelland 

27/1 HB A  27 Bremen (A 1) - Bremen/Vahr 6-streifig 8 ohne Planung

40/1 Duisburg/Kaiserberg - Essen/Fronhausen 14 in Planung

40/2 w Gelsenkirchen-S - ö Gelsenkirchen-S Fertigstellungsziel: 2010

40/3 ö Gelsenkirchen-S -  Bochum/Stahlhausen Fertigstellungsziel: 2012

40/4 w Bochum/Stahlhausen - 
ö Bochum/Stahlhausen Fertigstellungsziel: 2013

40/5 Dortmund-W  -  Dortmund Fertigstellungsziel: 2010 wird als B 1 gebaut

40/6 Dortmund-O  -  Dortmund/Unna 8 in Planung

VDE / A-Modell

45

10

BB

A 9

A  10

6-streifig

SN

TH 6-streifig

A  14 6-streifig

in Bau

VDE

19
Planung 

abgeschlossen

32

NW

BB A  24

A  40 6-streifig

in Planung

11 in Bau

6-streifig

BB

in Planung
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43/1 Bochum/Witten - Bochum

43/2 Bochum - Herne 

43/3 Herne - Recklinghausen

43/4 Recklinghausen - Recklinghausen/Herten

44/1 Dortmund/Unna - Unna-O 

44/2 Unna-O - Werl 

45/1 Hagen - Westhofen

45/2 Westhofen - Dortmund/Witten 

45/3 Dortmund/Witten - Dortmund-W

46/2 Westring - Sonnborn

46/3 Wanlo - Holz 

52/1 NW A  52 Neersen - Mönchengladbach 6-streifig 9 in Planung

57/1 Köln-N - Dormagen

57/2 Dormagen - Neuss

57/3 Neuss-S - Neuss/Norf 3 in Bau Fertigstellungsziel: 2011

57/5 Neuss-W - Kaarst 6 Planung 
abgeschlossen Baubeginn: 2009

57/7 Meerbusch -  Krefeld

57/8 Krefeld - Moers 

57/9 Moers - Kamp/Lintfort 

59/1 Bonn/Beuel - St. Augustin-W 8-streifig

59/2 St. Augustin-W - Porz/Lind

59/3 Porz/Lind - Köln/Porz

59/4 Duisburg/Hochfeld - Duisburg/Duissern 2 in Bau Fertigstellungsziel: 
2011/2012

60/1 Mainz - Mainz/Finthen

60/2 Mainz/Finthen - Mainz-S

60/3 Hechtsheim-W - Mainz/Laubenheim 5 in Bau Fertigstellungsziel: 
2009/2010

60/4 HE Mainspitz - Rüsselsheim 8 in Planung

10

NW in Planung

NW 6-streifig

6

6-streifig

A  60

A  57 6-streifig

RP

NW

23 in Planung

A  59
18

NW

in Planung

A 46

6-streifig

A  45 in Planung6-streifig

18 in Planung

6-streifig

NW A  44 17 in Planung

in Planung

A  43 6-streifig 20

19

in Planung

NW
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61/1 Rheinbrücke Speyer - Mutterstadt

61/2 Mutterstadt - Frankenthal

61/3 BW Hockenheim  - LGr RP/BW ohne Planung

67/1 Lorsch - Darmstadt 

67/2 Rüsselsheim - Mönchhof

73/1 Nürnberg-S  - Nürnberg/Zollhaus 8-streifig 2

73/2 Nürnberg/Zollhaus - Nürnberg/Hafen-O 6-streifig 4

81/1 Gärtringen - Böblingen/Hulb Planung 
abgeschlossen Baubeginn: Mitte 2009

81/2 Böblingen/Hulb - Sindelfingen-O in Planung

99/1 BY A  99 Haar - München-N 8-streifig 18 in Planung

565/1 NW A 565 Bonn/Beuel-N - Bonn/Beuel 6-streifig 3 ohne Planung

661/1 Frankfurt/Eckenheim - Bad Homburg 6-streifig 7 ohne Planung Planungsaufnahme 
vsl. 2010

661/2 Frankfurt/Hanauer Landstraße - Frankfurt/Seckbach 2. Richtungs- 
fahrbahn

4 in Bau

W1/1 NW A   1 Hamm-Bockum/Werne - Ascheberg 13 in Planung

W3/1 Neutraubling - Regensburg 12 ohne Planung

W3/2 Fürth-Erlangen - T+R-Anlage Aurach  

W3/3 T+R-Anlage Aurach - Höchstadt

W3/4 Höchstadt - Schlüsselfeld 

W5/1 Reiskirchen - AD A 5/A 49 (Gemünden)

W5/2 Gambach - Reiskirchen 

W5/3 Friedberg  - Gambach 8-streifig 22

Grunderneuerung mit Seitenstreifenanbau und  
Zusatzfahrstreifen in den Steigungsstrecken wird 

Mitte 2009 abgeschlossen sein
ohne Planung

6-streifig

A 661

13

in Planung

40

BY

A   5

6-streifig 37

6-streifigBW A  81

HE

6-Streifigkeit 
teilweise vorhanden 25 in PlanungA  67HE 6-streifig

nachrichtlich: Vorhaben des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht

A   3 

A  73BY ohne Planung

Seitenstreifen als 3. Fahrstreifen Richtung 
Meckenheim im Dez. 2005 fertiggestellt

in Planung

A  61

HE

RP

6-streifig

40
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W6/1 BW Kupferzell - Crailsheim 32 in Planung

W6/2 RP Frankenthal - LGr RP/BW 
(Rheinbrücke Frankenthal)

W6/3 LGr BW/BY - Feuchtwangen

W6/4 Feuchtwangen - Aurach

W6/5 Aurach - Ansbach

W6/6 Ansbach - Lichtenau

W6/7 Lichtenau -  Neuendettelsau

W6/8 Neudettelsau - Schwabach-W

W7/1 NI A   7 AD Walsrode - AS Soltau-O

W8/1 BY A   8 Bernau - AS Felden 6-streifig 4 in Bau Bahnbrücke Bernau 
fertiggestellt in 12/07

W9/1 Neufahrn - Holledau Seitenstreifenfreigabe
in Planung

W9/2 Nürnberg-O - Nürnberg

W10/1 Havelland - Berlin-Spandau 

W10/2 Berlin-Spandau - Groß Kreutz 

W61/1 NW A  61 Wanlo - Mönchengladbach in Planung

W643/1 RP A 643 Mainz - Rheinbrücke Schierstein 

W643/2 HE A 643 Rheinbrücke Schierstein - Wiesbaden/Schierstein 

BA = Bauabschnitt
A-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell für den mehrstreifigen Autobahnausbau (Finanzierung durch Lkw-Maut)
F-Modell = geplantes Projekt nach dem Betreibermodell (Privatfinanzierung)
Bgr./Lgr. = Bundes- bzw. Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
VDE = Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

6-streifig

Diese Liste wird jedes Jahr im Mai aktualisiert veröffentlicht

in Planung

ohne Planung24

Abkürzungen:

A   9 

BB

BY

BY

A   6

ohne Planung

20

A  10

8-streifig

40

6-streifig
109 ohne Planung
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